

Les grandes étapes du projet urbain

L'état d'avancement

2009

Mise en place de l'Atelier des Bassins, (Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux, Grand Port Maritime de Bordeaux, Agence Nicolas Michelin et associés et les porteurs de projets).

26 mars 2010

Délibération instaurant le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à Flot, pour 15 ans.

2011

L'Agence Nicolas Michelin et associés (groupée avec Cetab et Tribu) chargée de la mise en œuvre du projet urbain et de la cohérence des espaces publics.

2012

Egis (Hrs-Champs et Les Eclairagistes associés) désigné maître d'œuvre des espaces publics des secteurs Chartrons et Bacalan.

Livraison du siège de CDiscourt.

2013

Ouverture de la Maison du projet.

Premières livraisons de logements.

2014

Mise en service du réseau de chaleur par Énergie des Bassins.

Début des travaux d'espaces publics.

2016

Ouverture de la Cité du Vin.

Mise en service du pôle naval par le Port.

Réalisation du Jardin des Écluses et de la place Pierre Cétouis.

2015

Premiers commerces de proximité.

2017

Artélia / Hrs champs / S Haristoy / SNAIK désignés en tant que maîtrise d'œuvre de la plaque portuaire.

Ouverture du 1er parking silo.

Ouverture des Halles de Bacalan.

2018

Livraison des bureaux de la Cité, de l'hôtel Radisson Blu, du siège du Crédit Agricole Aquitaine et du Musée Mer Marine.

Désignation de la MDE arrière base (groupement Haristoy Landscape/Egis/Quartiers Lumières).

2020

Livraison de la promenade du bassin n°1.

2021

Ouverture des groupes scolaires Modeste Testas et Jean-Jacques Sempé.

Livraison de Quai des Caps.

Ouverture des hôtels Mariott.

Renouvellement du marché d'AMD : Vizea/ANMA/CETAB

2022

Livraisons de la promenade du bassin n°2 et 1^{er} jardin du Pertuis.

Premiers appels à projets de l'arrière-base lancés par le Port.

Plus de 6 000 logements livrés depuis 2013.

2023

Livraison de la promenade séquence quai E/base sous-marine et de la place Alice Girou.

Livraison du gymnase.

2024

Livraisons du Pôle associatif et culturel des Chartrons et de la rue Michel Slitinsky.

2025

Livraison du parc de l'arrière-base et de la promenade des bassins.

Livraison des premiers îlots de l'arrière-base.

Livraison des derniers équipements publics.