

**POLE OPERATIONNEL
DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX**

BORDEAUX – PONT BACALAN BASTIDE

MARCHE N° 07 225 U DE TYPE CONCEPTION REALISATION

AVENANT N°2

Entre les soussignés

Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux, autorisé aux fins du présent acte par délibération n° / du Conseil de Communauté du et faisant élection de domicile au siège de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux cedex

d'une part,

et

Monsieur Alain DENAT, agissant au nom et pour le compte de la Société GTM SUD OUEST TP GC ayant son siège social à Mérignac (33697) 10 rue Maurice Lévy, mandataire du groupement d'entreprise GTM SUD OUEST TP GC, CIMOLAI, VINCI GP, EGIS JMI, M. Virlogeux, HARDESTY & HANOVER, ARCHITECTURE ET OUVRAGE D'ART

d'autre part,

Il a tout d'abord été rappelé que :

La Communauté Urbaine de Bordeaux a confié le marché de conception-réalisation du pont levant Bacalan Bastide au groupement d'entreprise cité ci-dessus. Ce marché est composé de 9 lots de travaux et d'études pour un montant total de 98 350 000 € HT soit 117 626 000 € TTC valeur Août 2004.

Un avenant N°1 précédent a eu pour objet le transfert des droits et obligations de la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES sur les lots considérés du marché 07 225 U au profit de la société GTM SUD OUEST TP GC.

Il a ensuite été dit et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de l'avenant

Le présent avenant au marché 07225U a pour objet la prise en compte, au stade des études de projet, d'études et de travaux supplémentaires concernant :

- Les reprises d'études niveau projet pour étudier une solution de rails encastrés dans le tablier
- La prise en compte des études et des travaux d'adaptations architecturales découlant des réflexions menées avec la ville de Bordeaux en lien avec le dossier UNESCO. Les montants des travaux d'adaptations architecturales figurant dans la décomposition ci-annexée sont évalués à partir d'études de niveau « préliminaires ». Les études de projet correspondantes sont à réaliser et leur rémunération est incluse au présent avenant.

- Les reprises d'études niveau projet pour une prise en compte des charges induites par le passage d'un Tram-Train en complément d'un Tram prévu initialement dans le marché
- Les frais de maîtrise d'œuvre supplémentaires associés aux travaux issus des adaptations architecturales en phase exécution des travaux. Ces frais de maîtrise d'œuvre découlent du montant des travaux correspondants par application du taux d'honoraires déduit du marché.

ARTICLE 2 : Variations de la décomposition du prix global et forfaitaire

N°	DESIGNATION	Ind.	Reprises d'études	Plus value adaptions architecturales UNESCO	Plus value Tram-Train (PRO1 optimisé)	TOTAL AVENANT
	LOT N° 1 - TRAVAUX DE GENIE CIVIL					
3000	ELEVATION DES APPUIS					
3310	PYLONE P2	TP02		-292 845,00		-292 845,00
3320	PYLONE P3	TP02		-292 845,00		-292 845,00
	SOUS-TOTAL ELEVATION DES APPUIS		0,00	-585 690,00	0,00	-585 690,00
4000	EQUIPEMENTS					
4294	MUR RIDEAU DES PYLONES (VERRIERES)	TP02		3 000 000,00		3 639 600,00
	AMENAGEMENT DES ILOTS	TP02		31 750,00		31 750,00
	EQUIPEMENT DES PLACETTES	TP02		160 600,00		160 600,00
	SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS		0,00	3 192 350,00	0,00	3 192 350,00
5000	TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS					
5140	DRAGAGE	TP02			75 000,00	75 000,00
	SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS		0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N°1		0,00	2 606 660,00	75 000,00	2 681 660,00
	LOT N° 2 - TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE					
8000	CHARPENTE					
	PLACETTE	TP02		706 000,00		706 000,00
	SOUS-TOTAL CHARPENTE		0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N°2		0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
	LOT N° 3 - TRAVAUX DE MECANISMES					
9500	FOURNITURES ET MONTAGES					
9520	LESTES ET GUEUSES	TP02		35 500,00		35 500,00
	SOUS-TOTAL FOURNITURES ET MONTAGE		0,00	35 500,00	0,00	35 500,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N°3		0,00	35 500,00	0,00	35 500,00
	LOT N° 4 - ETUDES PROJET / EXE. OUVRAGES D'ART					
1100	ETUDES GENIE CIVIL					
1120c	PHASE PROJET	ING		71 683,15		71 683,15
	REPRISE PRO TRAM-TRAIN	ING	137 000,00		150 000,00	287 000,00
	REPRISE PRO RAILS TCSP ENCASTRE	ING	333 000,00			333 000,00
	PROJET POSE DE RAILS	ING	132 000,00			132 000,00
	REPRISE PRO CULEE C5	ING	13 000,00			13 000,00
	REPRISE PRO UNESCO	ING		130 000,00		130 000,00
1130	ETUDES D'EXECUTION DU GENIE CIVIL	ING		146 233,63		146 233,63
	SOUS-TOTAL PRIX ETUDES G.C.		615 000,00	347 916,78	150 000,00	1 112 916,78
7100	ETUDES CHARPENTE METALLIQUE	ING				
7110b	PHASE PROJET	ING		19 415,00		19 415,00
7120	ETUDES D'EXECUTION DE CHARPENTE METALLIQUE	ING		1 991,55		1 991,55
	SOUS-TOTAL PRIX ETUDES C.M..		0,00	21 406,55	0,00	21 406,55
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 4		615 000,00	369 323,33	150 000,00	1 134 323,33
	LOT N° 7 - ETUDES ARCHITECTURALES					
700	ARCHITECTURE					

702	PHASE PROJET	ING	42 000,00			42 000,00
	MAQUETTE UNESCO	ING		255 800,00		255 800,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 7		42 000,00	255 800,00	0,00	297 800,00
	LOT N° 8 - DIRECTION DU SUIVI DE L'EXECUTION					
800	DIRECTION DU SUIVI DE L'EXECUTION					
810	PHASE TRAVAUX	ING		44 195,71		44 195,17
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 8		0,00	44 195,71	0,00	44 195,17

	TOTAL GENERAL DE L'AVENANT H.T.		657 000,00	4 017 479,04	225 000,00	4 899 479,04
--	--	--	------------	--------------	------------	--------------

	TOTAL GENERAL DE L'AVENANT T.T.C.		785 772,00	4 804 904,93	269 100,00	5 859 776,93
--	--	--	------------	--------------	------------	--------------

ARTICLE 3 : Montant global de l'avenant

Le coût des prestations s'élève globalement à 4 899 479,04 €HT soit 5 859 776,93 €TTC, ce qui porte le montant du marché augmenté de l'avenant N°2 à 103 249 479,04 €HT soit 123 486 376,93€TTC (base marché, valeur août 2004).

ARTICLE 4 : Lots à considérer

Montants en €HT, valeur août 2004

Lots	Montant initial	Montant avenant N°2 – Phase études de projet	Nouveau montant du marché
LOT N° 1 - TRAVAUX DE GENIE CIVIL	49 289 300,00	2 681 660,00	51 970 960,00
LOT N° 2 - TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE	23 230 600,00	706 000,00	23 936 600,00
LOT N° 3 - TRAVAUX DE MECANISMES	17 666 500,00	35 500,00	17 702 000,00
LOT N° 4 - ETUDES PROJET / EXE. OUVRAGES D'ART	5 189 000	1 134 323,33	6 323 323,33
LOT N° 7 - ETUDES ARCHITECTURALES	275 900	297 800,00	573 700,00
LOT N° 8 - DIRECTION DU SUIVI DE L'EXECUTION	1 055 000,00	44 195,17	1 099 195,71

ARTICLE 5 : Pièces jointes

La nouvelle décomposition du prix global et forfaitaire (pièce A6 du marché) établie à la fin des études de projet est jointe au présent avenant en annexe.

ARTICLE 6 : Autres clauses du marché

La signature du présent avenant par le groupement ne vaut pas renonciation à réclamation sur les sujets qui font l'objet d'un désaccord entre le maître d'ouvrage et le groupement.

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Pour la Communauté Urbaine

Pour le groupement

Le Président

Le Directeur

L'entreprise mandataire GTM SUD-OUEST TP GC

Annexe : Nouvelle décomposition du prix global et forfaitaire modifiée an fonction de l'avenant N°2
– Juin 2009.

N°	DESIGNATION	Ind.	Marché initial (€ HT 2004)	Reprises d'études	Plus value adaptations architecturales UNESCO	Plus value Tram-Train (PRO1 optimisé)	Nouveaux montants DPGFT
	LOT N° 1 - TRAVAUX DE GENIE CIVIL						
1000	PRIX GENERAUX						
1010	INSTALLATIONS DE CHANTIER	TP02	7 170 000,00				7 170 000,00
1011	PERIODE DE PREPARATION PROJET	TP02	1 440 000,00				1 440 000,00
1030	SIGNALISATION TEMPORAIRE TERRESTRE	TP02	10 000,00				10 000,00
1040	SIGNALISATION TEMPORAIRE FLUVIALE	TP02	92 500,00				92 500,00
1050	PROTECTIONS PROVISOIRES CONTRE LES CHOCS DE BATEAUX	TP02	301 100,00				301 100,00
1110	LABORATOIRE DE CHANTIER	ING	164 000,00				164 000,00
1140	ETUDES DES METHODES D'EXECUTION	ING	417 000,00				417 000,00
1160	RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE	TP02	228 500,00				228 500,00
1170	IMPLANTATION - PIQUETAGE	ING	4 400,00				4 400,00
1180	LEVES BATHYMETRIQUES	ING	15 400,00				15 400,00
1190	EPREUVES DE L'OUVRAGE	TP02	74 300,00				74 300,00
1200	DOSSIER DE GESTION ET D'ENTRETIEN DE L'OUVRAGE	ING	4 900,00				4 900,00
1300	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	ING	410 000,00				410 000,00
	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX		10 332 100,00	0,00	0,00	0,00	10 332 100,00
2000	FONDACTIONS						
2020	BATARDEAU PILE N° 1	TP02	338 500,00				338 500,00
2030	BATARDEAU PILE N° 4	TP02	366 000,00				366 000,00
2110	CULEE N° 0	TP02	441 500,00				441 500,00
2120	PILE N° 1	TP02	645 800,00				645 800,00
2130	PILE N° 4	TP02	746 000,00				746 000,00
2150	CULEE N° 5	TP02	638 000,00				638 000,00
2210	PYLONE N° 1	TP02	984 500,00				984 500,00
2220	PYLONE N° 2	TP02	984 500,00				984 500,00
	SOUS-TOTAL FONDACTIONS		5 144 800,00	0,00	0,00	0,00	5 144 800,00
3000	ELEVATION DES APPUIS						
3010	ELEMENT TEMOIN DE CULEE	TP02	9 800,00				9 800,00
3020	ELEMENT TEMOIN DE PILE	TP02	22 000,00				22 000,00
3030	ELEMENT TEMOIN DE PYLONE	TP02	57 000,00				57 000,00
3110	CULEE N° 0	TP02	511 900,00				511 900,00
3120	CULEE N° 5	TP02	194 000,00				194 000,00
3210	PILE N° 1	TP02	198 200,00				198 200,00
3220	PILE N° 4	TP02	185 000,00				185 000,00
3310	PYLONE P2	TP02	7 084 500,00		-292 845,00		6 791 655,00
3310a	ILOTS P2	TP02	2 749 000,00				2 749 000,00
3320	PYLONE P3	TP02	7 084 500,00		-292 845,00		6 791 655,00
3320a	ILOTS P3	TP02	2 749 000,00				2 749 000,00
	SOUS-TOTAL ELEVATION DES APPUIS		20 844 900,00	0,00	-585 690,00	0,00	20 259 210,00
4000	EQUIPEMENTS						
4010	BOSSAGES D'APPUI ET DES DE VERINAGE	TP02	19 000,00				19 000,00
4030	APPAREILS D'APPUI A POT	TP02	139 700,00				139 700,00
4040	APPAREILS D'APPUI METALLIQUES	TP02	57 000,00				57 000,00
4100	TABLIER BETON DES VIADUCS D'ACCES	TP02	1 609 000,00				1 609 000,00
4100a	CHAUSSEE BETON	TP02					0,00
4110	ETANCHEITE	TP02	927 000,00				927 000,00

4120	ASSAINISSEMENT	TP02	410 000,00				410 000,00
4130	JOINTS DE DILATATION	TP02	585 300,00				585 300,00
4140	GARDE-CORPS	TP02	1 079 200,00				1 079 200,00
4150	BARRIERES DE SECURITE	TP02	316 700,00				316 700,00
4160	SEPARATEURS	TP02	51 700,00				51 700,00
4190	BORDURE DE TROTTOIR PREFABRIQUEE	TP02	11 600,00				11 600,00
4240	INSTALLATION ELECTRIQUE DE L'OUVRAGE	BT47	671 700,00				671 700,00
4250	PARATONNERRES	BT47	48 500,00				48 500,00
4270	REPERES TOPOMETRIQUES	TP02	2 900,00				2 900,00
4280	ANEMOMETRE	TP02	5 800,00				5 800,00
4290	SERRURERIE PROTECTION INTERIEURE ASCENSEURS ET PALIERS	TP02	172 800,00				172 800,00
4291	ASCENSEURS DES PYLONES	BT47	456 600,00				456 600,00
4292	DESHUMIDIFICATION DES CAISSONS METALLIQUES	TP02	246 000,00				246 000,00
4293	PLATELAGE DE VISITE A L'INTERIEUR DES CAISSONS	TP02	167 300,00				167 300,00
4294	MUR RIDEAU DES PYLONES (VERRIERES)	TP02	639 600,00		3 000 000,00		3 639 600,00
4295	ESCALIERS ET ECHELLES DES PYLONES	TP02	458 500,00				458 500,00
4296	DIVERS	TP02	12 300,00				12 300,00
4297	REVETEMENT DE SURFACE GABIONS	TP02	26 000,00				26 000,00
4310	CAMERAS DE SURVEILLANCE	BT47	93 400,00				93 400,00
4320	VISIBILIMETRE	BT47	15 000,00				15 000,00
4330	REFLECTEURS RADARS ET SUPPORTS	BT47	2 500,00				2 500,00
4340	FEUX DE SIGNALISATION	BT47	13 700,00				13 700,00
4350	PANNEAUX DE SIGNALISATION	BT47	79 700,00				79 700,00
4360	TRAVERSEE SOUS FLUVIALE	TP02	235 000,00				235 000,00
	AMENAGEMENT DES ILOTS	TP02			31 750,00		31 750,00
	EQUIPEMENT DES PLACETTES	TP02			160 600,00		160 600,00
	SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS		8 553 500,00	0,00	3 192 350,00	0,00	11 745 850,00
5000	TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS						
5010	FOUILLES	TP02	88 000,00				88 000,00
5020	REMBLAIMENT DES FOUILLES	TP02	44 800,00				44 800,00
5030	DEMOLITION DE CONSTRUCTIONS ET CHAUSSEES	TP02	6 200,00				6 200,00
5040	MISE EN DECHARGE PUBLIQUE	TP02	3 000,00				3 000,00
5050	REALISATION DE REMBLAIS	TP02	663 000,00				663 000,00
5060	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVE NON TRAITEE	TP02	159 400,00				159 400,00
5070	REMBLAIS CONTIGUS AUX OUVRAGES	TP02	130 900,00				130 900,00
5090	BETON BITUMINEUX	TP02	422 000,00				422 000,00
5100	CONSTRUCTION DE REGARDS	TP02	7 900,00				7 900,00
5110	CANALISATIONS	TP02	82 000,00				82 000,00
5120	ENROCHEMENTS	TP02	983 000,00				983 000,00
5140	DRAGAGE	TP02	515 000,00			75 000,00	590 000,00
5150	PERRES BETON ET FACON D'EMMACHEMENTS	TP02	245 000,00				245 000,00
5160	REVETEMENT TROTTOIR CALLES BORDELAISES	TP02	113 000,00				113 000,00
	SOUS-TOTAL TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS		3 463 200,00	0,00	0,00	75 000,00	3 538 200,00
6000	POSTE DE COMMANDE - SECOND ŒUVRE						
6010	MACONNERIES	TP02	537 000,00				537 000,00
6020	ETANCHEITE	TP02	34 400,00				34 400,00
6030	MENUISERIES EXTERIEURES	TP02	136 700,00				136 700,00
6040	MENUISERIES INTERIEURES	TP02	1 900,00				1 900,00
6050	CLOISONS - DOUBLAGES	TP02	2 400,00				2 400,00
6060	FAUX PLAFONDS	TP02	2 500,00				2 500,00
6080	SOLS SOUPLES	TP02	13 300,00				13 300,00
6090	METALLERIE - SERRURERIE	TP02	39 400,00				39 400,00
6100	PEINTURES - RAVALEMENT	TP02	14 700,00				14 700,00

6110	CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION	BT47	7 400,00				7 400,00
6120	PLOMBERIE - SANITAIRES	TP02	8 100,00				8 100,00
6130	ASCENSEURS	BT47	53 600,00				53 600,00
6140	COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES	BT47	99 400,00				99 400,00
	SOUS-TOTAL POSTE DE CDE - SECOND OEUVRE		950 800,00	0,00	0,00	0,00	950 800,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N°1		49 289 300,00	0,00	2 606 660,00	75 000,00	51 970 960,00
	LOT N° 2 - TRAVAUX DE CHARPENTE METALLIQUE						
7000	PRIX GENERAUX						
7130	ETUDES DES METHODES D'EXECUTION	TP02	310 000,00				310 000,00
	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX		310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
8000	CHARPENTE						
8010	ACIERS POUR OSSATURE DE TABLIERS A DALLE ORTHOTROPE	TP02	4 456 620,00				4 456 620,00
8020	ACIERS POUR OSSATURE DES TABLIERS MIXTES	TP02	6 775 080,00				6 775 080,00
8020e	GOIJONS POUR CONNEXION	TP02	24 800,00				24 800,00
	PLACETTE	TP02			706 000,00		706 000,00
8110a	ASSEMBLAGE ET MONTAGE DE LA TRAVEE LEVANTE	TP02	3 177 200,00				3 177 200,00
8110b	ASSEMBLAGE ET MONTAGE DES TRAVEES D'ACCES	TP02	5 038 400,00				5 038 400,00
8210	MISE EN PLACE DE LA TRAVEE LEVANTE	TP02	690 000,00				690 000,00
8220	MISE EN PLACE DES TRAVEES D'ACCES	TP02	1 560 000,00				1 560 000,00
8300	PROTECT. ANTI-CORROSION PAR PEINTURE SUR ACIER MIS A NU	TP02	1 198 500,00				1 198 500,00
	OPTIMISATION CHARPENTE						
	SOUS-TOTAL CHARPENTE		22 920 600,00	0,00	706 000,00	0,00	23 626 600,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N°2		23 230 600,00	0,00	706 000,00	0,00	23 936 600,00
	LOT N° 3 - TRAVAUX DE MECANISMES						
9000	PRIX GENERAUX						
9110	ESSAIS	BT47	278 000,00				278 000,00
9120	FORMATION DU PERSONNEL	ING	61 000,00				61 000,00
9130	MANUEL D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES MECANISMES	ING	12 000,00				12 000,00
9140	MANUEL D'EXPLOITATION	ING	12 000,00				12 000,00
9150	RECEPTION	ING	242 000,00				242 000,00
	SOUS-TOTAL PRIX GENERAUX		605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
9500	FOURNITURES ET MONTAGES						
9510	MECANISMES ET ORGANES DE COMMANDES	TP02	10 604 000,00				10 604 000,00
9520	LESTS ET GUEUSES	TP02	2 642 000,00		35 500,00		2 677 500,00
9700	PIECES DE RECHANGE	TP02	121 000,00				121 000,00
9810	TRANSPORT	TP02	304 000,00				304 000,00
9820	MONTAGE	TP02	1 936 000,00				1 936 000,00
9830	ELECTRICITE AUTOMATES	BT47	1 454 500,00				1 454 500,00
	SOUS-TOTAL FOURNITURES ET MONTAGE		17 061 500,00	0,00	35 500,00	0,00	17 097 000,00
			17 666 500,00	0,00	35 500,00	0,00	17 702 000,00
	LOT N° 4 - ETUDES PROJET / EXE. OUVRAGES D'ART						
1100	ETUDES GENIE CIVIL						
1120a	PHASE CONCEPTION - AVANT-PROJET	ING	380 000,00				380 000,00
1120b	ESSAIS EN SOUFFLERIE	ING	100 000,00				100 000,00
1120c	PHASE PROJET	ING	400 000,00		71 683,15		471 683,15
	REPRISE PRO TRAM-TRAIN	ING		137 000,00		150 000,00	287 000,00
	REPRISE PRO RAILS TCSP ENCASTRE	ING		333 000,00			333 000,00
	PROJET POSE DE RAILS	ING		132 000,00			132 000,00
	REPRISE PRO CULEE C5	ING		13 000,00			13 000,00
	REPRISE PRO UNESCO	ING			130 000,00		130 000,00
1121	MODELE PHYSIQUE A FOND MOBILE	ING	232 500,00				232 500,00
1130	ETUDES D'EXECUTION DU GENIE CIVIL	ING	2 168 000,00		146 233,63		2 314 233,63

	SOUS-TOTAL PRIX ETUDES G.C.		3 280 500,00	615 000,00	347 916,78	150 000,00	4 393 416,78
7100	ETUDES CHARPENTE METALLIQUE		ING				
7110a	PHASE CONCEPTION - AVANT-PROJET	ING	243 500,00				243 500,00
7110b	PHASE PROJET	ING	270 000,00		19 415,00		289 415,00
7120	ETUDES D'EXECUTION DE CHARPENTE METALLIQUE	ING	1 395 000,00		1 991,55		1 396 991,55
	SOUS-TOTAL PRIX ETUDES C.M..		1 908 500,00	0,00	21 406,55	0,00	1 929 906,55
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 4		5 189 000,00	615 000,00	369 323,33	150 000,00	6 323 323,33
	LOT N° 5 - ETUDES PROJET/ EXE.MECANISMES						
9000	ETUDES MECANISMES						
9010a	PHASE CONCEPTION - AVANT PROJET	ING	322 000,00				322 000,00
9010b	PHASE PROJET	ING	160 000,00				160 000,00
9020	ETUDES D'EXECUTION DE MECANISMES	ING	797 700,00				797 700,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N°5		1 279 700,00	0,00	0,00	0,00	1 279 700,00
	LOT N° 6 - ETUDES GEOTECHN. D'OUVRAGES D'ART						
600	ETUDES GEOTECHNIQUES						
601	PHASE CONCEPTION - AVANT-PROJET	ING	40 000,00				40 000,00
602	PHASE PROJET	ING	73 000,00				73 000,00
603	PHASE TRAVAUX	ING	35 000,00				35 000,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 6		148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
	LOT N° 7 - ETUDES ARCHITECTURALES						
700	ARCHITECTURE						
701	PHASE CONCEPTION - AVANT-PROJET	ING	66 900,00				66 900,00
702	PHASE PROJET	ING	142 000,00	42 000,00			184 000,00
	MAQUETTE UNESCO	ING			255 800,00		255 800,00
703	PHASE TRAVAUX	ING	67 000,00				67 000,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 7		275 900,00	42 000,00	255 800,00	0,00	573 700,00
	LOT N° 8 - DIRECTION DU SUIVI DE L'EXECUTION						
800	DIRECTION DU SUIVI DE L'EXECUTION						
810	PHASE TRAVAUX	ING	1 055 000,00		44 195,71		1 099 195,71
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 8		1 055 000,00	0,00	44 195,71	0,00	1 099 195,71
	LOT N° 9 - ORDONT, PILOTAGE, COORDINATION						
910	ORDONNANCEMENT, PILOTAGE						
913	PHASE TRAVAUX	ING	60 000,00				60 000,00
	SOUS-TOTAL ORDONNANCEMENT, PILOTAGE		60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
920	COORDINATION						
923	PHASE TRAVAUX	ING	156 000,00				156 000,00
	SOUS-TOTAL COORDINATION		156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
	TOTAL GENERAL HORS TAXES LOT N° 9		216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00

	TOTAL GENERAL H.T.		98 350 000,00	657 000,00	4 017 479,04	225 000,00	103 249 479,04
--	--------------------	--	---------------	------------	--------------	------------	----------------

	TOTAL GENERAL T.T.C.		117 626 600,00	785 772,00	4 804 904,93	269 100,00	123 486 376,93
--	----------------------	--	----------------	------------	--------------	------------	----------------