



Commune de Mérignac

ZAC de Mérignac Phare extension

Plan de situation



Plan de localisation



MERIGNAC - Z.I. du Phare

Situation sur l'agglomération



OPERATION N°24 MERIGNAC PHARE EXTENSION

BILAN DE CLOTURE AU 10/09/2009 en Euros

DEPENSES TTC en euros				RECETTES TTC en euros			
	AU 31/12/1994	DU 1/01/1995 AU 10/09/2009	TOTAL BILAN		AU 31/12/1994	DU 1/01/1995 AU 10/09/2009	TOTAL BILAN
ACQUISITION/FRAIS	1 466 286.17	40 446.73	1 506 732.90	PARTICIPATIONS & DIVERS	30 606.09		30 606.09
ETUDES NON REMUNERABLES	41 871.71		41 871.71	CESSIONS DE TERRAINS	5 956 450.71	27 518.42	5 983 969.13
ETUDES REMUNERABLES	20 691.76	3 059.32	23 751.08	PRODUITS FINANCIERS	116 051.44	1 019.42	117 070.86
TRAVAUX	3 028 360.64		3 028 360.64	AUTRES PRODUITS		22.80	22.80
FRAIS FINANCIERS / EMPRUNT	577 185.61		577 185.61	TVVA SUR DEPENSES	485 412.72	658.56	486 071.28
FRAIS FINANCIERS N / REMUNERABLES (SUR COURT TERME)	146 725.45	3 119.52	149 844.97				
FRAIS PUBLICITE, BORNAGE ET DIVERS	29 564.55	920.37	30 484.92				
REMUNERATION CONCESSIONNAIRE	208 015.19	1 892.27	209 907.47				
TVVA REGLE	683 087.26	4 509.71	687 596.97				
RESULTAT			362 003.89				
TOTAL	6 201 788.35	53 947.92	6 617 740.16	TOTAL	6 588 520.96	29 219.20	6 617 740.16

Résultat au 10/09/2009 362 003.89
 Versement effectué le 30/12/1994 -364 502.81
 A reverser à GIRONDE DEVELOPPEMENT -2 498.92

Gironde Développement - 11/09/2009

BILAN CLOTURE