

PLANNING

Prochaines échéances et dates importantes

- 2018 : réalisation des études AVP
- 29 mars 2019 : Validation DUP
- mai 2019 : synthèse des études de dévoiement de réseau
- Fin mai 2019 : début des travaux de dévoiement des réseaux
- 2020 : début des travaux
- Début 2022 : mise en service