Les grandes étapes du projet urbain
L'état d'avancement

2009
Mise en place de l'Atelier des Bassins, (Bordeaux Métropole, Ville de Bordeaux, Grand Port Maritime de Bordeaux, Agence Nicolas Michelin et Associés et les porteurs de projets).

26 mars 2010
Délibération instaurant le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à Flot, pour 15 ans.

2011
L'Agence Nicolas Michelin et Associés (groupée avec Cetab et Tribu) chargée de la mise en œuvre du projet urbain et de la cohérence des espaces publics.

2012
Egis (Hors-Champs et Les Eclairagistes associés) désigné maître d'œuvre des espaces publics des secteurs Chartrons et Bacalan.

Livraison du siège de CDiscount.

2013
Ouverture de la Maison du projet.

Premières livraisons de logements.

2014

Mise en service du réseau de chaleur par Énergie des Bassins.

Début des travaux d'espaces publics.

2015
Premiers commerces de proximité.

2016
Ouverture de la Cité du Vin.

Mise en service du pôle naval par le Port.

Réalisation du Jardin des Écluses et de la place Pierre Cétois.

2017
Artélia / Hors champs / S. Haristoy / SNAIK désignés en tant que maîtrise d'œuvre de la plaque portuaire.

Ouverture du 1er parking silo.

Ouverture des Halles de Bacalan.

2018
Livraison des bureaux de la Cité, de l'hôtel Radisson Blu, du siège du Crédit Agricole Aquitaine et du Musée Mer Marine.

Désignation de la MOE arrière base (groupement Haristoy Landscape/Egis/Quartiers Lumières).

2019
Délibération d'état d'avancement du Programme d'Equipement Public (PEP) et mise à jour du PAE

2020
Livraison de la promenade du bassin n°1.

2021
Ouverture des groupes scolaires Modeste Testas et Jean-Jacques Sempé.

Livraison de l'opération Quai des Caps.

Ouverture des hôtels Mariott.

Renouvellement du marché d'AMO : Vizea/ANMA/CETAB.

2022

Livraisons de la promenade du bassin n°2 et 1er jardin du Pertuis.

Premiers appels à projets de l'arrière-base lancés par le Port.

Plus de 6 100 logements livrés depuis 2013 (dont 1 640 en résidences services), 210 000m² de surfaces économiques.

2023
Livraison de la promenade séquence quai E/base sous-marine et de la place Alice Girou.

Livraison du gymnase.

2024
Livraison du quai Armand Lalande.

2025

Livraison du parc de l'arrière-base et de la promenade des bassins.

Livraison de la voie nouvelle Slitinsky.

Livraison des premiers îlots de l'arrière-base.

Livraison des derniers équipements publics : préau sportif, pôle associatif et culturel des Chartrons, structure d'animation.

Clôture du PAE