
ZAC Route de Toulouse - CRFA 2022

Programme de construction échelonné dans le temps* ANNEXE 4c

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Au-delà 

Locatif social 32 515 28 250 2 157 0 0 2 003 0 0 9 043 3 522 6 980 4 545

PLAI (30%) 9 755 8 475 647 0 0 601 0 0 2 713 1 056 2 094 1 363

PLUS (70%) 22 761 19 775 1 510 0 0 1 402 0 0 6 330 2 465 4 886 3 181

PLS _ _

Accession sociale 9 290 12 276 0 0 0 0 2 530 0 6 266 720 1 462 1 299

Accession abordable 8 361 7 225 946 0 0 1 413 0 0 0 2 176 1 392 1 299

Accession libre 42 734 36 475 2 837 0 0 1 535 0 0 12 162 5 446 8 652 5 843

Sous total logements 92 900 84 225 5 940 0 0 4 950 2 530 0 27 471 11 864 18 485 12 985

Variation -8 675

Commerces et activités 7 730 8 166 1 041 0 0 982 127 0 195 2 376 2 692 753

Variation -436

Total 100 630 92 392 6 981 0 0 5 932 2 657 0 27 666 14 240 21 177 13 738

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Au-delà 

Locatif social 455 401 33 0 0 31 0 0 122 36 39 64

PLAI 136 120 10 0 0 9 0 0 37 11 12 19

PLUS 319 281 23 0 0 22 0 0 85 25 27 45

PLS _ _

Accession sociale 130 169 0 0 0 0 34 0 87 10 16 18

Accession abordable 117 88 9 0 0 14 0 0 0 27 20 18

Accession libre 598 532 47 0 0 23 0 0 173 76 126 82

Sous total logements 1300 1190 89 0 0 68 34 0 382 149 201 182 0

* Cession des charges foncières et perception des participations constructeurs
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