
Opération d'aménagement Marne - CRF 2023 ANNEXE 4c

Programme de construction échelonné dans le temps*

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Locatif social 24 892 26 951 2 546 622 0 9 811 0 0 0 11 536 1 779 0 657 0

PLAI (30%) 7 468 9 537 764 187 0 2 943 0 0 1 451 3 461 534 0 197 0

PLUS (70%) 17 425 17 415 1 782 435 0 6 868 0 0 -1 451 8 075 1 246 0 460 0

PLS _ _

Accession sociale 8 890 11 190 1 011 0 0 3 929 0 0 0 4871 1 145 0 235 0

Accession abordable 8 890 6 517 725 544 0 2 645 0 0 0 2267 101 0 235 0

Accession libre 28 448 30 782 2 946 933 0 9 651 0 0 0 14442 2 059 0 751 0

Sous total logements 71 121 75 440 7 228 2 099 0 26 036 0 0 0 33 116 5 084 0 1 877 0 0

Variation 4 319

Commerces et activités 22 575 16 567 1 051 113 0 2 202 0 1 100 0 8 654 3 168 0 280 0

Variation -6 008

Total 93 696 92 008 8 279 2 212 0 28 238 0 1 100 0 41 770 8 252 0 2 157 0 0

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Locatif social 383 401 34 8 0 133 0 0 0 191 25 0 10 0

PLAI 115 154 10 2 0 40 0 0 33 57 8 0 3 0

PLUS 268 247 24 6 0 93 0 17 -33 133 18 0 7 0

PLS _ _

Accession sociale 137 156 12 0 0 56 0 0 0 69 16 0 4 0

Accession abordable 137 83 10 5 0 32 0 0 0 30 1 0 4 0

Accession libre 438 429 41 13 0 134 0 0 0 200 29 0 12 0

Sous total logements 1 095 1069 97 26 0 355 0 0 0 489 72 0 29 0 0

* Cession des charges foncières et délivrance PC

Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP 
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