
Programme global de construction actualisé * Direction Urbanisme

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 04/12/24

m² SHON / SP % m² SHON / SP % m² SHON / SP %

PLAI 0 0% 0 0% 3 392 4% 0% 0%

PLUS 10 019 11% 12 308 11% 13 609 15% 22,8% 10,6%

PLUS-RO 0 0% 7 461 7% 0 0% 0% -100,0%

PLS 16 355 19% 4 264 4% 7 803 9% -73,9% 83,0%

Accession aidée 19 292 22% 30 275 28% 18 378 21% 56,9% -39,3%

Accession libre 41 494 48% 55 772 51% 45 674 51% 34,4% -18,1%

Total logement 87 160 100% 110 080 100% 88 856 100% 26,3% -19,3%

Logement 87 160 57% 110 080 57% 88 856 53% 26,3% -19,3%

Bureaux 16 400 11% 33 994 17% 2 259 1% 107,3% -93,4%

Commerces/services 41 500 27% 1 730 1% 42 018 25% -95,8% 2328,8%

Autres 7 936 5% 48 654 25% 35 439 21% 513,1% -27,2%

Total 152 996 100% 194 458 100% 168 572 100% 27,1% -13,3%

Nature du programme
Prévision  
initiale**

 Nb de logements

Prévision Recalée 
2014

Prévision 
Recalée 2024

Variation bilan 
recalé 2014 / 
bilan initial

 (en %)

Variation bilan 
2024 / bilan 

recalé 2014   (en 
%)

PLAI  -     -     80    0% 0%

PLUS  125     164     168    31,0% 2,4%

PLUS-RO  -     85     -    0% -100,0%

PLS  197     44     79    -77,7% 79,5%

Accession aidée  248     392     473    57,9% 20,7%

Accession libre  384     757     651    97,0% -14,0%

Total logement  955     1 442     1 451    51,0% 0,6%

** dossier modificatif de Création/Réalisation du 24 novembre 2006

Détail du programme de construction (en nombre de logements)

* par rapport aux données des permis de construire

PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PLUS-RO : Prêt Locatif à Usage Social – Reconstitution de l'Offre

FLOIRAC - ZAC "des Quais"

Description du programme de construction (en m² SHON/SP et %)

Nature du programme
Prév. initiales ** Prév. Recalées 2014 Prév. Recalées 2024 Variation bilan 

recalé 2014 / 
bilan initial

 (en %)

Variation bilan 
2024 / bilan 
recalé 2014   

(en %)
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Direction Urbanisme

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 04/12/2024

m² SHON/SP % m² SHON/SP % m² SHON/SP %

PLAI 3 392 2% 0 0% 3 392 100%

PLUS 13 609 8% 11 734 86% 1 875 14%

PLUS-RO 0 0% 0 0% 0 0%

PLS 7 803 5% 7 803 100% 0 0%

Accession aidée 18 378 11% 16 305 89% 2 073 11%

Accession libre 45 674 27% 33 999 74% 11 675 26%

Total logement 88 856 53% 69 841 79% 19 015 21%

Bureaux 2 259 1% 2 259 100% 0 0%

Commerces/Services 42 018 25% 32 939 78% 9 079 22%

Autres 35 439 21% 23 408 66% 12 031 34%

Total 168 572 100% 128 447 76% 40 125 24%

PLAI

PLUS

PLUS-RO

PLS

Accession aidée

Accession libre

Total logement

**** CRAC 2024

1 451 854 597

* par rapport aux données des permis de construire

473 202 271

651 434 217

0 0 0

79 79 0

80 0 80

168 139 29

Description du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme Prévisions recalées ****

Etat d'avancement

Réalisé Reste à réaliser

FLOIRAC - ZAC "des Quais"
Programme global de construction - Etat 
d'avancement *

Description du programme de construction (en m² SHON/SP et %)

Nature du programme
Prévisions recalées ****

Etat d'avancement

Réalisé Reste à réaliser
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 Direction Urbanisme

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 04/12/2024

t0
 CUMUL FIN 

2003 : m² 
SHON/SP

CUMUL FIN 
2003 : Nb 

de log

2004 : m² 
SHON/SP

2004 : Nb 
de log

2005 : m² 
SHON/SP

2005 : Nb 
de log

2006 : m² 
SHON/SP

2006 : Nb 
de log

2007 : m² 
SHON/SP

2007 : Nb 
de log

2008 : m² 
SHON/SP

2008 : Nb 
de log

2009 : m² 
SHON/SP

2009 : Nb 
de log

2010 : m² 
SHON/SP

2010 : Nb 
de log

2011 : m² 
SHON/SP

2011 : Nb 
de log

2012 : m² 
SHON/SP

2012 : Nb 
de log

2013 : m² 
SHON/SP

2013 : Nb 
de log

2014 : m² 
SHON/SP

2014 : Nb 
de log

2015 : m² 
SHON/SP

2015 : Nb 
de log

2016 : m² 
SHON/SP

2016 : Nb 
de log

2017 : m² 
SHON/SP

2017 : Nb 
de log

2018 : m² 
SHON/SP

2018 : Nb 
de log

2019 : m² 
SHON/SP

2019 : Nb 
de log

2020 : m² 
SHON/SP

2020 : Nb 
de log

2021 : m² 
SHON/SP

2021 : Nb 
de log

2022 : m² 
SHON/SP

2022 : Nb 
de log

2023 : m² 
SHON/SP

2023 : Nb 
de log

2024 : m² 
SHON/SP

2024 : Nb 
de log

2025 et + : 
m² 

SHON/SP

2025 et + : 
Nb de log

PLAI  3 392    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 392 80 3 392 80
PLUS  13 609    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 521 33 0 0 0 0 6 700 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 513 21 0 0 0 0 0 0 0 1 875 29 13 609 168
PLUS-RO  -    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLS  7 803    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 735 60 2 068 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 803 79
Accession aidée  18 378    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 416 35 1 577 15 0 0 0 0 2 478 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 938 40 0 0 4 293 59 1 603 22 0 0 0 2 073 271 18 378 473

Accession libre  45 674    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 947 111 0 0 0 0 0 0 8 544 122 0 0 3 224 46 0 0 0 0 0 0 0 0 8 733 120 2 551 35 0 0 0 11 675 217 45 674 651

Total logement  88 856    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 098 206 7 166 67 0 0 0 0 17 722 238 0 0 3 224 46 0 0 0 0 4 451 61 0 0 13 026 179 4 154 57 0 0 0 0 0 0 19 015 597 88 856 1 451

Total logement 88 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 098 206 7 166 67 0 0 0 0 17 722 238 0 0 3 224 46 0 0 0 0 4 451 61 0 0 13 026 179 4 154 57 0 0 0 0 0 0
Vérification m² 

SHON/SP
Bureaux  2 259    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 158 1 101 2 259
Commerces/Services  42 018    0 0 0 0 0 382 0 0 0 664 0 122 0 0 16 467 14 703 285 316 9 079 42 018
Autres  35 439    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 0 0 3 962 14 033 2 484 2 685 12 031 35 439

Total 168 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 480 7 166 0 0 0 18 386 238 244 0 3 346 46 0 0 3 962 0 36 109 61 18 288 0 13 311 179 7 155 57 0 0 0 0 0 0 21 110 168 572               

Vérification 
total m² 

SHON/SP

Vérification 
total nb de 
logements

Détail des autres produits

* par rapport aux données des permis de construire

FLOIRAC - ZAC "des Quais"
Programme global de construction échelonné dans le temps *

Détail des produits "logements"

Nature du 
programme

Prév. Rec. 
CRAC 2024 

Echelonnement prévisionnel


