

Actions de la Direction des Grands Travaux

Contrats de Co-développement				Co-dév.1					
Mise à jour : 19 août 2010				E (ETUDES)		T (Travaux)			
Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Ambarès et Lagrave	8	Contribuer à l'amélioration des entrées de ville par une intervention sur la rue de Carbon -Blanc	DF			E			
Ambarès et Lagrave	9	Contribuer à l'amélioration des entrées de ville par une intervention sur les rues des Goboies et de Bassens	DF			E			
Artigues	D1	Etude de l'aménagement de l' avenue de la Prairie pour les déplacements doux	DE			E	E	E	
Artigues	D2	piste cyclable Av de la Moune	DE					E	E
Artigues	V1	Réaménagement du centre bourg (1 T av Desclaux)	CDF			E			T
Artigues	V2	Aménagement de l'avenue de l' Eglise Romane entre l'avenue Desclaux et la rue Fontaudin	CDF		T	T			
Artigues	V3	Aménagement de l'avenue de l' Eglise Romane (rue des fauvelles jusqu'à la RN 89)	DF			E	E		
Bassens	8	Sécurisation des itinéraires poids lourds - Giratoire	DF				E	E	
Bassens	11	Aménagement de l' axe bourdieu république cailleau place A Briand	DF			E	E		
Bassens	x	av des Griffons entre la gardette et rue Toutaud	DE				E	E	
Bègles	1	Terre Sud - Mail Desserte	CDF		E	E			T
Bègles	9	Rue des Quatre Castéra giratoire ZAC	CDF			E	T		
Bègles	10	Itinéraire Nord/Sud Victor Hugo - Buisson	DF			E	E		
Bègles	17	Route de Toulouse Lauriol - Sévène	CDF				T	T	
Bègles	18	Itinéraire 2 roues - rue Durcy	CDF	T	T				
Bègles	x	(Rue Sangnier) rue belle Rose	DE				E	E	
Bègles	x	Route de Toulouse (Aménagement qualitatif avec couloir bus)	DE				E	E	
Blanquefort	11	Déviation de Caychac	DF			E	E	E	
Blanquefort	12	Nouvelle voie de liaison ZAE vers la Rocade (échangeur 4 à 6) par l'Est de la RNB	DF	E		E		E	
Blanquefort	32	Continuité cyclable route de Pauillac vers Eysines	CDF				T		
Blanquefort	33	Continuité cyclable RD210 vers Parempuyre	DF			E	E		
Blanquefort	35	avenue du XI novembre : piste cyclable Port du Roy / Jean Moulin	DF			E			T

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Bordeaux	26	l'Amenagement ceinture des cours des cours	DE			E	E	E	E
Bordeaux	3	Place Ravezies	DF		E	E			T
Bordeaux	4	Allées de Boutaut	DF				E	E	
Bordeaux	9	Pont Bacalan-Bastide (mesures d'anticipation)(entree nord,latulle,alienor aquitaine) : Lucien Faure(1ere phase)	DF			E	E	E	
Bordeaux	25	Avenue de la République (2ème Phase)	CDF		T	T			
Bordeaux	46-1	Aménagement des quais rive gauche	CDF		T	T			
Bordeaux	46-2	Franchissement ferroviaire Bordeaux Trégey	CDF		T	T			
Bordeaux	46-3	Itinéraire 2 roues Bd Joliot Curie - Benauges	CDF			T	T		
Bordeaux	46-4	Gare Saint jean	CDF		T	T	T	T	
Bordeaux	46-5	Itinéraire Pessac - Talence - Bordeaux	CDF	T	T	T	T		
Bordeaux	x	Accès pont d'Aquitaine	DE				E	E	
Bordeaux	x	Ceinture des cours Clémenceau/Albret entre Tourny et Aristide Briand (Aménagement provisoire de couloirs bus)	DE				E	E	T
Bordeaux	x	Ceinture des cours Clémenceau/Albret entre Tourny et Aristide Briand	DE				E	E	
Bordeaux	x	Bd daney entre place maran et latule	DE				E	E	T
Bordeaux	x	Cours de la marne entre Gustave Eiffel et Place Curie (500m)	DE				E	E	T
Bordeaux	x	Route de Toulouse (Aménagement qualitatif avec couloir bus)	DE				E	E	
Bordeaux	x	Création de 2 parcs de stationnement en ouvrage place charles Gruet et barrière du Médoc	DE				E	E	
Bordeaux	x	Place Tourny	DE				E	E	
Bordeaux	x	Barrière Saint Médard	DE				E	E	
Bordeaux	x	Avenue d'Arès/avenue Mérignac	DE				E	E	T
Bordeaux	x	Esplanade des Quinconces	DE				T		
Bouliac	1	Avenue de la Belle Etoile phase 1	CDF	T	T	T			
Bouliac	2	Avenue de la Belle Etoile phase 2 (Brousse Carignan)	DF			E	E		
Bouliac	4	Giratoire Pont de Bouliac	CDF			E		T	T
Bouliac	5	carrefour Av Belle Etoile- Route de Tresses	DF		E	E	E		

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011	
Bouliac	7	Résorption discontinuités cyclables quais RD	CDF		T					
Bouliac	6	Route de Latresne (de Vinemey aux Aubiers, des Collines au chemin de la Matte)	DF			E	E			
Bruges	10	Aménagement Avenue d'Aquitaine	CDF		T	T	T	T		
Bruges	11	Etudes voie de liaison Centre - Tasta	DF			E				
Bruges	12	Etudes échangeurs 4 à 6 et accès sud Médoc (voie nouvelle de liaison)	DE			E	E	E		
Bruges	17	Etude d'aménagement avenue du Gal de gaulle (section sud).	DE	REPLACEE PAR LA RUE DU REDUIT						
Bruges	17	Rue du reduit	DF			E				
Bruges	x	Rte du médoc entre rocade et Hippodrome (E)	DE				E	E	T	
Carbon-Blanc	4	Poursuite des aménag. Pistes cyclables (Vigneaux ,Anglade; Lafontaine,le long du Gua)	DF		E	E	E	E		
Carbon-Blanc	5	Avenue Austin Conte / Avenue Victor Hugo Requalifier l'entrée de ville nord/est, sécuriser les accès, conforter la liaison avec la gare TER	DF			E	E			
Carbon-Blanc	7	Requalifier l'avenue Austin Conte pour redynamiser les commerces de proximité du centre ville	DF			E	E			
Carbon-Blanc	10	Avenue La Fontaine Apaiser la circulation et l'adapter aux dessertes locales	DF			E				
Carbon-Blanc	11	Avenue de la gardette / Avenue de Bordeaux Requalification de l'entrée de ville, apaisement du trafic routier	DF			E	E	E		
Carbon-Blanc	14	Requalification voie structurante est ouest bassens / carbon blanc	CDF		T	T				
Cenon	6	Parc stationnement "Morlette" (complement)	CDF				T			
Cenon	9	Pont des Collines / Aristide Briand	CDF		T	T				
Cenon	12	Requalification Cours V. Hugo - Section Damas et J. Jaurès	CDF		T	T				
Cenon	37	Secteur Morlette,étude et réalisation stationnement de surface	DE			E	E			
Cenon	17	Requalification A. Briand de Colette à Auriol - piste cyclable sur itinéraire	DF			E				
Cenon	20	Requalification Cocteau de Kergomard à CTHG	CDF			T				
Cenon	27	Requalification boulevard Entre Deux mers	DE		E	E	E			
Eysines	2b	Restructuration de l'avenue du 19 Mars 1962	DF			E	E			

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Eysines	6c	Restructuration de l'avenue du Taillan Médoc	DF			E	E		
Eysines	7	Etude de l'échangeur 8 bis de la rocade	DE		E	E			
Eysines	10b	Cheminement Doux : continuité cyclable / route de Pauillac(ex RD2) vers Eysines	CDF				T		
Eysines	x	Rte du médoc entre rocade et Hippodrome (E)	DE				E	E	T
Floirac	1 1 2	Accompagnement du projet Libération, aménagement de l'avenue Pasteur (EPMEP + AVP)	CDF	T	T	T			
Floirac	1 2 2	Etude des actions d'accompagnement du projet ARENA	DE			E	E		
Floirac	1 4	Aménagement d'une partie de l'avenue F. Mitterrand	DF			E	E		
Gradignan	1 B	Aménagement des espaces publics du centre ville	DE			E	E	E	E
Gradignan	9	Réalisation du carrefour au niveau des ruines de Cayac	CDF			T	T		
Gradignan	10	Réalisation de la liaison cyclable Canéjan-2ème tranche Villemin / Naudet	CDF			T			
Gradignan	12	Requalification de la route de Pessac en Cat 2	DF			E			
Gradignan	13	Bouclage d'un itinéraire cyclable route de Canejan	DF			E			T
Gradignan	21	Securisation rue de Canterane et rue de la Mauguette	DF	E					
Gradignan	29	Création piste cyclable rue du Professeur Villemin	DE			E		E	T
Gradignan	30	Création d'une liaison cyclable rte de Canéjan-secteur du Haut Vigneau	DF			E	E		
Le Bouscat	1	Achèvement de l'aménagement du Centre Ville	CDF	T	T				
Le Bouscat	10	Aménagement des espaces publics de la place Ravezies	CDF		0	T			0
Le Haillan	7	Aménagements rue de Venteille.	DF		E	E	E		
Le Haillan	9	Requalification de l'avenue Pasteur 3ème tranche, de la rue Hustin à la limite de Saint Médard en Jalles	DF				E	E	
Le Haillan	18	Requalification de l'avenue de Magudas.	DE				E		
Le Taillan	13	Four à Chaux / Salle de Breillan	DF				E		
Le Taillan	3	Route de Soulac 3ème Phase	CDF		T	T			
Le Taillan	5	Route de Soulac 4ème Phase	DF			E	E		
Le Taillan	12	Avenue de la Boétie	DF	E		E	E		
Lormont	4	La côte de la Garonne	CDF					T	T

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Lormont	5	passerelle de la côte de la Garonne	DF				E		
Lormont	55	rue des Gravières (Montaigne-Liberation)	DF			E			
Lormont	14	Les liaison interquartiers J.Moulin	DF		E	E			
Lormont	17	La rue Elie Faure	DF			E			
Lormont	15	La rue des Cavailles	CDF				T		
Lormont	18	Réaménagement de la rue Villon entre la rue Montaigne et l'avenue de Paris	DF		E				
Lormont	33	RUE DUPIN AUX ABORDS DE LA MAIRIE	CDF			E	T		
Lormont	41	L'avenue de Paris sur le secteur de la Gardette	CDF		E	E		T	
Mérignac	2	Place Charles de Gaulle et espaces publics centre ville	CDF		T	T	T	T	T
Mérignac	5	Av de la Libération aménagements cyclables entre Mal de Lattre de Tassigny et av du Truc	DF		E	E	E		
Mérignac	6	avenue de Verdun 2e phase - requalification entre Mendès France et Poincaré avec aménagement deux roues	DF			E		E	
Mérignac	11	Av de la Marne - requalification générale entre place Mondésir et rue Auriol : PAE Glaciere	DF			E	E		
Mérignac	18	Mérignac soleil - amélioration de la desserte du centre commercial giratoire + Kennedy	CDF			T	T	T	T
Mérignac	32	Aéroparc - déviation av Marcel Dassault	DF		E			E	
Mérignac	38	Av de Belfort - piste cyclable 4 chemins/Marbotin.	CDF			T			
Mérignac	39	Av des Eyquems - tronçon Mendès France/Veyrines	CDF			T	T		
Mérignac	45	Av F. Mitterrand - requalification entre avenue de Kaolack et échangeur 12	DF		E	E	E		
Mérignac	47	Av de l'Argonne - requalification générale entre Pagneau et Roland Garros.	DF		E	E	E		
Mérignac	x	Mérignac Soleil	DE				E	E	T
Mérignac	x	av Kennedy entre GI Leclerc et Beaudésert	DE				E	E	
Mérignac	x	parcs de stationnement (rue Dorgelès, rue Alphonse Daudet)	DE				E	E	T
Parempuyre	1	Axe Nord Sud : entrée Sud Aménagement Route de Bordeaux CBVG / Parcours Santé / Av Château Pichon	DF			E			

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Parempuyre	1.2	Route de Bordeaux - RD 210 - liaison cyclable vers Blanquefort	DF			E			
Parempuyre	1.4	Axe Nord Sud : Cœur de bourg : Carrefour Langegrand / Macau / De Gaulle	DF			E			
Parempuyre	3	Rue des Palus : de la Rue d'Olives à Rte de Labarde	CDF			E			T
Parempuyre	4	Giratoire Landegrand / Route de Pauillac	CDF				T		
Pessac	D1,1	Aménagement de l'axe entrée de ville Jean Jaurès (tronçon Chateaubriand / Nancel Pénard)	DE			E	E	E	
Pessac	D1,2	Aménagement de l'axe entrée de ville Mal Leclerc (Tronçon Castaing / Poudrière)	CDF	T	T	T	T	T	
Pessac	D2	Espaces emblématiques centre ville phase 1	CDF					T	T
Pessac	D3	Modes de déplacements doux ; plan piétons / vélo (piste cyclable DU/Cestas)	CDF		T	T	T	T	
Pessac	D6.1	Requalification de l'avenue de Beutre	DF		E	E			
Pessac	D6.5	Requalification avenue de Lattre de Tassigny (participation financière du CG)	DF				E	E	T
Pessac	D9	Aménagement de l'avenue P. Wiehn	CDF	T	T				
Pessac	D10	Aménagement cyclable de l'avenue Pey Berland UNIVERSITE	CDF	T	T				
Pessac	A 8	Quartier Saige / Les Acacias	DE					E	E
Saint Aubin du Médoc	1	Réalisation d'une piste cyclable RD212 / 2ème tranche (Mayne d'Estève à Mayne de Jouan)	CDF		T	T			
Saint Aubin du Médoc	9	Réalisation d'une piste cyclable RD212 3ème tranche (Mayne de Jouan à route de Picot)	DF			E			
Saint Aubin du Médoc	10	Réalisation d'une piste cyclable Route de Picot	DF			E			
Saint Aubin du Médoc	3	PAE Centre bourg (Deviation St Medard)	CDF					T	
Saint Aubin du Médoc	13	Aménagement général de l'Avenue de Germignan	DF			E			
Saint Louis de Montferrand	1	Aménagement de la rue Roger Espagnet	CDF			E			T
Saint Médard en Jalles	V2.1	Avenue Montesquieu 2ème phase (de la place de la république à la rue Montaigne)	DE		REPLACEE PAR Av du Haillan				
Saint Médard en Jalles	V2.2	Avenue Montesquieu - 3ème phase	DF			E	E		
Saint Médard en Jalles	V3	contournement du centre ville - amélioration de la circulation automobile et 2 roues - AV. Montaigne/route de Corbiac	DF		E				

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Saint Médard en Jalles	V5	Rue Ramond - Aménagement de sécurité	DF		E	E	E		
Saint Médard en Jalles	V6	Avenue du Haillan - aménagement général et cyclable	DF		E	E	E		T
Saint Médard en Jalles	V8	Avenue Anatole France - aménagement général et cyclable	DF	E		E			
Talence	2 1	VIC PASSERELLE SAINTE MARIE	CDF	T					
Talence	2 2	VIC ROUTE DE TOULOUSE section Lauriol / F. Sevène	CDF			T	T		
Talence	17	PLACE ESPELETA	DF		E	E	E		T
Talence	26	SECURISATION ROUTIERE CHEMIN DE LEYSOTTE	DE			E			
Talence	27	Peydavant -Pacaris	DE			E	E	E	
Talence	x	Liane 8 : itinéraire Médoquine Centre ville Thouars	DE				E	E	T
Talence	x	Route de Toulouse (Aménagement qualitatif avec couloir bus)	DE				E	E	
Villeneuve d'Ornon	6	Chemin de Couhins – Requalification de la voie entre Menhir et Chemin de Pauge (travaux en cours) puis sur la section Pauge-Soor	CDF	T	T	T	T		
Villeneuve d'Ornon	7	Route de Léognan – Requalification de l'axe	CDF	T	T	T			
Villeneuve d'Ornon	13	Avenue Mirieu de La Barre – Requalification de la voie et piste deux roues en site propre (lié au développement du secteur Sud Est)	DF		E		E		
Villeneuve d'Ornon	14	Requalification du Centre Bourg	CDF			E			
Villeneuve d'Ornon	17	Avenue Clémenceau	DF				E		
Villeneuve d'Ornon	20	Avenue Edouard Bourleau	DF				E		
Villeneuve d'Ornon	21	Chemin des Orphelins	DF				E		
Villeneuve d'Ornon	23	Rue Fernand Coin – Création d'un itinéraire cyclable	DE				E		
Villeneuve d'Ornon	x	Route de Toulouse (Aménagement qualitatif avec couloir bus)	DE				E	E	
TOTAL		146							



COMMUNE DE BEGLES

PROJET :OV09315
Fiche Action : 1


Réseau de catégorie : 2

TERRE SUD – Mail desserte

DF : MAI 2010

CDF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

- Accompagner l'implantation du lycée (ouverture septembre 2012), par la réalisation d'un mail de desserte

Montant du projet

2 500 000 euros TTC

Chef de Projet

A. DAQOUNE



COMMUNE DE BOULIAC

PROJET : OV09323
Fiche Action : 4


Réseau de catégorie : 2

Giratoire Pont de Bouliac Route de Latresne

DF : DECEMBRE 2009

CDF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Sécurisation de la jonction de la côte de Bouliac avec la route de Latresne par la création d'un carrefour giratoire. Traitement d'une entrée de ville avec création d'une place.

Montant du projet

800 000 euros TTC

Chef de Projet

A.DAQUONE



COMMUNE DE PAREMPUYRE

PROJET : OV04177
Fiche Action : 3

Réseau de catégorie : 2

RUE DES PALUS
DE LA RUE D'OLIVES A LA ROUTE DE LABARDE

CDF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Aménagement de voirie. Elargissement de l'emprise.

Montant du projet	3 120 000 euros TTC
Chef de Projet	J.C. GOUNOU



COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE MONTFERRAND

PROJET : OV05772
Fiche Action : 1

Réseau de catégorie : 2

Aménagement de la rue Roger Espagnet

DF : Février 2010

CDF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Aménagement d'une piste cyclable le long de la rue permettant de créer une liaison douce transversale inscrite dans le tracé de la boucle verte
Sécurisation de la rue Roger Espagnet

Montant du projet

1 200 000 euros TTC

Chef de Projet

A.DAQUONE



COMMUNE DE TALENCE

PROJET : 0V10677
Fiche Action : 27

Réseau de catégorie : 2

ACTUALISATION DE L'ETUDE VOIRIE PEYDAVANT- PACARIS

DE : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Requalification

Montant du projet

..... euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DE BASSENS

PROJET : OV09314
Fiche Action : 8

Réseau de catégorie : 1

Sécurisation des itinéraires poids lourds Giratoire

DF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

- Réalisation de stationnements supplémentaires pour les poids lourds à proximité des services (restauration...)
- Réalisation du rond point de la Baranquine afin de rendre le secteur plus fonctionnel et plus sécurisé

Montant du projet euros TTC
Chef de Projet	S.TATAREAU



COMMUNE DE BEGLES

PROJET :OV09315
Fiche Action : 10

Réseau de catégorie : 2

Itinéraire Nord – Sud Buisson

DE : FEVRIER 2010

DF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Requalification de la voie : mise en place d'un itinéraire cyclable en site propre.
Aménagements paysagers.

Montant du projet

euros TTC

Chef de Projet

S. TATAREAU



COMMUNE DE BRUGES

PROJET : OV0
Fiche Action : 17bis


Réseau de catégorie : 2

Chemin du Réduit

DE : MAI 2010

DF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Requalification de la voie.

Montant du projet

769 000 euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DE CARBON-BLANC

PROJET : OV09330
Fiche Action : 11

Réseau de catégorie : 2

Avenue de la Gardette / Avenue de Bordeaux
Requalification de l'entrée de ville, apaisement du trafic routier

DE : FEVRIER 2010

DF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Requalification avenue La Gardette / Avenue De Bordeaux : traitement de l'entrée de ville, cheminements doux, apaisement du trafic.

Montant du projet euros TTC
Chef de Projet	S.TATAREAU



COMMUNE DE FLOIRAC

PROJET :OV09336
Fiche Action 1.4

Réseau de catégorie : 2

ACCOMPAGNEMENT DE LA BOUCLE VERTE – AMENAGEMENT D'UNE PARTIE DE L'AVENUE F.MITERRAND

DE : FEVRIER 2010

DF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Sécurisation des déplacements piétons et deux roues et des traversées de chaussée sur l'avenue François Mitterrand au niveau du parc du Castel afin de favoriser la liaison piétonne mettant en relation le parc des coteaux et la Garonne.

Montant du projet euros TTC
Chef de Projet	S.TATAREAU



COMMUNE DE GRADIGNAN

PROJET : OV09337
Fiche Action : 30

Réseau de catégorie : 2

Création liaison cyclable Rte de Canéjan (secteur du Haut Vigneau)

DE : FEVRIER 2010

DF : SEPTEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Continuité cyclable, Route de Canejan, pour sécuriser les accès au programme de logements sociaux du Haut-Vigneau , entre l'avenue de l'Hippodrome et le rue de Loustalot.

Montant du projet

..... euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DU HAILLAN

PROJET : OV09342
Fiche Action : 9

Réseau de catégorie : 2

**REQUALIFICATION DE L'AVENUE PASTEUR / 3eme TRANCHE
DE LA RUE HUSTIN A LA LIMITE DE COMMUNE AVEC ST. MEDARD.**

DE : FEVRIER 2010
PLAN DU PROJET :

DF : SEPTEMBRE 2010



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Requalification de l'avenue Pasteur, axe central de la ville, dans son tronçon ouest.

Montant du projet euros TTC
Chef de Projet	S.TATAREAU