

BILAN de la ZAC

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
1- Études de définition et de suivi de l'opération	247 939	48 596	296 536	1- Cessions	36 860 524	5 944 691	42 805 215
				1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 124 797	336 864	6 461 661
				1-2. PLS	253 428	13 939	267 367
				1-3. Accession aidée	2 661 190	146 365	2 807 555
				1-4. Accession libre	19 348 463	3 792 299	23 140 762
				1-5. Commerces et services	2 622 292	513 969	3 136 261
				1-6. Programmes tertiaires	3 262 711	639 491	3 902 202
				1-7. Cessions diverses	2 587 643	501 764	3 089 407
2- frais d'acquisition et de libération des sols	14 909 191	-	14 909 191	2-Participation constructeurs	-	-	-
2.1- Acquisitions foncières	14 909 191	-	14 909 191				
- acquisition CUB	8 700 000	-	8 700 000				
- valeur d'acq. historique	2 609 635	-	2 609 635				
- revalorisation valeur vénale	6 090 365	-	6 090 365				
- acquisition Commune	-	-	-				
- reste à acquérir (auprès de tiers)	6 209 191	-	6 209 191				
2.2- Frais							
2.3- Libération des terrains							
3 - Frais d'aménagement	24 068 298	4 717 386	28 785 684	3- Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50 %)	580 000	-	580 000
3.1.- Études liées aux travaux (dont maîtrise d'œuvre)	866 937	169 920	1 036 857				
3.2.- Travaux et aléas	23 130 169	4 533 513	27 663 682				
3.3.- Autres frais	71 192	13 954	85 145	4- Subventions	-	-	-
4- Participation équip. publics	6 539 789	-	6 539 789	5- Participation communautaire éventuelle au titre de :	8 475 398	-	8 475 398
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération (a)	4 125 732	-	4 125 732	5-1. logement social	-	-	-
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-	-	-	5-2. restructuration urbaine des villes et des centres bourgs	-	-	-
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville (a)	2 414 057	-	2 414 057	5-3. développement durable	-	-	-
				5-4. équipements scolaires	4 125 732	-	4 125 732
				5-5. maîtrise foncière (1)	4 349 666	-	4 349 666
5 - Honoraires concession	-	-	-	6- Participation communale éventuelle	-	-	-
6 - Frais de communication	-	-	-	6.1 maîtrise foncière	-	-	-
7- Frais divers	150 705	1 178 708	1 329 413	7 - Autres recettes	-	-	-
frais financiers	140 000	-	140 000				
prorata TVA antérieur 2004	10 705	-	10 705				
TVA encaissée / reversée	-	1 178 708	1 178 708				
TOTAL DEPENSES BILAN ZAC	45 915 922	5 944 691	51 860 613	TOTAL RECETTES BILAN ZAC	45 915 922	5 944 691	51 860 613
- dont bilan aménageur	41 790 190	5 944 691	47 734 881	- dont bilan aménageur	41 790 190	5 944 691	47 734 881
- dont hors aménageur (= 4.1.)	4 125 732	-	4 125 732	- dont hors aménageur (= 5.4.)	4 125 732	-	4 125 732

BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Acquisitions foncières à la valeur historique	2 609 635	-	2 609 635	Recettes de cessions des réserves foncières CUB à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	8 700 000	-	8 700 000
Participation aux équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (poste 3 recettes bilan aménageur)	580 000	-	580 000				
Participation communautaire éventuelle au titre de (poste 5 recettes du bilan am.)	8 475 398	-	8 475 398				
- logement social	-	-	-				
- restructuration urbaine	4 349 666	-	4 349 666				
- développement durable	-	-	-				
- équipements scolaires	4 125 732	-	4 125 732				
- maîtrise foncière	-	-	-				
SOUS TOTAL D1	11 665 033	-	11 665 033	SOUS TOTAL R1	8 700 000	-	8 700 000
Au titre des équipements structurants							
VRD sous MOA de la CUB	3 354 734	657 528	4 012 262	Participation de l'aménageur aux équipements publics d'intérêt général sous MOA de la CUB (poste 4.2. du bilan aménageur)	-	-	-
- creusement des bassins / canaux	1 063 816	208 508	1 272 324				
- station eaux pluviales	1 805 968	353 970	2 159 938				
- collecteur eaux pluviales	484 950	95 050	580 000				
SOUS TOTAL D2	3 354 734	657 528	4 012 262	SOUS TOTAL R2	-	-	-
TOTAL DES DEPENSES : D1+D2 = D3	15 019 767	657 528	15 677 295	TOTAL DES RECETTES : R1+R2 = R3	8 700 000	-	8 700 000
BILAN CONSOLIDE POUR LA CUB : R3-D3					-6 977 295 € TTC		

BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE

DEPENSES	€ HT	TVA	€ TTC	RECETTES	€ HT	TVA	€ TTC
Au titre du bilan Aménageur							
Participation éventuelle (poste 6 recettes bilan aménageur)	-	-	-	Recettes de cessions des réserves foncières de la Commune à l'aménageur (partie du poste 2.1. recettes du bilan aménageur)	-	-	-
SOUS TOTAL D1'	-	-	-	SOUS TOTAL R1'	-	-	-
Au titre des équipements communaux							
Equipement sous MOA Commune (a) - acquisition de foncier à l'aménageur - équipements publics (hors groupe scolaire)	8 353 333 1 830 000 6 523 333	1 637 253 358 680 1 278 573	9 990 586 2 188 680 7 801 906	Participation de l'aménageur aux équipements communaux sous MOA Commune	2 414 057	-	2 414 057
Equipements scolaires sous MOA Commune(a)	4 125 732	808 643	4 934 375	Participation CUB équip. scolaires récupération de TVA	4 125 732	-	4 125 732
SOUS TOTAL D2'	12 479 065	2 445 897	14 924 962	SOUS TOTAL R2'	6 539 789	-	6 539 789
TOTAL DES DEPENSES : D1'+D2' = D3'	12 479 065	2 445 897	14 924 962	TOTAL DES RECETTES : R1'+R2' = R3'	6 539 789	-	6 539 789
BILAN CONSOLIDE POUR LA COMMUNE : R3-D3 - 8 385 172,74 € TTC							

ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel actualisé




	BILAN INITIAL	(1) CRAC 2008	(2) CRAC 2009	(2-1) variat° en %
	%	%	%	

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	296 536	1%	296 536	1%	296 536	1%	0,0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	12 961 417	36%	14 909 191	29%	14 909 191	29%	0,0%
2.1- Acquisitions foncières	12 961 417		14 909 191		14 909 191		0,0%
- acquisition CUB	8 700 000		8 700 000		8 700 000		0,0%
- acquisition Commune							
- reste à acquérir	4 261 417		6 209 191		6 209 191		0,0%
2.2- Frais			-		-		
2.3- Libération des terrains			-		-		
3- Frais d'aménagement	21 135 743	59%	28 785 684	56%	28 785 684	56%	0,0%
3.1.- Études liées aux travaux	747 019		1 036 857		1 036 857		0,0%
3.2.- Travaux et aléas	20 388 724		27 663 682		27 663 682		0,0%
3.3 - Honoraires			-		-		
3.4.- Autres frais			85 145		85 145		0,0%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	6 539 789	13%	6 539 789	13%	0,0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération			4 125 732		4 125 732		0,0%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)			-		-		
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville			2 414 057		2 414 057		0,0%
5- Honoraires concession		0%	-	0%	-	0%	
6- Frais de communication		0%	-	0%	-	0%	
7- Frais divers	1 341 680	4%	1 329 413	3%	1 329 413	3%	0,0%
7.1. Frais divers	1 175 331		150 705		150 705		0,0%
7.2. TVA encaissée/reversée	166 349		1 178 708		1 178 708		0,0%
TOTAL DEPENSES	35 735 376	100%	51 860 613	100%	51 860 613	100%	0,0%


Evolution des dépenses



RECETTES en € TTC

1- Cessions	28 406 269	79%	42 805 215	89%	42 805 215	83%	0,0%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 408 012		6 461 661		6 461 661		0,0%
1-2. PLS	360 929		267 367		267 367		0,0%
1-3. Accession aidée	1 969 968		2 807 555		2 807 555		0,0%
1-4. Accession libre	14 347 183		23 140 762		23 140 762		0,0%
1-5. Commerces et services	4 559 069		3 136 261		3 136 261		0,0%
1-6. Programmes tertiaires	-		3 902 202		3 902 202		0,0%
1-7. Cessions diverses	761 109		3 089 407		3 089 407		0,0%
2- Participation des constructeurs							
3- Part. EPIG réalisés Amén.			580 000	1%	580 000	1%	0,0%
4- Subventions							
5- Participation communautaire :	7 066 484	20%	8 475 398	9%	8 475 398	16%	0,0%
5-1. logement aidé (PLUS)							0,0%
5-2. restructuration urbaine	7 066 484		4 349 666		4 349 666		
5-3. développement durable			-		-		
5-4. équipements scolaires			4 125 732		4 125 732		0,0%
5-5. maîtrise foncière							
6- Participation communale éventuelle	-		-		-		
6.1 maîtrise foncière							
7- Autres recettes diverses	262 623	1%	-	1%	-	0%	
TOTAL RECETTES	35 735 376	100%	51 860 613	100%	51 860 613	100%	0,0%

Evolution des recettes



ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel : état d'avancement



	CRAC 2009		Etat d'avancement			
			réalisée		reste à réaliser	
	valeur recalée	%	valeur	%	valeur	%


DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	296 536	0,6%	296 536	100%	-	0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	14 909 191	28,7%	14 835 374	100%	73 817	0%
2.1- Acquisitions foncières	14 909 191	28,7%	14 835 374	100%	73 817	0%
- acquisition CUB (valeur vénale)	8 700 000		8 657 450	100%	42 550	0%
- acquisition Commune (valeur vénale)	-		-		-	
- reste à acquérir	6 209 191		6 177 924	99%	31 267	1%
2.2- Frais	-		-		-	
2.3- Libération des terrains	-		-		-	
3- Frais d'aménagement	28 785 684	55,5%	18 391 842	64%	10 393 842	36%
3.1.- Études liées aux travaux	1 036 857		514 204	50%	522 653	50%
3.2.- Travaux et aléas	27 663 682		17 822 112	64%	9 841 570	36%
3.3 - Honoraires	-		-		-	
3.4.- Autres frais	85 145		55 525	65%	29 620	35%
4- Participation aux équipements publics	6 539 789	12,6%	5 503 878	84%	1 035 911	16%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération	4 125 732		-	0%	4 125 732	100%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)	-		3 673 878	-	3 673 878	
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville	2 414 057		1 830 000	76%	584 057	24%
5- Honoraires concession	-	0,0%	-		-	
6- Frais de communication	-	0,0%	-		-	
7- Frais divers	1 329 413	2,6%	2 172 464	-163%	3 501 877	263%
7.1. Frais divers	150 705		-	0%	150 705	100%
7.2.TVA encaissée/reversée	1 178 708		2 172 464	-184%	3 351 172	284%
TOTAL DEPENSES	51 860 613	100,0%	36 855 165	71%	15 005 448	29%


RECETTES en € TTC

1- Cessions	42 805 215	82,5%	8 814 278	21%	33 990 937	79%
1-1. Locatif social (PLUS-PLAI)	6 461 661		1 728 359	27%	4 733 302	73%
1-2. PLS	267 367		267 367	100%	0	0%
1-3. Accession aidée	2 807 555		1 877 267	67%	930 288	33%
1-4. Accession libre	23 140 762		2 782 812	12%	20 357 950	88%
1-5. Commerces et services	3 136 261		200 569	6%	2 935 692	94%
1-6. Programmes tertiaires	3 902 202		1 917 393	49%	1 984 809	51%
1-7. Cessions diverses	3 089 407		40 512	1%	3 048 895	99%
2- Participation des constructeurs	-	0,0%	-		-	
3- Part. EPIG réalisés Amén.	580 000	1,1%	-	0%	580 000	100%
4- Subventions	-	0,0%	2 182 820	-	2 182 820	
5- Participation communautaire :	8 475 398	16,3%	2 035 424	24%	6 439 974	76%
5-1. logement aidé (PLUS)						
5-2. restructuration urbaine	4 349 666		2 035 424	47%	2 314 242	53%
5-3. développement durable	-		-		-	
5-4. équipements scolaires	4 125 732		-	0%	4 125 732	100%
5-5. maîtrise foncière	-		-		-	
6- Participation communale éventuelle	-	0,0%	-		-	
6.1 maîtrise foncière	-		-		-	
7- Autres recettes diverses et TVA	-		-		-	
TOTAL RECETTES	51 860 613	100,0%	13 032 523	25%	38 828 090	75%

Etat d'avancement des dépenses au 31/12/09



Etat d'avancement des recettes au 31/12/09



ZAC Les Vergers du Tasta

Bilan prévisionnel actualisé échelonné dans le temps



	2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		ultérieur	
	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%	valeur	%

DEPENSES en € TTC

1- Études de définition et de suivi	296 536	100%		0%		0%		0%	-	0%	-	0%		0%		0%		0%		0%
2- Frais d'acquisition/libération sols	2 799 204	19%	-		715 470	5%	192 352	1%	5 217 895	35%	50 680	0%	5 859 774	39%	73 817	0%	-	0%	-	0%
2.1- Acquisitions foncières	2 799 204	19%	-	0%	715 470	5%	192 352	1%	5 217 895	35%	50 680	0%	5 859 774	39%	73 817	0%	-	0%	-	0%
- acquisition CUB (valeur vénale)	2 799 204	32%		0%		0%		0%		0%	-	0%	5 858 246	68%		0%		0%		0%
- acquisition Commune (valeur vénale)																				
- reste à acquérir		0%		0%	715 470	11%	192 352	3%	5 217 895	83%	50 680	1%	1 528	0%	73 817	1%		0%		0%
2.2- Frais																				
2.3- Libération des terrains																				
3- Frais d'aménagement	785	0%	1 631 276	6%	3 335 943	12%	2 038 997	7%	1 118 628	4%	5 495 859	19%	4 770 354	17%	2 029 286	7%	3 055 659	11%	5 308 897	18%
3.1- Études liées aux travaux	785	0%	186 790	18%	101 758	10%	90 215	9%	16 577	2%	27 047	3%	91 032	9%	206 475	20%	153 173	15%	163 005	16%
3.2- Travaux et aléas		0%	1 444 486	5%	3 233 395	12%	1 945 781	7%	1 075 291	4%	5 450 591	20%	4 672 568	17%	1 798 771	7%	2 896 906	10%	5 145 893	19%
3.3 - Honoraires							-		-		-					0%		0%		0%
3.4.- Autres frais		0%		0%	790	1%	3 001	4%	26 759	31%	18 221	21%	6 754	8%	24 040	28%	5 580	7%		0%
4- Participation aux équipements publics	-	0%	3 673 878	56%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	1 830 000	28%	1 035 911	16%	-	0%	-	0%
4.1. Participation aux équipements scolaires propres à l'opération		0%	3 673 878	89%		0%		0%		0%		0%		0%	451 854	11%		0%		0%
4.2 Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage CUB (VRD)																				
4.3. Participation aux équipements sous maîtrise ouvrage Ville		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1 830 000	76%	584 057	24%		0%		0%
5- Honoraires concession																				
6- Frais de communication									-		-									
7- Frais divers	- 129		- 234 915		- 300 764	-23%	- 181 325		- 183 320		- 872 318		- 399 692		578 147	43%	1 344 610		1 579 119	119%
7.1. Frais divers		0%		0%		0%		0%	-	0%						0%			150 705	100%
7.2.TVA encaissée/reversée	- 129	0%	- 234 915	-20%	- 300 764		- 181 325		- 183 320	-16%	- 872 318		- 399 692		578 147	49%	1 344 610		1 428 414	121%
TOTAL DEPENSES	3 096 396	6%	5 070 239	10%	3 750 648	7%	2 050 024	4%	6 153 202	12%	4 674 221	9%	12 060 435	23%	3 717 162	7%	4 400 269	8%	6 888 017	13%

RECETTES en € TTC

1- Cessions	-	0%	621 826	1%	4 717 364	11%	2 931 460	7%	-	0%	543 629	1%	2 331 414	5%	4 960 117	12%	9 920 234	23%	16 525 296	39%
2- Participation des constructeurs															580 000	100%		0%		0%
3- Part. EPIG réalisés Amén.		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
4- Subventions		0%		0%		0%		0%		0%		0%	2 182 820	100%		0%		0%		0%
5- Participation communautaire :	-	0%	137 166	7%	1 202 792	59%	593 511	29%	-	0%	101 956	5%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
5-1. logement aidé (PLUS)																				
5-2. restructuration urbaine		0%	137 166	7%	1 202 792	59%	593 511	29%		0%	101 956	5%		0%		0%		0%		0%
5-3. développement durable																				
5-4. équipements scolaires	-		-																	
5-5. maîtrise foncière																				
6- Participation communale éventuelle	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
6.1 maîtrise foncière																				
7- Autres recettes diverses		0%		0%		0%		0%	1 319	1%	980	1%	99	0%	52 525	49%		0%	51 206	48%
TOTAL RECETTES	-		758 992		5 920 156		3 524 970		1 319		646 564		4 514 334		5 592 642		9 920 234		16 576 502	


BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction actualisé *

Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 14 juin 2010


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prév. initiales **		Prév. Recalées 2008		Prév. Recalées 2009		Variation bilan recalé 2009 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2009 / bilan recalé 2008 (en %)
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%		
PLAI	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLUS	50 530	33%	50 678	33%	42 282	29%	0,3%	-16,6%
PLUS-RO	0	0%	0	0%	0	0%	0%	0%
PLS	2 871	2%	2 871	2%	2 871	2%	0,0%	0,0%
Accession aidée	14 246	9%	14 246	9%	19 174	13%	0,0%	34,6%
Accession libre	87 574	56%	85 324	56%	80 162	55%	-2,6%	-6,0%
Total logement	155 221	78%	153 119	76%	144 489	73,11%	-1,4%	-5,6%
Bureaux	17 723	9%	19 959	10%	27 434	13,88%	12,6%	37,5%
Commerces/services	13 797	7%	13 797	7%	14 603	7,39%	0,0%	5,8%
Autres	12 511	6%	13 534	7%	11 118	5,63%	8,2%	-17,9%
Total	199 252	100%	200 409	100%	197 644	100%	0,6%	-1,4%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévision initiale** Nb de logements	Prévision Recalée 2008 Nb de logements	Prévision Recalée 2009 Nb de logements	Variation bilan recalé 2009 / bilan initial (en %)	Variation bilan 2009 / bilan recalé 2008 (en %)
PLAI	-	-	-	0%	0%
PLUS	577	577	515	0,00%	-10,75%
PLUS-RO	-	-	-	0%	0%
PLS	34	34	34	0,00%	0,00%
Accession aidée	157	157	212	0,00%	35,03%
Accession libre	1 014	996	996	-1,78%	0,00%
Total logement	1 782	1 764	1 757	-1,01%	-0,40%



* par rapport aux données des permis de construire

** dossier modificatif de Création/Réalisation du 22 février 2008

BRUGES - ZAC "DU TASTA"


Programme global de construction - Etat d'avancement *

Etat d'avancement : 3

Date d'actualisation : 14 juin 2010


Description du programme de construction (en m² SHON et %)

Nature du programme	Prévisions recalées ****		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SHON	%	m² SHON	%	m² SHON	%
PLAI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PLUS	42 282	21,39%	28 841	68,21%	13 441	31,79%
PLUS-RO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
PLS	2 871	1,45%	2 871	100,00%	0	0,00%
Accession aidée	19 174	9,70%	7 628	39,79%	11 546	60,21%
Accession libre	80 162	40,56%	52 025	64,90%	28 137	35,10%
Total logement	144 489	73,11%	91 365	63,23%	53 124	36,77%
Bureaux	27 434	13,88%	20 384	74,30%	7 050	25,70%
Commerces/Services	14 603	7,39%	14 603	100,00%	0	0,00%
Autres	11 118	5,63%	11 118	100,00%	0	0,00%
Total	197 644	100,00%	137 470	69,55%	60 174	30,45%



Détail du programme de construction (en nombre de logements)

Nature du programme	Prévisions recalées (en nb log) ****	Etat d'avancement	
		Réalisé (en nb log)	Reste à réaliser (en nb log)
PLAI	0	0	0
PLUS	515	366	149
PLUS-RO	0	0	0
PLS	34	34	0
Accession aidée	212	83	129
Accession libre	996	680	316
Total logement	1 757	1 163	594



* par rapport aux données des permis de construire

**** CRAC 2009

BRUGES - ZAC "DU TASTA"

Programme global de construction échelonné dans le temps *



Etat d'avancement : 3
Date d'actualisation : 14 juin 2010

Détail des produits "logements"

Nature du programme		Prév. Rec. CRAC 2009 par m² SHON	Echelonnement prévisionnel																							Vérification total m² SHON	
			t0	CUMUL FIN 2003 : m² SHON	CUMUL FIN 2003 : Nb de log	2004 : m² SHON	2004 : Nb de log	2005 : m² SHON	2005 : Nb de log	2006 : m² SHON	2006 : Nb de log	2007 : m² SHON	2007 : Nb de log	2008 : m² SHON	2008 : Nb de log	2009 : m² SHON	2009 : Nb de log	2010 : m² SHON	2010 : Nb de log	2011 : m² SHON	2011 : Nb de log	2012 : m² SHON	2012 : Nb de log	2013 : m² SHON	2013 : Nb de log		2014 : m² SHON
PLAI	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS	42 282		7 500	89	996	12	0	0	3 160	36	13 151	178	4 034	51	0	0	13 441	149	0	0	0	0	0	0	0	0	42 282
PLUS-RO	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLS	2 871		2 871	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 871
Accession aidée	19 174		0	0	4 853	53	0	0	2 775	30	0	0	0	0	0	0	11 546	129	0	0	0	0	0	0	0	0	19 174
Accession libre	80 162		27 260	334	0	0	0	0	0	0	0	0	22 948	316	1 817	30	28 137	316	0	0	0	0	0	0	0	0	80 162
Total logement	144 489		0	37 631	457	5 849	65	0	0	5 935	66	13 151	178	26 982	367	1 817	30	53 124	594	0	0	0	0	0	0	0	144 489

Détail des autres produits

Total logement	144 489	0	37 631	457	5 849	65	0	0	5 935	66	13 151	178	26 982	367	1 817	30	53 124	594	0	0	0	0	0	0	0	0	Vérification m² SHON
Bureaux	27 434		12 874		0		0		0		0		7 510		0		7 050		0		0		0		0		27 434
Commerces/Services	14 603		1 297		0		0		0		0		13 306		0		0		0		0		0		0		14 603
Autres	11 118		0		604		0		0		0		10 514		0		0		0		0		0		0		11 118
Total	197 644	0	51 802	457	6 453	65	0	0	5 935	66	13 151	178	58 312	367	1 817	30	60 174	594	0	0	0	0	0	0	0	0	197 644

* par rapport aux données des permis de construire