

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	Co-dév.1					
				1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Ambarès et Lagrave	8	Contribuer à l'amélioration des entrées de ville par une intervention sur la rue de Carbon -Blanc	DF			E			
Ambarès et Lagrave	9	Contribuer à l'amélioration des entrées de ville par une intervention sur les rues des Goboies et de Bassens	DF			E	E		
Artigues	D1	Etude de l'aménagement de l' avenue de la Prairie pour les déplacements doux	DF			E	E	E	
Artigues	D2	piste cyclable Av de la Moune	DF					E	E
Artigues	v1	Réaménagement du centre bourg (1 T av Desclaux)	CDF			E			T
Artigues	v2	Aménagement de l'avenue de l' Eglise Romane entre l'avenue Desclaux et la rue Fontaudin	CDF		T	T			
Artigues	v3	Aménagement de l'avenue de l' Eglise Romane (rue des fauvelles jusqu'à la RN 89)	DF			E	E		
Bassens	8	Sécurisation des itinéraires poids lourds - Giratoire	DF				E	E	
Bassens	11	Aménagement de l' axe bourdieu république cailleau place A Briand	DF			E	E		
Bassens	19	av des Griffons entre la gardette et rue Toutaud	DF				E	E	
Bègles	1	Terre Sud - Mail Desserte	CDF		E	E			T
Bègles	9	Rue des Quatre Castéra giratoire ZAC	CDF			E	T		
Bègles	10	Itinéraire Nord/Sud (fin de Victor Hugo + Buisson)	DE			E	E		
Bègles	17	Route de Toulouse Lauriol - Sévène	CDF					E	
Bègles	18	Itinéraire 2 roues - rue Durcy	CDF	T	T				
Bègles	38	(Rue Sangnier) rue belle Rose	CDF				T	T	
Blanquefort	11	Déviation de Caychac	DF			E	E	E	
Blanquefort	12	Nouvelle voie de liaison ZAE vers la Rocade (échangeur 4 à 6) par l'Est de la RNB	DF	E		E		E	
Blanquefort	32	Continuité cyclable route de Pauillac vers Eysines	CDF				T		
Blanquefort	33	Continuité cyclable RD210 vers Parempuyre	DF			E	E		
Blanquefort	35	avenue du XI novembre : Dupaty/ Port du Roy et Port du Roy / Jean Moulin(requalification complete)	DF			E			T

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Bordeaux	26	l'Amenagement ceinture des cours des cours	DE			E	E	E	E
Bordeaux	3	Aménagement des espaces publics de la place Ravezies	DF		E	E			T
Bordeaux	4	Allées de Boutaut	DF				E	E	
Bordeaux	9	Pont Bacalan-Bastide (mesures d'anticipation)(entree nord,latulle,alienor aquitaine) : Lucien Faure(1ere phase)	DF			E	E	E	
Bordeaux	25	Avenue de la République (2ème Phase)	CDF		T	T			
Bordeaux	46-1	Aménagement des quais rive gauche	CDF		T	T			
Bordeaux	46-2	Franchissement ferroviaire Bordeaux Trégey	CDF		T	T			
Bordeaux	46-3	Itinéraire 2 roues Bd Joliot Curie - Benauge	CDF			T	T		
Bordeaux	46-4	Gare Saint jean	CDF		T	T	T		
Bordeaux	46-5	Itinéraire Pessac - Talence - Bordeaux	CDF	T	T	T	T		
Bordeaux	59	Accès pont d'Aquitaine	CDF				E	E	
Bordeaux	56	Ceinture des cours Clémenceau/Albret entre Tourny et Aristide Briand (Travaux provisoires)	DF				E	E	T
Bordeaux	56	Ceinture des cours Clémenceau/Albret entre Tourny et Aristide Briand	CDF				E	E	
Bordeaux	54	Rue Jules Ferry(E207m)	DF				E	E	T
Bordeaux	57	Route de Toulouse barriere de toulouse-Suzon	CDF				E	E	
Bordeaux	51	Place Tourny	CDF				E	E	
Bordeaux	58	Barrière Saint Médard	CDF				E	E	
Bordeaux	63	Avenue d'Arès/avenue Mérignac	DF				E	E	T
Bordeaux	60	Esplanade des Quinconces	CDF				T		
Bouliac	1	Avenue de la Belle Etoile phase 1	CDF	T	T	T			
Bouliac	2	Avenue de la Belle Etoile phase 2 (Brousse Carignan)	CDF			E	E		
Bouliac	4	Giratoire Pont de Bouliac	CDF			E		T	T
Bouliac	5	carrefour Av Belle Etoile- Route de Tresses	CDF		E	E	E		

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Bouliac	7	Résorption discontinuités cyclables quais RD	CDF		T				
Bouliac	6	Route de Latresne (de Vinemey aux Aubiers, des Collines au chemin de la Matte)	CDF			E	E		
Bruges	10	Aménagement Avenue d'Aquitaine	CDF		T	T	T	T	
Bruges	11	Etudes voie de liaison Centre - Tasta	DF			E			
Bruges	12	Etudes échangeurs 4 à 6 et accès sud Médoc (voie nouvelle de liaison)	DF			E	E	E	
Bruges	17	Etude d'aménagement avenue du Gal de gaulle (section sud).	DE		REPLACEE PAR LA RUE DU REDUIT				
Bruges	17	Rue du réduit	DE			E			
Carbon-Blanc	4	Poursuite des aménag. Pistes cyclables (Vigneaux ,Anglade; Lafontaine,le long du Gua)	DE		E	E	E	E	
Carbon-Blanc	5	Avenue Austin Conte / Avenue Victor Hugo Requalifier l' entrée de ville nord/est , sécuriser les accès, conforter la liaison avec la gare TER	DF			E	E		
Carbon-Blanc	7	Requalifier l' avenue Austin Conte pour redynamiser les commerces de proximité du centre ville	DF			E	E		
Carbon-Blanc	10	Avenue La Fontaine Apaiser la circulation et l'adapter aux dessertes locales	DF			E			
Carbon-Blanc	11	Avenue de la gardette / Avenue de Bordeaux Requalification de l'entrée de ville, apaisement du trafic routier	DE			E	E	E	
Carbon-Blanc	14	Requalification voie structurante est ouest bassens / carbon blanc	CDF		T	T			
Cenon	6	Parc stationnement "Morlette" (complement)	CDF				T		
Cenon	9	Pont des Collines / Aristide Briand	CDF		T	T			
Cenon	12	Requalification Cours V. Hugo - Section Damas et J. Jaurès	CDF		T	T			
Cenon	37	Secteur Morlette,étude et réalisation stationnement de surface	DE			E	E		
Cenon	17	Requalification A. Briand de Colette à Auriol - piste cyclable sur itinéraire	DF			E			
Cenon	20	Requalification Cocteau de Kergomard à CTHG	CDF			T			
Cenon	27	Requalification boulevard Entre Deux mers	DE		E	E	E		
Eysines	2b	Restructuration de l'avenue du 19 Mars 1962	DF			E	E		

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Eysines	6c	Restructuration de l'avenue du Taillan Médoc	DF			E	E		
Eysines	7	Etude de l'échangeur 8 bis de la rocade	DE		E	E			
Eysines	10b	Cheminement Doux : continuité cyclable / route de Pauillac(ex RD2) vers Eysines	CDF				T		
Floirac	1 1 2	Accompagnement du projet Libération, aménagement de l'avenue Pasteur (EPMEP + AVP)	CDF	T	T	T			
Floirac	1 2 2	Etude des actions d'accompagnement du projet ARENA	DF			E	E		
Floirac	1, 4	Aménagement d'une partie de l'avenue F. Mitterrand	DE			E	E		
Gradignan	1 B	Aménagement des espaces publics du centre ville	DE			E	E	E	E
Gradignan	9	Réalisation du carrefour au niveau des ruines de Cayac	CDF			T	T		
Gradignan	10	Réalisation de la liaison cyclable Canéjan-2ème tranche Villemin / Naudet	CDF			T			
Gradignan	12	Requalification de la route de Pessac en Cat 2	DF			E			
Gradignan	13	Bouclage d'un itinéraire cyclable route de Canejan	CDF			E	E		T
Gradignan	21	Securisation rue de Canterane et rue de la Mauguette	DF	E					
Gradignan	29	Création piste cyclable rue du Professeur Villemin	DE			E		E	T
Gradignan	30	Création d'une liaison cyclable rte de Canéjan-secteur du Haut Vigneau	DE			E	E		
Le Bouscat	1	Achèvement de l'aménagement du Centre Ville	CDF	T	T				
Le Bouscat	10	Aménagement des espaces publics de la place Ravezies	CDF		E	E			T
Le Haillan	7	Aménagements rue de Venteille.	DF		E	E	E		
Le Haillan	9	Requalification de l'avenue Pasteur 3ème tranche, de la rue Hustin à la limite de Saint Médard en Jalles	DE				E	E	
Le Haillan	18	Requalification de l'avenue de Magudas.	DE				E		
Le Taillan	13	Four à Chaux / Salle de Breillan	DF				E		
Le Taillan	3	Route de Soulac 3ème Phase	CDF		T	T			
Le Taillan	5	Route de Soulac 4ème Phase	DF			E	E		

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Le Taillan	12	Avenue de la Boétie	DF	E		E	E		
Lormont	4	La côte de la Garonne	CDF					T	T
Lormont	5	passerelle de la côte de la Garonne	DF				E		
Lormont	55	rue des Gravières (Montaigne-Liberation)	DF			E	E		
Lormont	14	Les liaison interquartiers J.Moulin	DF		E	E			
Lormont	17	La rue Elie Faure	DF			E			
Lormont	15	La rue des Cavailles	CDF				T		
Lormont	18	Réaménagement de la rue Villon entre la rue Montaigne et l'avenue de Paris	DF		E				
Lormont	33	RUE DUPIN AUX ABORDS DE LA MAIRIE	CDF			E	T		
Lormont	41	L'avenue de Paris sur le secteur de la Gardette	CDF		E	E		T	
Mérignac	2	Place Charles de Gaulle et espaces publics centre ville	CDF		T	T	T	T	T
Mérignac	5	Av de la Libération aménagements cyclables entre Mal de Lattre de Tassigny et av du Truc	DF		E	E	E		
Mérignac	6	avenue de Verdun 2e phase - requalification entre Mendès France et Poincaré avec aménagement deux roues	DF			E		E	
Mérignac	11	Av de la Marne - requalification générale entre place Mondésir et rue Auriol : PAE Glaciere	DF			E	E		
Mérignac	18	Mérignac soleil - amélioration de la desserte du centre commercial giratoire + Kennedy	CDF			T	T	T	T
Mérignac	32	Aéroparc - déviation av Marcel Dassault (Mail forestier EST-OUEST)	DF		E			E	
Mérignac	38	Av de Belfort - piste cyclable 4 chemins/Marbotin.	CDF			T			
Mérignac	39	Av des Eyquems - tronçon Mendès France/Veyrines	CDF			T	T		
Mérignac	45	Av F. Mitterrand - requalification entre avenue de Kaolack et échangeur 12	DF		E	E	E		
Mérignac	47	Av de l'Argonne - requalification générale entre Pagneau et Roland Garros.	DF		E	E	E		
Mérignac	74	Mérignac Soleil	DE				E	E	T
Mérignac	72	av Kennedy entre GI Leclerc et Beaudésert	DE				E	E	

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Parempuyre	1	Axe Nord Sud : entrée Sud Aménagement Route de Bordeaux CBVG / Parcours Santé / Av Château Pichon	DF			E			
Parempuyre	1.2	Route de Bordeaux - RD 210 - liaison cyclable vers Blanquefort	DF			E			
Parempuyre	1.4	Axe Nord Sud : Cœur de bourg : Carrefour Landegrand / Macau / De Gaulle	DF			E			
Parempuyre	3	Rue des Palus : de la Rue d'Olives à Rte de Labarde	DF			E			T
Parempuyre	4	Giratoire Landegrand / Route de Pauillac	CDF				T		
Pessac	D1,1	Aménagement de l'axe entrée de ville Jean Jaurès (tronçon Chateaubriand / Nancel Pénard)	DF			E	E	E	
Pessac	D1,2	Aménagement de l'axe entrée de ville Mal Leclerc (Tronçon Castaing / Poudrière)	CDF	T	T	T	T	T	
Pessac	D2	Espaces emblématiques centre ville phase 1	CDF					T	T
Pessac	D3	Modes de déplacements doux ; plan piétons / vélo (piste cyclable DU/Cestas)	CDF		T	T	T	T	
Pessac	D6.1	Requalification de l'avenue de Beutre	DF		E	E			
Pessac	D6.5	Requalification avenue de Lattre de Tassigny (participation financière du CG)(TVX carrefours; DF traversee de TOCTOUCAU)	DF				E	E	T
Pessac	D9	Aménagement de l'avenue P. Wiehn	CDF	T	T				
Pessac	D10	Aménagement cyclable de l'avenue Pey Berland UNIVERSITE	CDF	T	T				
Pessac	A 8	Quartier Saige / Les Acacias	DE					E	E
Saint Aubin du Médoc	1	Réalisation d'une piste cyclable RD212 / 2ème tranche (Mayne d'Estève à Mayne de Jouan)	CDF		T	T			
Saint Aubin du Médoc	9	Réalisation d'une piste cyclable RD212 3ème tranche (Mayne de Jouan à route de Picot)	DF			E			
Saint Aubin du Médoc	10	Réalisation d'une piste cyclable Route de Picot	CDF			E	E		T
Saint Aubin du Médoc	3	PAE Centre bourg (Deviation St Medard)	CDF					T	
Saint Aubin du Médoc	13	Aménagement général de l'Avenue de Germignan	DF			E			
Saint Louis de Montferrand	1	Aménagement de la rue Roger Espagnet	DF			E			T
Saint Médard en Jalles	V2.1	Avenue Montesquieu 2ème phase (de la place de la république à la rue Montaigne)	DE		REPLACEE PAR Av du Haillan				

Communes	FA	Désignation de l'Action	jalon	1er semestre 2009	2e semestre 2009	1er semestre 2010	2e semestre 2010	1er semestre 2011	2e semestre 2011
Saint Médard en Jalles	V2.2	Avenue Montesquieu - 3ème phase	DF			E	E		
Saint Médard en Jalles	V3	contournement du centre ville - amélioration de la circulation automobile et 2 roues - AV. Montaigne/route de Corbiac	DF		E				
Saint Médard en Jalles	V5	Rue Ramond - Aménagement de sécurité	DF		E	E	E		
Saint Médard en Jalles	V6	Avenue du Haillan - aménagement général et cyclable	DF		E	E	E		T
Saint Médard en Jalles	V8	Avenue Anatole France - aménagement général et cyclable	DF	E		E			
Talence	2 1	VIC PASSERELLE SAINTE MARIE	CDF	T					
Talence	2 2	VIC ROUTE DE TOULOUSE section Lauriol / F. Sevène	CDF				E	E	
Talence	27	Peydavant -Pacaris	DF		E	E	E		T
Talence	17	PLACE ESPELETA	DF			E	E		T
Talence	26	SECURISATION ROUTIERE CHEMIN DE LEYSOTTE	DE			E			
Talence	28	Liane 8 : itinéraire Médoquine Centre ville Thouars	DE				E	E	T
Villeneuve d'Ornon	6	Chemin de Couhins – Requalification de la voie entre Menhir et Chemin de Pauge (travaux en cours) puis sur la section Pauge-Soor	CDF	T	T	T	T		
Villeneuve d'Ornon	7	Route de Léognan – Requalification de l'axe	CDF	T	T	T			
Villeneuve d'Ornon	13	Avenue Mirieu de La Barre – Requalification de la voie et piste deux roues en site propre (lié au développement du secteur Sud Est)	DF		E		E		
Villeneuve d'Ornon	14	Requalification du Centre Bourg	CDF			E			
Villeneuve d'Ornon	17	Avenue Clémenceau	DF				E		
Villeneuve d'Ornon	20	Avenue Edouard Bourleau	DF				E		
Villeneuve d'Ornon	21	Chemin des Orphelins	DF				E		
Villeneuve d'Ornon	23	Rue Fernand Coin – Création d'un itinéraire cyclable	DF				E		
Villeneuve d'Ornon	39	Route de Toulouse	DE				E	E	



COMMUNE DE GRADIGNAN

PROJET : OV04088
Fiche Action : 13

Réseau de catégorie : 2

Bouclage d'un itinéraire cyclable Route de Canéjan

CDF : DECEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Continuité d'aménagements entre la piste cyclable existante sur Canéjan et les pistes chemin d'Ornon et Route de Canéjan.

Montant du projet	260 000 euros TTC (valeur 2010)
Chef de Projet	JC. GOUNOU



COMMUNE DE SAINT-AUBIN DE MEDOC

PROJET : OV07119
Fiche Action : 10

Réseau de catégorie : 2

Route de Picot Réalisation d'une piste cyclable 1^{ère} tranche (RD 1215 – Complexe sportif)

DF : DECEMBRE 2009

CDF : DECEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

L'opération consiste à aménager une piste cyclable en site propre.

Montant du projet	500 000 euros TTC (valeur 2010)
Montant 1 ^{ère} tranche	200 000 euros TTC
Chef de Projet	JC.GOUNOU



COMMUNE D'ARTIGUES

PROJET :OV09310
Fiche Action : D2

Réseau de catégorie : 2

Aménagement cyclable avenue de la Moune

DE : DECEMBRE 2009
PLAN DU PROJET :

DF : DECEMBRE 2010



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Dans le prolongement du projet du centre-bourg , créer un aménagement cyclable sur l'avenue de la Moune, depuis la place Despujols jusqu'au croisement avec la rue Courrège.

Montant du projet

..... euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DE BASSENS

PROJET : OV10845
Fiche Action :

Réseau de catégorie : 2

**Avenue des Griffons
Entre la Gardette et la rue Toutaud**

DF : DECEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Mise en œuvre d'un couloir bus en site propre.

Montant du projet

..... euros TTC

Chef de Projet

A. DAQOUNE



COMMUNE DE BORDEAUX

PROJET : OV10851
Fiche Action :

Réseau de catégorie : 2

Avenue d'Arès / Avenue de Mérignac

DF : DECEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Création d'un couloir bus et d'une bande cyclable.

Montant du projet	000 euros TTC
Chef de Projet	C. PROUST



COMMUNE DE BORDEAUX

PROJET : OV10849
Fiche Action :

Réseau de catégorie : 2

Rue Jules Ferry

DF : DECEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Création d'un couloir bus

Montant du projet

000 euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DE BORDEAUX

PROJET : OV10847
Fiche Action :

Réseau de catégorie : 2

**Ceinture des cours Clémenceau / Albret
Entre Tourny et Aristide Briand (travaux provisoires)**

DF : DECEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Création d'un couloir bus en site propre.

Montant du projet	000 euros TTC
Chef de Projet	S.TATAREAU



COMMUNE DE BRUGES

PROJET : OV07245
Fiche Action : 12

Réseau de catégorie : 1

**Etudes échangeurs 4 à 5 et accès Sud Médoc
Voie nouvelle de liaison**

DE : FEVRIER 2010
PLAN DU PROJET :

DF : DECEMBRE 2010



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Voie nouvelle de liaison pour le futur accès à l'Ecoparc de Blanquefort

Montant du projet

..... euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DE FLOIRAC

PROJET : OV09335
Fiche Action : 1.2.2

Réseau de catégorie : 2

ÉTUDE DES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT DU PROJET ARENA

DE : FEVRIER 2010
PLAN DU PROJET :

DF : DECEMBRE 2010



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Actions d'accompagnement, impact sur la voirie et la desserte en Transport en Commun

Montant du projet euros TTC
Chef de Projet	B.ARNAULD DE SARTRE



COMMUNE DE PESSAC

PROJET : OV09359
Fiche Action : D1.1

Réseau de catégorie : 2

Aménagement de l'axe entrée de ville Jean Jaurès (tronçon Chateaubriand – Nancel Pénard)

DE : FEVRIER 2010

DF : DECEMBRE 2010

PLAN DU PROJET :



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Requalification de l'axe.

Montant du projet

..... euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DE TALENCE

PROJET : 0V10677
Fiche Action : 27

Réseau de catégorie : 2

ACTUALISATION DE L'ETUDE VOIRIE PEYDAVANT- PACARIS

DE : SEPTEMBRE 2010
PLAN DU PROJET :

DF : DECEMBRE 2010



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Requalification

Montant du projet

..... euros TTC

Chef de Projet

S.TATAREAU



COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON


PROJET : OV09368
Fiche Action : 23

Réseau de catégorie : 2

Rue Fernand Coin

DE : FEVRIER 2010
PLAN DU PROJET :

DF : DECEMBRE 2010



ELEMENTS DE PROGRAMME :

Création d'un itinéraire cyclable.

Montant du projeteuros TTC
Chef de Projet	S.TATAREAU