APPLICATION DE PÉNALITÉS AU TITRE DU CONTRAT D'AFFERMAGE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT ART. 29 ANNÉE 2011

1. Obstruction d'une canalisation d'eaux usées au-delà de 4 heures après constatation

L'année 2011 a connu 1 obstruction avec débordement au-delà de 4 heures après constatation au mois d'octobre à Talence.

Pour cet évènement, la collectivité a jugé que le fermier était responsable, il donne ainsi lieu à l'application d'une pénalité.

2. Surverse en amont d'une station de relèvement d'eaux usées au-delà de 4 heures après constatation

L'année 2011 a connu 2 surverses en amont d'une station de relèvement d'eaux usées au-delà de 4 heures après constations aux dates et ouvrages suivants :

- le 2/04/2011 (station ARCINS),
- le 15/12/2011 (station FOIRE A).

S'agissant du déversement au niveau de la station FOIRE A, ce dernier est lié à la casse de la canalisation de refoulement de la station de pompage FOIRE B. En outre, on peut noter, ce jour là, une pluviométrie de 13 mm sur ce secteur. Compte tenu de ces éléments, la collectivité considère qu'il s'agit d'un cas de « force majeur » et que le délégataire ne peut être tenu pour responsable de ce déversement.

Aussi, la collectivité a jugé que le fermier était responsable uniquement pour le déversement survenu au niveau de la station de pompage ARCIN qui donne ainsi lieu à l'application d'une pénalité.

3. Détournement des effluents en amont des ouvrages

Aucun évènement de ce type n'a été identifié.

4. Défaut d'obtention de la qualité exigée de l'effluent épuré dès lors que les stations d'épuration sont conformes à l'arrêté du 22/12/94.

Aucun évènement de ce type n'a été identifié.

5. Débordement suite à un fonctionnement défectueux d'une installation de pompage des eaux pluviales

Aucun évènement de ce type n'a été identifié.

6. Débordement en aval d'un bassin de rétention d'eaux pluviales lors de la phase de vidange

Aucun évènement de ce type n'a été identifié.

7. Non production des documents prévus au chapitre XVI

| Catégorie de rapport | Mois | Date limite | Date de | Pénalités |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | | réception | |
| Mensuel Assainissement | Janvier | 01/04/11 | 29/03/11 | Non |
| RESEAUX | Février | 29/04/11 | 29/04/11 | Non |
| | Mars | 30/05/11 | 27/05/11 | Non |
| | Avril | 29/06/11 | 29/06/11 | Non |
| | Mai | 30/07/11 | 29/07/11 | Non |
| | Juin | 29/08/11 | 29/08/11 | Non |
| | Juillet | 29/09/11 | 29/09/11 | Non |
| | Août | 30/10/11 | 28/10/11 | Non |
| | Septembre | 29/11/11 | 29/11/11 et | Non* |
| | · | | 20/12/2011 | |
| | Octobre | 30/12/11 | 29/12/11 et | Non* |
| | | | 12/01/12 | |
| | Novembre | 29/01/12 | 27/01/12 | Non |
| | Décembre | 01/03/12 | 29/02/12 | Non |
| Mensuel Assainissement | Janvier | 01/04/11 | 29/03/11 | Non |
| STEP | Février | 29/04/11 | 29/04/11 | Non |
| | Mars | 30/05/11 | 27/05/11 | Non |
| | Avril | 29/06/11 | 29/06/11 | Non |
| | Mai | 30/07/11 | 29/07/11 | Non |
| | Juin | 29/08/11 | 29/08/11 | Non |
| | Juillet | 29/09/11 | 29/09/11 | Non |
| | Août | 30/10/11 | 28/10/11 | Non |
| | Septembre | 29/11/11 | 29/11/11 | Non |
| | Octobre | 30/12/11 | 29/12/11 | Non |
| | Novembre | 29/01/12 | 27/01/12 | Non |
| | Décembre | 01/03/12 | 29/02/12 | Non |
| Trimestriel assainissement | Mars | 30/05/11 | 27/05/11 | Non |
| | Juin | 29/08/11 | 29/08/11 | Non |
| | Septembre | 29/11/11 | 29/11/11 | Non |
| | Décembre | 01/03/12 | 29/02/12 | Non |
| Annuel Eau et Assainissement | | 15 mai 2012 | 11/05/2012 | Non |

^{*} Un dysfonctionnement informatique n'a pas permis la communication d'une partie des données. Toutefois, compte tenu que la communication de la majeure partie des données a été réalisée dans le délai prévu au contrat d'affermage et que les données manquantes ont bien été communiquées dans un deuxième temps, il est considéré que ces évènements ne sont pas imputables au fermier et ne donne donc pas lieu à l'application de pénalités.

Pour l'année 2011, les délais contractuels de remise des rapports d'activité ont été respectés.

8. Retard de versements des sommes dues par le Fermier à la collectivité

| | Date limite | Date réelle | Pénalité |
|--------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| Produits de la surtaxe | 1 ^{er} mars | 23/02/2011 | Sans objet |
| | 1 ^{er} juin | 27/05/2011 | |
| | 1 ^{er} septembre | 31/08/2011 | |
| | 1 ^{er} décembre | 30/11/2011 | |
| Frais de contrôle | 1 ^{er} juillet | 14/06/2011 | Sans objet |
| Frais de Controle | | | |
| | 4/03/2011 | 28/02/2011 | |
| | 25/03/2011 | 23/03/2011 | |
| | 21/05/2011 | 16/05/2011 | |
| | 25/05/2011 | 20/05/2011 | Sans objet |
| Reversement de la T.V.A. | 19/08/2011 | 13/08/2011 | |
| | 24/08/2011 | 22/08/2011 | |
| | 25/08/2011 | 22/08/2011 | |
| | 27/10/2011 | 20/10/2011 | |
| | 28/10/2011 | 26/10/2011 | |

Les versements ont été réalisés dans les délais.

9. Défaut d'information préalable à la Collectivité concernant des travaux (information dans un délai de 48 h pour les travaux urgents)

En 2011, l'information de la collectivité relative à 3 chantiers (Fiches travaux n°51A96, 51C28, 51C07) n'a pas été réalisée dans les temps et donne lieu à l'application de pénalités.