

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

Pôle de la proximité
Direction territoriale rive droite
esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux cedex

FLOIRAC - Rénovation urbaine du Quartier Libération Aménagement des espaces publics

Marché n° 12 109U

Titulaire du marché : Entreprise EIFFAGE TPSO

Avenant n° 1

Entre les soussignés

Monsieur Vincent Feltesse, Président de la **Communauté Urbaine de Bordeaux**,
autorisé aux fins du présent acte par délibération n° _____ du Conseil de Communauté
du _____ et faisant élection de domicile au siège de la Communauté urbaine de
Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle, 33076 BORDEAUX Cedex,

d'une part,

et

Monsieur Jacques BOUYER, agissant en premier lieu, au nom de la société **EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST**, domicilié 10 Rue Toussain Catros – CS 10006 –
33187 LE HAILLAN Cedex.

d'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Par marché n° 12109U, notifié le 5 mars 2012, La Communauté urbaine de Bordeaux a confié
à l'entreprise EIFFAGE TPSO les travaux du lot 2 "Voirie" portant sur l'aménagement des
espaces publics dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier Libération à Floirac. Ce
marché, à prix unitaires, est décomposé en tranches conditionnelles comme suit :

Tranches	Montant € H.T.	Montant € T.V.A.	Montant € T.T.C.
Tr. ferme: Rue Olympe de Gouges (P3)	237 049,88	46 461,78	283 511,66
Tr. cond. 1: Carrefour rue Richelieu / rue Pierre Curie/ avenue Jean Jaurès (V8)	417 500,97	81 830,19	499 331,16
Tr. cond. 2: Piste cyclable rue Richelieu (P7)	56 377,48	11 049,99	67 427,47
Tr. cond. 3: Parc de stationnement Curie (S3)	107 032,64	20 978,40	128 011,04
Tr. cond. 4: Allée piétons et 2 roues (P6)	65 975,98	12 931,29	78 907,27
Tr. cond. 5: Allée piétons et 2 roues (P4)	167 163,40	32 764,03	199 927,43
Tr. cond. 6: Rue Simone de Beauvoir (V5)	320 760,80	62 869,12	383 629,92
Tr. cond. 7: Parc de stationnement Libération (S1)	129 697,82	25 420,77	155 118,59
Tr. cond. 8: Chemin de Serr (V4.2)	27 039,71	5 299,78	32 339,49
Tr. cond. 9: Rue Coluche - phase 2 (V6)	240 289,20	47 096,68	287 385,88
Tr. cond. 10 : Parc de stationnement cœur îlot (S2)	329 253,90	64 533,76	393 787,66
Tr. cond. 11 : Allée piétons et 2 roues (P5)	103 750,16	20 335,03	124 085,19
Tr. cond. 12 : rue de la Gravette (E10)	197 149,26	38 641,25	235 790,51
Montant du marché	2 399 041,20	470 212,08	2 869 253,28

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier le montant du marché suite à des variations des quantités de certains prix unitaires prévus aux détails quantitatifs et évaluatifs du marché et à la création de prix nouveaux nécessaires à la réalisation des travaux modificatifs et supplémentaires.

ARTICLE 2 : INCIDENCES FINANCIERES DES VARIATIONS DES QUANTITES DES PRIX UNITAIRES DU MARCHE ET DE LA CREATION DES PRIX NOUVEAUX

2.1) Variation des quantités des prix unitaires du marché :

Pour chaque tranche, les prix unitaires du marché dont les quantités ont variées en augmentation et en diminution sont détaillés dans les détails quantitatifs et évaluatifs joints en annexe 1 au présent avenant. Les incidences financières des variations des quantités des prix du marché sont les suivantes :

Tranches	Montant initial € H.T.	Montant des variations des quantités € H.T.	Nouveau montant € H.T.
Tr. ferme: Rue Olympe de Gouges (P3)	237 049,88	-22 292,49	214 757,39
Tr. cond. 1: Carrefour rue Richelieu / rue Pierre Curie/ avenue Jean Jaurès (V8)	417 500,97	84 535,54	502 036,51
Tr. cond. 2: Piste cyclable rue Richelieu (P7)	56 377,48	-4 807,43	51 570,05
Tr. cond. 3: Parc de stationnement Curie (S3)	107 032,64	-35 003,07	72 029,58
Tr. cond. 4: Allée piétons et 2 roues (P6)	65 975,98	-20 278,68	45 697,30
Total :	883 936,95	2 153,87	886 090,83

L'incidence financière globale de la variation des quantités des prix unitaires du marché est de : 2 153,87 € H.T.

2.2) Création des prix nouveaux :

Le bordereau des prix supplémentaires est joint en annexe. Les créations des prix nouveaux, sont les suivantes :

N°	Désignation des ouvrages	U	P.U	Qté	TOTAL € H.T
PN1	Inspection télévisée pour diagnostic réseaux	F	10 011,95	1	10 011,95
PN2	Déplacement des abris en béton des containers à poubelle (parc de stationnement S3)	F	1 690,11	1	1 690,11
PN3	Béton Cemex nuantis minéral C25/30 coloré ton jaune	m³	233,51	41,50	9 690,67
PN4	Injection de coulis ciment pour neutralisation canalisation existante	m	18,49	60,00	1 109,40
PN5	Fourniture et pose d'un caniveau accodrain L 20cm 400 KN	m	428,40	11,00	4 712,40
PN6	Planche d'essai pour bordure anti-intrusion à l'entrée des pistes cyclables	F	1 736,79	1	1 736,79
PN7	Dépose de clôture existante	m	21,70	70	1 519,00
PN8	Bordure anti-intrusion à l'entrée des pistes cyclables	u	83,87	10	838,70
Total HT :					31 309,02

L'incidence financière globale de la création des prix nouveaux est de : + 31 309,02 € H.T.

2.3) Montant de l'avenant :

Les incidences financières de l'avenant sont les suivantes :

Tranches	Montant initial € H.T.	Montant des variations des quantités € H.T.	Montant des prix nouveaux € H.T.	Montant de l'avenant € H.T.
Tr. ferme: Rue Olympe de Gougues (P3)	237 049,88	-22 292,49	11 121,35	-11 171,14
Tr. cond. 1: Carrefour rue Richelieu / rue Pierre Curie/ avenue Jean Jaurès (V8)	417 500,97	84 535,54	4 712,40	89 247,94
Tr. cond. 2: Piste cyclable rue Richelieu (P7)	56 377,48	-4 807,43	2 575,49	-2 231,94
Tr. cond. 3: Parc de stationnement Curie (S3)	107 032,64	-35 003,07	1 519,00	-33 484,07
Tr. cond. 4: Allée piétons et 2 roues (P6)	65 975,98	-20 278,68	11 380,78	-8 897,90
Total :	883 936,95	2 153,87	31 309,02	33 462,89

Le montant de l'avenant est de : 33 462,89 € H.T.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

Compte tenu des incidences financières de l'avenant, le montant initial du marché est modifié comme suit :

Tranches	Montant initial du marché € H.T.	Montant de l'avenant € H.T.	Nouveau montant € H.T.	Montant T.V.A.	Nouveau montant T.T.C.
TF : Rue Olympe de Gougues (P3)	237 049,88	-11 171,14	225 878,74	44 272,23	270 150,97
TC1: Carrefour rue Richelieu / rue Pierre Curie/ avenue Jean Jaurès (V8)	417 500,97	89 247,94	506 748,91	99 322,79	606 071,70
TC2: Piste cyclable rue Richelieu (P7)	56 377,48	-2 231,94	54 145,54	10 612,53	64 758,07
TC3: Parc de stationnement Curie (S3)	107 032,64	-33 484,07	73 548,58	14 415,52	87 964,09
TC4: Allée piétons et 2 roues (P6)	65 975,98	-8 897,90	57 078,08	11 187,30	68 265,38
TC5: Allée piétons et 2 roues (P4)	167 163,40	0,00	167 163,40	32 764,03	199 927,43
TC6: Rue Simone de Beauvoir (V5)	320 760,80	0,00	320 760,80	62 869,12	383 629,92
TC7: Parc de stationnement Libération (S1)	129 697,82	0,00	129 697,82	25 420,77	155 118,59
TC8: Chemin de Serr (V4.2)	27 039,71	0,00	27 039,71	5 299,78	32 339,49
TC9: Rue Coluche - phase 2 (V6)	240 289,20	0,00	240 289,20	47 096,68	287 385,88
TC10 : Parc de stationnement cœur îlot (S2)	329 253,90	0,00	329 253,90	64 533,76	393 787,66
TC11 : Allée piétons et 2 roues (P5)	103 750,16	0,00	103 750,16	20 335,03	124 085,19
TC12 : rue de la Gravette (E10)	197 149,26	0,00	197 149,26	38 641,25	235 790,51
Montant du marché	2 399 041,20	33 462,89	2 432 504,09	476 770,80	2 909 274,89

Soit : Deux millions neuf cent neuf mille deux cent soixante quatorze euros et quatre vingt neuf centimes toutes taxes comprises.

ARTICLE 4 : AUTRES CLAUSES DU MARCHE

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait en un seul original.

A, le

Signature et cachet de l'opérateur économique
Porter la mention manuscrite
« *Lu et approuvé* »

A, le

Signature de la personne désignée par le
pouvoir adjudicateur

FLOIRAC RENOVATION URBAINE DU QUARTIER LIBERATION
AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
MARCHE N° 12109 U - AVENANT 1


DETAILS QUANTITATIFS ET EVALUATIFS

ANNEXE 1				Tr. ferme: Rue Olympe de Gougés (P3)			Tr. cond. 1: Carrefour rue Richelieu / rue Pierre Curie/ avenue Jean Jaurès (V8)				Tr. cond. 2: Piste cyclable rue Richelieu (P7)				Tr. cond. 3: Parc de stationnement Curie (S3)				Tr. cond. 4: Allée piétons et 2 roues (P6)			
Désignation	U	P.U.	Q Marché TF	Montant H.T Marché TF	Q. Tx TF	Montant H.T TF	Q Marché TC1	Montant H.T Marché TC1	Q. Tx TC1	Montant H.T TC1	Q Marché TC2	Montant H.T Marché TC2	Q. Tx TC2	Montant H.T TC2	Q Marché TC3	Montant H.T Marché TC3	Q. Tx TC3	Montant H.T TC3	Q Marché TC4	Montant H.T Marché TC4	Q. Tx TC4	Montant H.T TC4
1 - Dossier d'exploitations	F	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00	1,00	365,00
2 - Panneau d'identification de chantier	U	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00	1,00	345,00
3 - Installation de chantier et stockage matériaux	F	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00	1,00	2 050,00
4 - Signalisation de chantier	F	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00	1,00	530,00
5 - Fourniture des plans d'exécution des ouvrages	F	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00	1,00	730,00
6 - Constat d'huissier des extérieurs	F	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00	1,00	635,00
7 - Sondage de reconnaissance de réseaux existants	m3	41,20	10,00	412,00	12,00	494,40	10,00	412,00	10,00	412,00	10,00	412,00	10,00	412,00	10,00	412,00	5,00	206,00	-	-	-	-
8 - Démolition voirie existante	m²	3,10	200,00	620,00	593,00	1 838,30	4 200,00	13 020,00	4 200,00	13 020,00	900,00	2 790,00	900,00	2 790,00	1 300,00	4 030,00	1 300,00	4 030,00	400,00	1 240,00	1 000,00	3 100,00
9 - Décapage et évacuation terre végétale	m²	3,55	2 000,00	7 100,00	1 820,00	6 461,00	2 500,00	8 875,00	2 500,00	8 875,00	-	-	-	-	800,00	2 840,00	600,00	2 130,00	550,00	1 952,50	200,00	710,00
10 - Réalisation de purges	m3	36,70	100,00	3 670,00	90,00	3 303,00	100,00	3 670,00	100,00	3 670,00	100,00	3 670,00	100,00	3 670,00	50,00	1 835,00	20,00	734,00	50,00	1 835,00	20,00	734,00
11 - Terrassement mécanique avec évacuation des déblais	m3	12,50	1 400,00	17 500,00	1 490,00	18 625,00	2 600,00	32 500,00	2 600,00	32 500,00	400,00	5 000,00	360,00	4 500,00	700,00	8 750,00	450,00	5 625,00	400,00	5 000,00	450,00	5 625,00
12 - Terrassement manuel avec évacuation des déblais	m3	125,00	7,00	875,00	7,00	875,00	13,00	1 625,00	13,00	1 625,00	2,00	250,00	2,00	250,00	3,50	437,50	2,10	262,50	2,00	250,00	2,00	250,00
13 - Démolition de roches dures ou béton armé	m3	78,10	2,80	218,68	9,00	702,90	5,20	406,12	5,20	406,12	0,80	62,48	1,00	78,10	1,40	109,34	30,00	2 343,00	0,80	62,48	2,00	156,20
14 - Fosse d'arbre	U	164,00	21,00	3 444,00	21,00	3 444,00	30,00	4 920,00	30,00	4 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	3 444,00	23,00	3 772,00
15 - Textile géotechnique anticontaminant	m²	0,85	1 900,00	1 615,00	1 100,00	935,00	5 000,00	4 250,00	4 800,00	4 800,00	900,00	765,00	900,00	765,00	700,00	595,00	200,00	170,00	400,00	340,00	350,00	297,50
16 - Couche de forme	m3	32,85	700,00	22 995,00	675,00	22 173,75	1 000,00	32 850,00	1 000,00	32 850,00	270,00	8 869,50	237,00	7 785,45	220,00	7 227,00	220,00	7 227,00	120,00	3 942,00	110,00	3 613,50
17 - Assise grave non traitée type B	m3	73,50	10,00	735,00	10,00	735,00	250,00	18 375,00	40,00	2 940,00	10,00	735,00	10,00	735,00	70,00	5 145,00	50,00	3 675,00	-	-	-	-
18 - Grave bitume 3 0/14	T	83,80	210,00	17 598,00	190,00	15 922,00	300,00	25 140,00	696,00	58 324,80	-	-	-	-	10,00	838,00	10,00	838,00	-	-	-	-
19 - Grave bitume 3 0/20	T	83,80	190,00	15 920,00	190,00	15 922,00	200,00	16 760,00	696,00	58 324,80	-	-	-	-	10,00	838,00	10,00	838,00	-	-	-	-
20 - Béton bitumineux mince (BBMa) ou béton bitumineux semi grenu (BBSG) 0/10	T	94,95	100,00	9 495,00	102,25	9 708,64	300,00	28 485,00	355,25	33 730,99	-	-	-	-	210,00	19 939,50	159,50	15 144,53	-	-	-	-
21 - Bicouche	m²	5,60	-	-	-	-	500,00	2 800,00	990,00	5 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - Béton bitumineux module élevé (BBME)	T	142,35	-	-	-	-	25,00	3 558,75	-	-	-	-	-	-	10,00	1 423,50	4,00	569,40	-	-	-	-
23 - Béton BCN - B25 - 0/20 - Base ciment gris	m3	142,60	120,00	17 112,00	96,00	13 689,60	330,00	47 058,00	315,00	44 919,00	135,00	19 251,00	120,00	17 112,00	10,00	1 426,00	-	-	70,00	9 982,00	-	-
24 - Traitement de surface du béton taloché fin (piéton)	m²	10,00	800,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	900,00	9 000,00	790,00	7 900,00	50,00	500,00	-	-	450,00	4 500,00	-	-
25 - Traitement de surface du béton balayé (piéton)	m²	11,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 - Traitement de surface du béton désactivé (piste cyclable)	m²	12,65	-	-	640,00	8 096,00	2 200,00	27 830,00	2 100,00	26 565,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	6 325,00	350,00	4 427,50
27 - Traitement de surface du béton hydrosable	m²	29,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 - Traitement de surface par bouchardage	m²	19,10	100,00	1 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 - Bordure T3	m	23,70	600,00	14 220,00	-	-	1 000,00	23 700,00	1 000,00	23 700,00	-	-	-	-	220,00	5 214,00	240,00	5 688,00	-	-	-	-
30 - Bordure P1	m	18,55	500,00	9 275,00	13,00	241,15	150,00	2 782,50	-	-	10,00	185,50	10,00	185,50	20,00	371,00	-	-	20,00	371,00	-	-
31 - Bordure 25*30	m	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 - Caniveau béton coulé en place CS3	m	16,05	250,00	4 012,50	186,00	2 985,30	650,00	10 432,50	540,00	8 667,00	-	-	-	-	20,00	321,00	-	-	-	-	-	-
33 - Dalle pdotactile	m	56,25	10,00	562,50	14,00	787,50	30,00	1 687,50	30,00	1 687,50	-	-	-	-	10,00	562,50	-	-	-	-	-	-
34 - Suppression de bouche d'égout	U	111,15	2,00	222,30	7,00	778,05	4,00	444,60	4,00	444,60	-	-	-	-	2,00	222,30	-	-	-	-	2,00	222,30
35 - Construction de bouche d'égout	U	636,50	3,00	1 909,50	9,00	5 728,50	12,00	7 638,00	14,00	8 911,00	-	-	-	-	5,00	3 182,50	1,00	636,50	-	-	-	-
36 - Pose de canalisation (BA-135 A ou PVC CR8)	m	94,30	30,00	2 829,00	61,00	5 752,30	120,00	11 316,00	145,00	13 673,50	-	-	-	-	50,00	4 715,00	-	-	-	-	-	-
37 - Carottage pour raccordement Æ 300	U	132,60	3,00	397,80	8,00	1 060,80	12,00	1 591,20	14,00	1 856,40	-	-	-	-	2,00	265,20	-	-	-	-	-	-
38 - Remblai des fouilles en sable	m3	19,10	18,00	343,80	36,10																	

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX



Communauté Urbaine de Bordeaux
Pôle de la proximité
Direction territoriale rive droite
Esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux cedex



**FLOIRAC – RENOVATION URBAINE DU QUARTIER
LIBERARTION – AMENAGEMENT DES ESPACES PUBICS**

LOT 2 VOIRIE – MARCHE N° 12109U

BORDEREAU DES PRIX SUPPLEMENTAIRES UNITAIRES

(pour les prix nouveaux n°1 au n°8, le 13/02/2013)

BORDEREAU DES PRIX

Le bordereau des prix applicables au présent marché est celui établi et consenti par l'entrepreneur (bordereau particulier) suivant les clauses du CCAG et en fonction des définitions données ci-dessous.

Chacun des prix définis ci-après s'entend pour des parties d'ouvrage construites conformément aux prescriptions du présent cahier.

Il tient compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations prévues explicitement ou non dans les pièces constituant le marché et notamment de tous les aléas pouvant résulter du caractère particulier de ces travaux.

Il ne peut en aucun cas faire l'objet de plus values.

Les prix de ce bordereau comprennent toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux, ils sont établis hors TVA.

Ils comprennent notamment :

- le bénéfice ainsi que tous les droits, impôts divers et les frais généraux de l'entrepreneur,
- les frais de main d'oeuvre et frais y afférents (charges sociales, indemnités de toute nature, primes, frais de déplacement et de transport, heures supplémentaires, ...),
- les frais d'outillage et de matériel, y compris amenée et repli,
- les frais de fourniture de matériaux et matières consommables,
- les frais engagés pour satisfaire aux mesures de police et de sécurité prescrites ou à prescrire à l'occasion des travaux (éclairage, gardiennage, clôture, balayage des voies du chantier et des voies d'accès),
- les mesures nécessaires pour l'exécution des travaux,
- les frais résultant de l'évacuation ou de l'équipement des venues d'eau souterraine,
- les frais de brevet ou modèle déposé, l'entrepreneur devant garantir la Communauté Urbaine contre toutes les revendications des possesseurs de procédés brevetés ou modèles déposés,
- les frais d'études de tous les documents d'exécution et d'exploitation,
- les frais d'indemnisation des dommages causés aux tiers par l'entrepreneur.

DESIGNATION DE LA PRESTATION ET PRIX D'APPLICATION EN LETTRES	PRIX EN CHIFFRES HORS TAXES
--	--------------------------------

PRIX SUPPLEMENTAIRE N°1 – INSPECTION TELEVISEE POUR DIAGNOSTIC RESEAUX

Ce prix rémunère au forfait une inspection vidéo avec rapport d'examen des réseaux situés dans l'emprise de la tranche ferme. Ce forfait comprend le terrassement, les sondages ainsi que les nettoyages par hydro curage nécessaires à l'inspection vidéo des réseaux EU et EP existants.

LE FORFAIT : DIX MILLE ONZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTS 10 011,95

PRIX SUPPLEMENTAIRE N°2 – DEPLACEMENT DES ABRIS EN BETON DES CONTAINERS A POUBELLE

Ce prix rémunère au forfait le déplacement des 6 abris en béton des containers poubelles existants, et leurs mises en place sur une dalle béton réalisée par un tiers.

LE FORFAIT : MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET ONZE CENTS 1 690,11

PRIX SUPPLEMENTAIRE N°3 – BETON CEMEX NUANTIS MINERAL C25/30 COLORE TON JAUNE

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture et mise en œuvre d'un béton coloré en remplacement du prix N°23 prévu pour la tranche conditionnelle n° 4.

LE METRE CUBE : DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS 233,51

PRIX SUPPLEMENTAIRE N°4 – COULIS D'INJECTION DANS RESEAUX EXISTANT

Ce prix rémunère au mètre, l'injection de coulis ciment dans la canalisation existante située dans l'emprise de la tranche ferme.

LE METRE : DIX HUIT EUROS ET QUARANTE NEUF CENT 18,49

PRIX SUPPLEMENTAIRE N°5 – FOURNITURE ET POSE ACCODR AIN GRILLE FONTE.

Ce prix rémunère au mètre, la fourniture et la pose d'un caniveau accodrain à grille fonte 400KN largeur 20cm .

LE METRE : QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE CENTS 428,40

PRIX SUPPLEMENTAIRE N°6 – PLANCHE D'ESSAI POUR BOR DURE ILOT ENTREE PISTE CYCLABLE (dispositif anti-intrusion)

Ce prix rémunère au forfait la réalisation des moules de coffrage sur mesure pour le coulage de 4 échantillons de bordure béton ciment gris.

LE FORFAIT : MILLE SEPT CENT TRENTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTS 1 736,79

DESIGNATION DE LA PRESTATION ET PRIX D'APPLICATION EN LETTRES	PRIX EN CHIFFRES HORS TAXES
--	--

PRIX SUPPLEMENTAIRE N°7 – DEPOSE CLOTURE EXISTANTE

Ce prix rémunère au mètre linéaire la dépose et l'évacuation de clôture à barreau métalliques.

LE METRE LINEAIRE : VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS **21,70**

**PRIX SUPPLEMENTAIRE N°8 – FOURNITURE ET POSE DE BORDURE BETON
ANTI INTRUSION POUR PISTE CYCLABLE**

Ce prix rémunère à l'unité la fabrication et la pose d'une bordure béton collée avec un mortier résine.

L'UNITE : QUATRE VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTS **83 ,87**