

**Annexe – Liste des demandes d'adaptations
Contrat de co-développement 2012-2014**

Communes	n°	Titre	Descriptif	Nature de la demande ou de l'évolution	Commentaires
Saint-Médard en-Jalles	Abandon partiel de la fiche n°17	Avenue Montesquieu 3ème phase (Eglise - 8 mai 1945)	<u>Descriptif initial</u> : réalisation des travaux d'assainissement et de voirie Estimation = 1 460 000€	Réalisation des travaux d'assainissement nécessaires à la desserte de l'opération immobilière « Le Parvis » pour un montant de 100 000€. En substitution des travaux de voirie initialement prévus sur ce tronçon, il est proposé la réalisation des travaux d'aménagement de la rue Jules Massenet, située dans le quartier de Cérillan. Estimation = 1 500 000€	Instruction favorable de la direction territoriale ouest sur la substitution. Accord de la commune par courrier reçu le 8 décembre 2014
Saint-Médard en-Jalles	Abandon partiel de la fiche n°19	Avenue Anatole France	<u>Descriptif initial</u> : Axe avec plusieurs équipements publics (collège Hastignan, Espace Aquatique, Centre social). La Cub s'engage sur l'avant projet, la levée des préalables réglementaires et le passage en travaux sur la section Blum-Garros en fin de contrat. Estimation = 1 960 000€	Réalisation des travaux d'assainissement pluvial pour régler les problème d'inondation (Estimation = 450 000€). En substitution des travaux de voirie initialement prévus sur ce tronçon, il est proposé de ré-actualiser une étude d'aménagement de l'avenue de Martignas, entre la rue Buffon et la rue Poupay.	Instruction favorable de la direction territoriale ouest sur la substitution. Accord de la commune par courrier reçu le 8 décembre 2014