

Phases	Etapes	Descriptif	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23	janv-24	févr-24	mars-24	avr-24	mai-24	juin-24	juil-24	août-24	sept-24	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25		
1 – Diagnostics territorialisés de la vulnérabilité aux inondations	1	Lancement de la démarche et recueil des données																												
	2	Création d'indicateurs de la vulnérabilité																												
	3	Création d'une base de données																												
	4	Création de macro-indicateurs synthétiques																												
	5	Elaboration de cartes de la vulnérabilité territorialisées																												
	6	Mise à disposition des résultats																												
2 – Stratégies territorialisées de réduction de la vulnérabilité aux inondations	1	Présentation de la démarche de résilience (commune à tous les secteurs)																												
	2	Atelier 1 : Dresser le portrait de la vulnérabilité aux inondations et des impacts pour le territoire (1 atelier par secteur métropolitain)																												
	3	Atelier 2 : Identifier et tester les actions déjà engagées (1 atelier par secteur métropolitain)																												
	4	Atelier 3 : Imaginer des actions résilientes à la hauteur des vulnérabilités (1 atelier par secteur métropolitain)																												
	5	Atelier 4 : Se projeter sur un plan d'actions opérationnel (1 atelier par secteur métropolitain)																												
	6	Restitution grand public (commune ou une par secteur métropolitain)																												

