

Intitulé	Réglé cum TTC	Réglé TTC	
	A fin ~2021	A fin ~2022	A fin ~2022
1 DEPENSES	2 646 776,47	60 200,56	2 706 977,03
A ETUDES GENERALES	60 115,41	4 212,91	64 328,32
A101 Architecte Urbaniste Paysagiste	19 665,12	-	19 665,12
<i>M2017-005/MS4 Moe VRD : PRO/DCE - ACT - SETEC</i>	7 143,77	-	7 143,77
009582 AC2	7 143,77	-	7 143,77
<i>M2017-005/MS4 Moe VRD : PRO/DCE - ACT - SIGNES</i>	2 813,35	-	2 813,35
009539 AC2	2 813,35	-	2 813,35
<i>M2017-005/MS5/BDC1 Moe VRD : Mission 10 - SETEC</i>	2 145,00	-	2 145,00
009583 AC1	2 145,00	-	2 145,00
<i>M2017-005/MS5/BDC1 Moe VRD : Mission 10 - SIGNES</i>	6 435,00	-	6 435,00
009538 AC1	6 435,00	-	6 435,00
<i>M2017-005/MS5/BDC3 Moe VRD : Mission 11.1 (Aircalo/3 Startups) - SETEC</i>	225,60	-	225,60
011318 AC1	225,60	-	225,60
<i>M2017-005/MS5/BDC3 Moe VRD : Mission 11.1 (Aircalo/3 Startups) - SIGNES</i>	902,40	-	902,40
011319 AC1	902,40	-	902,40
A105 Etudes environnementales	35 830,29	4 212,91	40 043,20
<i>19-02480 indemnisation commissaire enquêteur étude d'impact - F.I.C.E</i>	2 603,77	-	2 603,77
007296 AC1	2 603,77	-	2 603,77
<i>19-02804 Extrait des formalités - renseignements hypothécaires 2019 - BUREAU HYPOTHEQUES</i>	14,00	-	14,00
007987 RSU	14,00	-	14,00
<i>20-03537 Réunion site de compensation Mauvesin - BECHELER PIERRE CONSEIL</i>	954,00	-	954,00
010082 AC1 - SOLDE	954,00	-	954,00
<i>M2016-055 Moe Environnementale et AMO ERC - EREA CONSEIL</i>	1 730,58	-	1 730,58
007193 AC10	1 650,00	-	1 650,00
009617 INDEMNITE RESILIATION	80,58	-	80,58
<i>M2019-016/BDC1 Mission 1 - Suivi de travaux - ETEN ENVIRONNEMENT</i>	11 310,00	67,38	11 377,38
008964 AC1	1 500,00	-	1 500,00
009119 AC2	3 960,00	-	3 960,00
009126 AC3	840,00	-	840,00
009603 AC4	840,00	-	840,00
009991 AC5	660,00	-	660,00
010786 AC6	840,00	-	840,00
011472 AC7	840,00	-	840,00
012055 AC8	840,00	-	840,00
012424 AC9 / SOLDE	990,00	-	990,00
014729 REGUL REVISIONS DE PRIX	-	67,38	67,38
<i>M2019-016/BDC2 Mission 7 - Expertises et études complémentaires - ETEN ENVIRONNEMENT</i>	1 320,00	5,28	1 325,28
009624 AC1 - SOLDE	1 320,00	-	1 320,00
014730 REGUL REVISIONS DE PRIX	-	5,28	5,28
<i>M2019-016/BDC3 Missions 2 (DCE), 3 (ACT) et 4 (suivi travaux) - ETEN ENVIRONNEMENT</i>	9 720,00	50,80	9 770,80
009990 AC1	1 188,00	-	1 188,00
010039 AC2	702,00	-	702,00
010274 AC3	742,50	-	742,50
010469 AC4	945,00	-	945,00
010635 AC5	1 039,50	-	1 039,50
010873 AC6	1 269,00	-	1 269,00
011011 AC7	378,00	-	378,00
011268 AC8	1 053,00	-	1 053,00
011468 AC9	378,00	-	378,00
011651 AC10	2 025,00	-	2 025,00
014731 REGUL REVISIONS DE PRIX	-	50,80	50,80
<i>M2019-016/BDC4 Missions 5 (suivi) - ETEN ENVIRONNEMENT</i>	5 640,30	4 089,45	9 729,75
011863 AC1	591,30	-	591,30
012778 AC2	3 240,00	-	3 240,00
013161 AC3	918,00	-	918,00
013755 AC4	891,00	-	891,00
014645 AC5	-	547,16	547,16
016452 AC6	-	3 542,29	3 542,29
<i>M2020-052 LOT 1/BDC4 Géotechnie : piézo Mauvesin - GINGER CEBTP</i>	2 537,64	-	2 537,64
012807 AC1	2 537,64	-	2 537,64
A107 Sondages géotechniques	4 620,00	-	4 620,00
<i>M2016-015/BDC16 Etudes géotechniques : sondages complémentaires - GEOTEC</i>	3 000,00	-	3 000,00
010148 AC1	1 440,00	-	1 440,00
010356 AC2/SOLDE	1 560,00	-	1 560,00
<i>M2016-015/BDC17 Etudes géotechniques : prolongation piézo - GEOTEC</i>	1 620,00	-	1 620,00

010517 AC1/SOLDE	1 620,00	-	1 620,00
B FONCIER	829 771,62	1 737,21	831 508,83
B101 Coût aquisition terrain	800 000,00	-	800 000,00
19-02683/1 Acquisition SMEJ - IR32 IZ1P IZ2P IZ7P - MELLAC DELAFRAYE (NOT)	800 000,00	-	800 000,00
19-02683/1 Provision	800 000,00	-	800 000,00
B201 Frais d'actes	15 734,61	610,16	16 344,77
19-02683/2 Frais Acquisition SMEJ IR3 IZ1P IZ2P IZ7P - MELLAC DELAFRAYE (NOT)	15 734,61	-	15 734,61
19-02683/2 Provision	16 500,00	-	16 500,00
009047 FRAIS ACQ° SMEJ IR3 IZ1P IZ2P IZ7P	- 765,39	-	- 765,39
22-05695 Frais Acquisition dépôt de pièces lotissement G4 - MELLAC DELAFRAYE (NOT)	-	610,16	610,16
016224 DEPOTS PIECES LOT	-	610,16	610,16
B302 Géomètres foncier	5 177,01	934,05	6 111,06
22-05206 Diagnostic parasitaire Lots 4 et 5 - AED EXPERTISES	-	210,00	210,00
014841 AC1	-	210,00	210,00
M2017-025/BDC28 Diagnostics immobiliers : lots à bâtir 6 et 7 - AED EXPERTISES	427,75	-	427,75
012898 AC1	427,75	-	427,75
M2017-025/BDC31 Diagnostics immobiliers : lots à bâtir 4 et 5 - AED EXPERTISES	427,75	-	427,75
013301 AC1	427,75	-	427,75
M2017-025/BDC37 Réactualisation diag termites lots 6 et 7 - AED EXPERTISES	-	227,26	227,26
014211 AC1	-	227,26	227,26
M2019-034 Lot 1/BDC36 Bornage et plan topo galaxie 4 - MAGEO	4 321,51	-	4 321,51
013206 AC1	4 321,51	-	4 321,51
M2019-034 Lot 1/BDC65 Docs d'arpentage + Plan de division lots 6 et 7 - MAGEO	-	338,90	338,90
014886 AC1	-	338,90	338,90
M2021-077/BDC6 Diags termites et ERP sur lots 6, 7 et 9 - AED EXPERTISES	-	157,89	157,89
016686 AC1	-	157,89	157,89
B501 Entretien des biens : Gestionnaire - Diag - Petits Travaux	8 491,00	-	8 491,00
19-03304 Fonds travaux de compensation - TRESOR PUBLIC	4 015,00	-	4 015,00
009325 AC1/SOLDE	4 015,00	-	4 015,00
21-04588 Enlèvement des encombrants - STENI	396,00	-	396,00
013406 AC1	396,00	-	396,00
M2021-072 Débroussaillage - Broyage - BERDOT	4 080,00	-	4 080,00
013865 AC1	4 080,00	-	4 080,00
B503 Impôts Foncier	369,00	193,00	562,00
20-03901 Taxes foncières 2020 - TRESOR PUBLIC (TF)	181,00	-	181,00
010977 TF 2020	144,00	-	144,00
011097 TAXE FONCIERE 2020	37,00	-	37,00
21-04724 Taxes foncières 2021 terrains non batis - TRESOR PUBLIC (TF)	188,00	-	188,00
013220 TF 2021 - N° PROP 449 +02562 X	150,00	-	150,00
013248 TF 2021 - N° PROP 449 +02611 Y	38,00	-	38,00
22-05627 Taxes foncières 2022 (449 + 02562 X) - TRESOR PUBLIC (TF)	-	154,00	154,00
015988 TF 2022	-	154,00	154,00
22-05732 Taxes foncières 2022 PROP N° 449 + 02611 Y - TRESOR PUBLIC (TF)	-	39,00	39,00
016278 TF22	-	39,00	39,00
D TRAVAUX INFRASTRUCTURES ET HONORAIRES TECHNIQUES	1 560 315,64	18 630,64	1 578 946,28
D103 VRD	1 325 141,27	8 841,21	1 333 982,48
20-03638 Fauchage-Débroussaillage - BERDOT	4 320,00	-	4 320,00
010380 AC1/SOLDE	4 320,00	-	4 320,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - ATSE	10 870,00	-	10 870,00
010931 AC7 - 07/20	10 870,00	-	10 870,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - BERDOT	11 000,00	-	11 000,00
008889 AC1 - 09/19	11 000,00	-	11 000,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - CEPECA-CITEOS	144 704,32	-	144 704,32
011263 AC8 - 09/20	15 229,90	-	15 229,90
011466 AC9 - 10/20	57 264,80	-	57 264,80
011632 AC10 - 11/20	26 008,60	-	26 008,60
012194 AC12 - 02/21	46 201,02	-	46 201,02
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - DUPORT	9 500,00	-	9 500,00
008889 AC1 - 09/19	9 500,00	-	9 500,00
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - EUROVIA GIRONDE	1 002 359,27	-	1 002 359,27
M2019-008/Lot 1 Avance	63 874,84	-	63 874,84
008889 AC1 - 09/19	11 657,80	-	11 657,80
009059 AC2 - 10/19	14 313,22	-	14 313,22
009416 AC3 - 11/19	19 492,98	-	19 492,98
009480 AC4 - 12/19	13 499,27	-	13 499,27
010692 AC6 - 06/20	124 893,72	-	124 893,72
010931 AC7 - 07/20	228 502,69	-	228 502,69
011263 AC8 - 09/20	37 153,34	-	37 153,34
011466 AC9 - 10/20	58 835,99	-	58 835,99

011632 AC10 - 11/20	133 592,05	-	133 592,05
011764 AC11 - 12/20	25 031,89	-	25 031,89
012194 AC12 - 02/21	154 438,78	-	154 438,78
013270 AC13 - 05/21	117 053,57	-	117 053,57
013621 AC14	19,13	-	19,13
M2019-008/Lot 1 Lot 1 - Travaux de voirie, réseaux divers et mobilier urbain - FC BTP	17 575,90	-	17 575,90
011466 AC9 - 10/20	3 875,50	-	3 875,50
011632 AC10 - 11/20	4 420,80	-	4 420,80
011764 AC11 - 12/20	8 094,60	-	8 094,60
012194 AC12 - 02/21	1 185,00	-	1 185,00
M2019-008/Lot 2 Lot 2 - Espaces verts - IDVERDE	124 811,78	8 841,21	133 652,99
M2019-008/Lot 2 Avance	6 900,00	-	6 900,00
011265 AC2 - 09/20	35 595,56	-	35 595,56
012252 AC3 - 02/21	24 953,45	-	24 953,45
012286 AC4 - 03/21	36 228,17	-	36 228,17
012572 AC5 - 04/21	14 435,44	-	14 435,44
013573 AC6 - 09/21	6 699,16	-	6 699,16
014570 AC7 - 02/22	-	8 841,21	8 841,21
D109 Autres	53 298,44	6 864,43	60 162,87
M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MONTIEUX TRAVAUX	49 340,73	6 841,06	56 181,79
011348 09-10/2020	48 280,01	-	48 280,01
011807 12/2020	1 060,72	-	1 060,72
013973 12/2021	-	6 841,06	6 841,06
M2020-025 Travaux de restauration site Mauvesin SMJ - MORETTO	3 957,71	23,37	3 981,08
011807 12/2020	3 957,71	-	3 957,71
013973 12/2021	-	23,37	23,37
D203 Electricité	83 318,95	-	83 318,95
19-03129 Raccordement électrique Haute tension part aménageur - ENEDIS (EX : ERDF)	83 318,95	-	83 318,95
012744 AC1	83 318,95	-	83 318,95
D204 Eau potable	31 142,14	-	31 142,14
20-03974 Raccordement eau potable - LYONNAISE DES EAUX (SUEZ)	31 142,14	-	31 142,14
20-03974 Avance	5 252,67	-	5 252,67
20-03974 Avance	7 515,27	-	7 515,27
013670 AC1	9 147,17	-	9 147,17
013671 AC2	9 227,03	-	9 227,03
D205 Téléphonie/Fibre optique	6 468,00	1 872,00	8 340,00
19-02712 réseaux cuivre et fibre - ORANGE (LILLE)	6 468,00	1 872,00	8 340,00
013907 AC1	6 468,00	-	6 468,00
014421 AC2	-	1 872,00	1 872,00
D207 Gaz	12 979,37	-	12 979,37
19-02902 Convention gaz naturel - REGAZ	12 649,37	-	12 649,37
012255 AC1 / SOLDE	12 649,37	-	12 649,37
21-04520 Déplacement branchement gaz suite sinistre - REGAZ	330,00	-	330,00
21-04520 Avance	330,00	-	330,00
D301 Maitrise d'oeuvre (dont BET)	44 582,27	1 053,00	45 635,27
M2017-005/MS6 Moe VRD : VISA -> OPC - SETEC	40 294,52	-	40 294,52
009584 AC1	7 543,15	-	7 543,15
011278 AC2	15 194,58	-	15 194,58
011475 AC3	7 778,42	-	7 778,42
013017 AC4	9 778,37	-	9 778,37
M2017-005/MS6 Moe VRD : VISA -> OPC - SIGNES	3 585,75	-	3 585,75
009537 AC1	499,28	-	499,28
011277 AC2	1 005,73	-	1 005,73
011476 AC3	548,82	-	548,82
013016 AC4	1 531,92	-	1 531,92
M2019-016/BDC5 Mission 7 - Suivi travaux site Mauvesin 2021-2024 - ETEN ENVIRONNEMENT	702,00	1 053,00	1 755,00
013757 AC1	702,00	-	702,00
013954 AC2	-	1 053,00	1 053,00
D302 Coordonnateur SPS	3 385,20	-	3 385,20
M2019-002 Mission CSPPS - DEKRA	3 385,20	-	3 385,20
008015 AC 1	580,80	-	580,80
008676 AC 2 - DET 1/9	300,00	-	300,00
008882 AC 3 - DET 2/9	300,00	-	300,00
009144 AC 4 - DET 3/9	300,00	-	300,00
009392 AC 5 - DET 4/9	300,00	-	300,00
010459 AC 6 - DET 5/9	306,00	-	306,00
010632 AC 6 - DET 6/9	300,00	-	300,00
010768 AC 7 - DET 7/9	300,00	-	300,00
010968 AC 8 - DET 8/9	300,00	-	300,00

011169 AC 9 - DET 9/9	300,00	-	300,00
011221 AV/AC9	300,00	-	300,00
012003 AC 10 - DET 9/9	300,00	-	300,00
012254 AC11 / SOLDE	98,40	-	98,40
G REMUNERATION DE L'AMENAGEUR	187 691,33	35 308,00	222 999,33
G101 Rémunération	187 691,33	35 308,00	222 999,33
18-02474 Rémunération aménageur 2018 - FAB	18 583,33	-	18 583,33
007257 REM 21/09-31/12/18	18 583,33	-	18 583,33
19-02798 Rémunération aménageur 2019 - FAB	66 900,00	-	66 900,00
008477 REM 01/01-30/06/19	33 450,00	-	33 450,00
008708 REM 01/07-30/09/19	16 725,00	-	16 725,00
009218 REM 01/10-31/12/19	16 725,00	-	16 725,00
20-03715 Rémunération aménageur 2020 - FAB	66 900,00	-	66 900,00
010428 REM 01/01-30/06/20	33 450,00	-	33 450,00
011025 REM 01/07-30/09/20	16 725,00	-	16 725,00
011690 REM 01/10-31/12/20	16 725,00	-	16 725,00
21-04302 Rémunération aménageur 2021 - FAB	35 308,00	-	35 308,00
012218 REM 01/01-31/03/21	8 827,00	-	8 827,00
012920 REM 01/04-30/06/21	8 827,00	-	8 827,00
013472 REM 01/07-30/09/21	8 827,00	-	8 827,00
014092 REM 01/10-31/12/21	8 827,00	-	8 827,00
22-05228 Rémunération aménageur 2022 - FAB	-	35 308,00	35 308,00
014873 REM 01/01-31/03/22	-	8 827,00	8 827,00
015362 REM 01/04-30/06/22	-	8 827,00	8 827,00
016056 REM 01/07-30/09/22	-	8 827,00	8 827,00
016850 REM 01/10-31/12/22	-	8 827,00	8 827,00
H FRAIS DIVERS	8 882,47	311,80	9 194,27
H101 Communication	8 238,43	-	8 238,43
18-02332 Parutions légales enquête publique (n°1) - ALC REGIE	1 464,32	-	1 464,32
006701 PARUT° ANNONCE LEGALE	732,16	-	732,16
006877 PARUT° ANNONCE LEGALE	732,16	-	732,16
18-02334 Parutions légales enquête publique (n°2) - ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS	1 223,04	-	1 223,04
006732 PARUT° ANNONCE LEGALE	611,52	-	611,52
006882 PARUT° ANNONCE LEGALE	611,52	-	611,52
19-02640 constat d'affichage panneau permis d'aménager - CASIMIRO (HUISSIER)	476,67	-	476,67
007856 AC1	317,78	-	317,78
008053 AC 2	158,89	-	158,89
19-02641 fourniture et pose panneaux affichage permis d'aménager - ACSD	243,60	-	243,60
007666 AC1	243,60	-	243,60
19-03018 constat d'affichage panneau arrêté défrichement - CASIMIRO (HUISSIER)	380,00	-	380,00
008540 AC 1	190,01	-	190,01
008658 AC 2	189,99	-	189,99
19-03285 F/Pose Panneau de commercialisation - FOURRAGEAT	4 450,80	-	4 450,80
009770 AC1 - SOLDE	4 450,80	-	4 450,80
H105 Divers (repro,AAPC,affichage...)	644,04	311,80	955,84
19-02843 Frais gestion bancaire 2019 - CAISSE D'EPARGNE	237,00	-	237,00
008065 COMM° GEST° 1TR19	2,27	-	2,27
008459 COMM° GEST° 2TR19	0,33	-	0,33
008921 COMM° GEST° 3TR19	234,40	-	234,40
20-03404 Frais gestion bancaire 2020 - CAISSE D'EPARGNE	174,10	-	174,10
009580 COMM° GEST° 4TR19	9,72	-	9,72
010214 COMM° GESTION 1TR20	56,24	-	56,24
010565 COMM° GESTION 2TR20	11,26	-	11,26
011203 COMM° GESTION 3TR20	96,88	-	96,88
21-04124 Frais gestion bancaire 2021 - CAISSE D'EPARGNE	232,94	13,48	246,42
011887 COMM GESTION 4TR20	78,70	-	78,70
012387 COMM GESTION 1TR21	53,58	-	53,58
012940 COMM GESTION 2TR21	63,52	-	63,52
013497 COMM GESTION 3TR21	37,14	-	37,14
014341 COMM GESTION 4TR21	-	13,48	13,48
22-05288 Frais gestion bancaire 2022 - CAISSE D'EPARGNE	-	298,32	298,32
014976 COMM GESTION 1TR22	-	288,62	288,62
015684 COMM GESTION 2TR22	-	7,82	7,82
016269 COMM GESTION 3TR22	-	1,88	1,88
2 RECETTES	342 270,61	1 637 213,53	1 979 484,14
R CESSIONS DE CHARGES FONCIERES	-	1 511 163,84	1 511 163,84
R107 Activités	-	1 511 163,84	1 511 163,84
20-03656 Dépôt de garantie	1 040,00	-	1 040,00
20-03656 Dépôt de garantie	1 040,00	-	1 040,00

20-03756 Dépot de garantie	14 742,00	-	14 742,00
20-03756 Dépot de garantie	14 742,00	-	14 742,00
21-04884 Cession lots 4 et 5 BATIFORMES/SMEJ IMMOBILIER - MELLAC DELAFRAYE (NOT)	-	640 323,37	640 323,37
22-35902 CESS° ARKEA CREDIT BAIL/SMJ IMMO LOTS 4-5	-	640 323,37	640 323,37
22-05893 Cession llots 6 et 7 AIRCALO - NATIOCREDIBAIL/ ARKEA CB - MELLAC DELAFRAYE (NOT)	-	870 840,47	870 840,47
22-39479 CESSION LOTS 6-7 AIRCALO - NATIOCREDIBAIL/ ARKEA CB	-	870 840,47	870 840,47
V PARTICIPATIONS METROPOLITAINE	314 076,00	104 692,00	418 768,00
V101 Participation d'équilibre non soumis à TVA	314 076,00	104 692,00	418 768,00
19-02727 Participation équilibre - BORDEAUX METROPOLE	314 076,00	104 692,00	418 768,00
19-19053 PART° EQUILIBRE 2019	104 692,00	-	104 692,00
20-26803 PART° EQUILIBRE 2020	104 692,00	-	104 692,00
21-32151 PART° EQUILIBRE 2021	104 692,00	-	104 692,00
22-37898 PART° EQUILIBRE 2022	-	104 692,00	104 692,00
X PRODUITS DIVERS	28 194,61	21 357,69	49 552,30
X102 Refacturations	-	32 102,69	32 102,69
22-05292 ENEDIS REFACT RO ELEC - ENEDIS (EX : ERDF)	-	32 102,69	32 102,69
22-35820 ENEDIS REFACT RO ELEC	-	32 102,69	32 102,69
X103 Dépot de Garantie	28 174,00	10 745,00	17 429,00
21-04182 Dépot de garantie Réservation lot 8 Thermoconcept - résiliation refus banque - DIVERS	2 753,00	2 753,00	-
21-04182 Dépot de garantie	1 040,00	-	1 040,00
21-33115 THERMOCONCEPT DEPOT GARANTIE S/RESA LOT 8	1 713,00	-	1 713,00
22-34608 THERMOCONCEPT REMBT DG LOT 8	-	2 753,00	2 753,00
21-04183 Dépot de garantie Réservation lots 6 et 7 Aircalo - FINANCIERE AIRCALO	14 742,00	-	14 742,00
21-04183 Dépot de garantie	14 742,00	-	14 742,00
21-04543 Dépot de garantie Réservation lots 4 et 5 La Corderie - LA CORDERIE	10 679,00	10 679,00	-
21-04543 Dépot de garantie	10 679,00	-	10 679,00
22-35998 REMB DG RESA LOTS 4&5	-	10 679,00	10 679,00
22-05379 Dépot de garantie Réservation lot 9 Technique Equipement Medical - TECHNIQUE EQUIPEMENT MEDICAL	-	2 687,00	2 687,00
22-36350 DG RESERVATION LOT 9	-	2 687,00	2 687,00
X201 Produits financiers	20,61	-	20,61
19-02988 Rémunération compte courant 2019 - CAISSE D'EPARGNE	20,61	-	20,61
19-20555 REM° CPTÉ COURANT 2TR19	20,61	-	20,61
3 AMORTISSEMENT	21 270,69	-	21 270,69
O REMBOURSEMENT AVANCES INTERNE	21 270,69	-	21 270,69
O200 Remboursement avances internes	21 270,69	-	21 270,69
18-02361 Avance inter OP - FAB	1 343,68	-	1 343,68
19-17847 REMB AVCE - POOL	1 343,68	-	1 343,68
18-02435 REGLEMENTS PAR C0001 - FAB	1 343,68	-	1 343,68
19-17849 REMB AVCE - POOL	1 343,68	-	1 343,68
18-02502 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB	18 583,33	-	18 583,33
19-17851 REMB AVCE - POOL	18 583,33	-	18 583,33
4 MOBILISATION	21 270,69	-	21 270,69
O AVANCES INTERNE	21 270,69	-	21 270,69
O100 Avances interne	21 270,69	-	21 270,69
18-02361 Avance inter OP - FAB	1 343,68	-	1 343,68
18-16558 AVANCE C0005/C0009	1 343,68	-	1 343,68
18-02435 REGLEMENTS PAR C0001 - FAB	1 343,68	-	1 343,68
18-17236 AVANCE C0001/C0009	1 343,68	-	1 343,68
18-02502 REGLEMENTS PAR C0003 - FAB	18 583,33	-	18 583,33
19-17741 REM 2018 PAYEE PAR C0003	18 583,33	-	18 583,33
SOLDE	- 2 304 505,86	1 577 012,97	- 727 492,89