

Marchés		Montant marché (HT)	Heures prévues	Heures réalisées	Entreprise
LOT 1 VRD	TRAVAUX PHASE 2	3 343 956,00	1 600,00	551,50	Eiffage route
LOT 2 Espaces verts Arrosage	TRAVAUX PHASE 2	571 568,00	300,00	308,00	Cap vert
LOT 3 Fontainerie	TRAVAUX PHASE 2	70 000,00	Sans objet	Sans objet	Sans objet
LOT 4 Bétons	TRAVAUX PHASE 2	551 931,00	200,00	200,00	Sols aquitaine