

NOM DE L'OPERATION		Rénovation de l'Aire Permanente D'accueil - APA LE HAILLAN / EYSINES						
Maitre d'ouvrage		DIRECTION DE L'HABITAT						
Date de mise à jour :		07/05/2024						
Tâches	date de valeur	% révisions	Montants estimés ou notifiés phase FAISABILITE Préprogramme					
			sous-totaux H.T	révision HT	totaux H.T	sous-totaux TTC	révision TTC	totaux TTC
Etudes préalables								
Programmiste		0%		- €		- €		
Faisa/préprogramme LE HAILLAN EYSINES VERDI	aout 21	0%	8 155,00 €	- €		9 786,00 €	- €	
programme LE HAILLAN EYSINES VERDI	aout 21	0%	27 315,00 €	- €		32 778,00 €	- €	
Diag pollution AMIANTE AVANT DEMOLITION AED	févr-24	0%	1 199,80 €	- €		1 439,76 €	- €	
Diagnostic amiante, SOL AED	mars-24	0%	797,50 €	- €	65 325,99 €	957,00 €	- €	77 818,68 €
Etude de sol		3%		- €		- €	- €	
Levé topographique GEOGIT	oct-21	0%	7 535,60 €	- €		9 042,72 €	- €	
Passage caméra EU SARP OSIS	Oct-23	0%	3 943,00 €	- €		4 731,60 €	- €	
Etude géotechnique G1		3%		- €		- €	- €	
Etude géotechnique G2 GEOTECH	mars-23	3%	15 903,00 €	477,09 €		19 083,60 €	- €	
Etude géotechnique G4		3%		- €		- €	- €	
Indemnités concours + jury		3%		- €		- €	- €	
Intervenants								
Mission de Contrôle Technique	mai-23	0%	10 570,00 €	- €		12 684,00 €	- €	
Mission de Coordination S.P.S.	mai-23	0%	4 813,44 €	- €		5 776,13 €	- €	
Mission de Conduite d'opération		5%		- €	165 288,56 €	- €	- €	189 780,26 €
Mission de CSSI		5%		- €		- €	- €	
Mission de HQE		5%		- €		- €	- €	
Mission de BIM		5%		- €		- €	- €	
Mission de Maîtrise d'Oeuvre + OPC (10% du coût tvx)	janv-22	5%	142 766,78 €	7 138,34 €		171 320,14 €	- €	
Travaux préalables								
Démolition		3%		- €	- €	- €	- €	- €
Phases provisoires								
Déménagements			- €	- €	- €	- €	- €	- €
Modulaires			- €	- €	- €	- €	- €	- €
Branchements et dépenses annexes								
France télécom (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
EDF (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Eau (estimation forfaitaire)				- €	- €	- €	- €	- €
Gaz (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Assainissement EU/EP (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Huissier (estimation forfaitaire)				- €		- €	- €	
Marché de Travaux								
Marché de travaux (estimation programmeV2)	Aout 2022	5%	2 092 954,00 €	104 647,70 €	2 197 601,70 €	2 511 544,80 €	125 577,24 €	2 637 122,04 €
Avenants			0,00 €			- €		
Aléas								
Etudes (taux de tolérance) (5% du cout tvx)			104 647,70 €	- €	272 084,02 €	125 577,24 €	- €	326 500,82 €
Travaux (8% du cout tvx)			167 436,32 €	- €		200 923,58 €	- €	
COUT TOTAL OPERATION			2 588 037,14 €		2 700 300,27 €	3 105 644,57 €		3 231 221,81 €
BUDGET VOTE PPI								0,00
Disponible ou nécessaire								-3 231 221,81