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Convocation du
Aujourd'hui vendredi 16 décembre 2016 a 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole.

ETAIENT PRESENTS :

M. Alain JUPPE, M. Alain CAZABONNE, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, Mme Christine BOST, M. Michel
LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M.
Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnés VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte
TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Michel HERITIE, M. Michel VERNEJOUL, M. Max
COLES, Mme Béatrice DE FRANGOIS, Mme Josiane ZAMBON, Mme Andréa KISS, M. Jean-Pierre TURON, Mme Véronique
FERREIRA, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Qdile BLEIN, M.
Jean-Jacques BONNIN, M. Guillaume BOURROCUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Anne BREZILLON, M. Nicolas
BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Scléne CHAZAL, Mme Brigitte
COLLET, M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE,
Mme Micheéle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, M. Gérard DUBOS, Mme Michéle FAORQO, M. Vincent
FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe
FRAILE MARTIN, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARCH, M.
Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominigue IRIART, Mme Martine JARDINE, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, Mme
Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Pierre De Gaétan NJKAM MOULICM, M. Jacques PADIE, Mme
Christine PEYRE, Mme Ariglle PIAZZA, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoit RAUTUREAU, M. Fabien ROBERT, Mme
Karine ROUX-LABAT, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET,

Mme Marie-Héléne VILLANOVE,

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION:

M. Alain ANZIANI & M. Thierry TRIJOULET

M. Jean-Jacques PUYOBRAU a M. Jean TOUZEAU

M. Alain TURBY & Mme Anne-Lise JACQUET

M. Kévin SUBRENAT & M. Max COLES

Mme Isabelle BOUDINEAU & M. Gérard DUBOS

Mme Marie-Christine BOUTHEAU & M. Alain DAVID

M. Didier CAZABONNE & M. Alain CAZABONNE

Mme Anne-Marie CAZALET a M, Nicolas FLORIAN

Mrne Laurence DESSERTINE & M. Jean-Louis DAVID

Mme Magali FRONZES 4 Mme Florence FORZY-RAFFARD
Mme Conchita LACUEY & Mme Michéle FAORO

Mme Fredérique LAPLACE a M. Jacques BOUTEYRE

M. Bernard LE ROUX & Mme Anne-Marie TOURNEPICHE
M. Pierre LOTHAIRE & M. Fabien ROBERT

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE & Mme Marie-Héléne VILLANOVE
M. Thierry MILLET & M. Daniel HICKEL

M. Michel POIGNONEC & Mme Anne-Marie LEMAIRE

Mme Marie RECALDE & M. Michel VERNEJOUL

M. Alain SILVESTRE a M. Yohan DAVID

M. Serge TOURNERIE a M. Jacques GUICHOUX

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Erick AQUIZERATE & Mme Maribel BERNARD a partir de 13h30

M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE a4 Mme Véronique FERREIRA &
partir de 12h30

M. Jacques BOUTEYRE & M. Jean Jacques BONNIN & partir de 12h00
Mme Anne BREZILLON a Mme Chantal CHABBAT & partir de 12h10

M. Nicolas BRUGERE & Mme Soléne CHAZAL a partir de 11h50

. M. Gérard CHAUSSET & M. Clément ROSSIGNOL-PUECH & partir de

13h30

Mme Nathalie DELATTRE a Mme Brigitte COLLET & partir de 13h25

M. Jean-Pierre GUYOMARC'H & M. Erick AGUIZERATE jusqu’a 11h10
M. Michel HERITIE & Mme Josiane ZAMBON 2 partir de 13h10

Mme Martine JARDINET a M. Arnaud DELLU & partir de 12h00

M. Franck JOANDET & M. Clément ROSSIGNOL-PUECH jusqu'a 1Zh00
M. Bernard JUNCA & M. Guillaume GUARRIGUES a partir de 12hG0
Mme André KISS a4 Mme Brigitte TERRAZA & partir de 12h00

M. Michel LABARDIN a Mme Karine ROUX-LABAT a partir de 13h20
Mme Frédériqgue LAPLACE & M. Philippe FRAILE MARTIN & parlir de
12h00

Mme Zeineb LOUNICI & Mme Gladys THIEBAULT jusqu’a 10h40

M. Jacques MANGON & M. Patrick BOBET a partir de 13h30

M. Pierre De Gaétan NJKAM MOULIOM a Mme Dominique
POUSTYNNIKOFF & partir de 12h15

Mme Arielle PIAZZA & M. Stéphan DELAUX jusqu'a 11h00

Mme Arielle PIAZZA & M. Jean-Pierre GUYOMARC'H a partir de 12h00
M. Franck RAYNAL & M, Eric MARTIN & partir de 11h35

Mme Christine PEYRE 4 Mme Gladys THIEBAULT a partir de 12h00
Mme Elisabeth TOUTON & Mme Anne WALRYCK a partir de 12h20
Mme Agnés VERSEPUY & M. Michel DUCHENE jusqu’a 1Ch30

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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Financement des travaux de mise a 2x3 voies de la rocade de la Métropole bordelaise - Décision -
Autorisation

Madame Claude MELLIER présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’Etat, Bordeaux Métropole et la Région ont signé le 29 avril 2016 le contrat territorial de Bordeaux Métropole
du CPER 2015-2020 (Contrat de plan Etat Région).

Ce contrat retient I'objectif d'achever la mise a 2x3 voies de la rocade bordelaise, entre les échangeurs 10 et
4, dans la continuité des travaux engagés depuis 2011 entre les echangeurs 16 a 10.

Cet achévement estune priorité partagée par I'ensemble des acteurs, notamment économiques, au regard du
réle de la rocade : & la fois axe de transit nord-sud, accueillant un important trafic de marchandises, axe de
desserte de la Métropole (en particulier de la grande zone d'emploi de l'ouest de I'agglomération, autour de la
zone aeroportuaire).

En effet, aujourd’hui, la congestion de la rocade pénalise I'activité économique et I'attractivité de la Métropole
et nuit & I'ensemble du systéme de déplacements. Les conditions de circulation dégradées sur la rocade
entrainent par exemple des reports de trafic sur les voiries locales avoisinantes qui ne sont pas congues pour
cela.

Dans ce contexte, les travaux de mise a 2x3 voies de la rocade ouest entre les échangeurs 4 et 10 consistent
notamment a créer la 3*™voie de chaque sens de circulation dans le terre-plein central, & aménager certains
échangeurs, & construire des voies d'entrecroisement, & mettre a niveau le systéme d'assainissement et a
renforcer les protections acoustiques. En outre, la Bande d'Arrét d'Urgence (BAU) sera portée a 4 m dans
chaque sens afin de permettre son utilisation par des services de transports en commun urbains et interur-
bains. A court et moyen terme, et comme I'a rappelé le séminaire organisé conjointement par Bordeaux Métro-
pole et I'Etat le 1°" juillet 2015, sur la base d'interventions d'experts et de présentations d'expériences menées
en France et a |'étranger, la réservation exclusive de la troisiéme voie de la rocade aux transports en commun
et au covoiturage se heurte & des freins techniques objectifs. Néanmoins, la Métropole s’est engagée résolu-
ment pour 'amélioration du taux de covoiturage sur I'ensemble du réseau routier de I'agglomération borde-
laise et en particulier sur la rocade, en favorisant 'émergence de nouveaux services (Boogi) et en finangant
une étude menée avec Vinci pour étudier la faisabilité d'une voie réservée aux transports en commun et au
covoiturage sur I'A10 (les difficultés techniques évoquées ci-dessus n'existant pas pour les autoroutes péne-
trantes).



D'ores et déja, Pélargissement de la rocade a Pessac entre les échangeurs 12 et 16, dont les travaux se sont
terminés a I'été 2015, offre une fluidité retrouvée dans le sens de circulation ne buttant pas sur la zone en tra-
vaux plus au nord. De plus le renforcement engagé des protections acoustiques vise & améliorer significative-
ment le cadre de vie des riverains.

Cette mise a 2x3 voies de la rocade est en parfaite cohérence avec la politique de mobilités menée par Bor-
deaux Métropole.

Il est évident que, du fait de I'étendue géographique de la Métropole bordelaise et des prévisions de crois-
sance de sa population, les trajets automobiles, qui y représentaient, en 2009, 59 % de I'ensemble des dépla-
cements, resteront encore importants a l'avenir, et ce malgré les objectifs ambitieux d'augmentation de la part
modale des transports en commun et des modes doux.

Le projet d'augmentation de la capacité de |la rocade n'est pas un encouragement a ['utilisation de 'automobile
mais participe pleinement de |a stratégie mobilité de la Métropole, et ceci sur plusieurs plans fondamentaux :

» il est tout d'abord indissociable de la stratégie d'amélioration de I'efficacité du réseau de transports en
commun en :

o captant les flux automobiles et en diminuant la pression automobile sur les voiries métropoli-
taines, il doit permettre le développement du Schéma directeur opérationnel des déplacements
métropolitains (SDODM) pour un réseau de transport structurant plus dense et mieux maillé. De
méme, la captation des flux automobiles sur la rocade doit faciliter le développement des pro-
jets structurants de transports en commun a haut niveau de service radiaux entre |la périphérie
et le ceeur de l'agglomération (tramways et bus a haut niveau de service), ainsi que celui des
aménagements destinés & l'amélioration de la vitesse commerciale du réseau existant (couloirs
bus...);

o permettant l'accueil de transports en commun a haut niveau de service, dans un premier temps
sur la Bande d'arrét d’'urgence (BAU).

o |l est tout autant indisscciable de la volonté d'optimiser l'usage de l'automaobile en :

o jouant un réle majeur dans le nouveau plan de circulation dont a besoin la Métropole. En effet,
la rocade participera, par report de trafic, au délestage des boulevards et permettra de soulager
les zones saturées, comme de la zone d'activités de I'aéroport, du trafic de transit ;

o augmentant la pertinence des parcs-relais placés a la jonction entre la rocade et les lignes
structurantes du réseau de transport en commun. Ce sera par exemple le cas du P+R de Ville-
nave d'Ornon, placé a la sortie de la rocade sur la future extension de la ligne C de tramway ;

o permettant a terme de faciliter la pratique du covoiturage.

« Enfin, l'espace libéré sur la voirie métropolitaine doit aussi permettre de développer les aménagements
consacrés aux modes actifs : pistes et bandes cyclables pour le vélo, aménagements facilitant la pra-
tigue de la marche & pied.

La convention annexée & la présente délibération a ainsi pour objet de fixer les conditions dans lesquelles
I'Etat et Bordeaux Métropole apportent leurs concours financiers a la réalisation de la mise a 2x3 voies de la
rocade de la Métropole bordelaise, inscrite au Contrat de plan Etat Région 2015-2020. Elle prend la suite de la
convention du 20 juin 2011, signée au titre du Programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI)
2009-2014.

Elle précise, par ailleurs, les engagements réciprogues de I'Etat et de la Métropole pour des opérations
connexes et le traitement de points durs, non inscrits aux échéances du CPER 2015-2020, afin d'améliorer les
conditions de circulation sur la rocade et permettre la pleine mise en ceuvre de la stratégie de Bordeaux
Métropole en matiére de mobilité.

Le montant retenu dans le cadre du CPER 2015-2020 est de 186,3 M€, I'Etat et Bordeaux Métropole
cofinangant I'opération selon la répartition suivante :

. 49 M€ cofinancés par I'Etat & hauteur de 75 % et par Bordeaux Métropole & hauteur de 25 % ;

. 137,3 M€ cofinancés a 50 % par I'Etat et & 50 % par Bordeaux Métropole.



Sur I'ensemble des montants financiers inscrits au CPER 2015-2020 sur la mise a 2x3 voies de la rocade,
B6ME ont déja été payés par Bordeaux Métropole dans le cadre de la convention du 20 juin 2011. La dépense
prévisionnelle restant & financer pour Bordeaux Métropole s'éléve donc a 74,9 M€ (0,25*49+0,5*137,3 - 6 =
74,9 M€).

Il convient de préciser qu’une nouvelle autorisation de programme sera proposée au vote du budget primitif
2017 pour la mise en ceuvre de cette opération.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis,
adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU T'article 5217-2 du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2011/0385 en date du 27 mai 2011 sur I'amélioration des conditions de fonctionnement de
la rocade de la Métropole bordelaise et de ses principaux accés,

VU [a délibération n°2015/0695 en date du 30 octobre 2015 relative au volet métropolitain du contrat de plan
Etat—Région 2015-2020,
ENTENCU le rapport de présentation,

CONSIDERANT l'importance du réle de |la rocade dans le systéme de déplacements de 'agglomération,

DECIDE

Article 1 : Monsieur le Président est autorisé a signer la convention pour le financement des études ef travaux
ci-annexée ainsi que tous les actes permettant 'exécution de la présente délibération.

Article 2 : Une autorisation de programme d'un montant d'un montant total de 74,90M€ euros, relative a
réalisation des actions mentionnées dans la convention de financement ci-annexée, sera proposée lors du
vote du budget primitif 2017.

Articler 3 : Au titre de lexercice 2017, un montant en dépense de 6,4 M€ sera alloué pour I'exécution de la
présente convention sur la chapitre 204 — article 204113 sous réserve du vote du budget primitif 2017.



Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées a I'unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-PUECH, Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-SCHOTTE, Monsieur
CHAUSSET, Monsieur HURMIC, Monsieur JOANDET;

Fait et délibéré au siege de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016

Pour expédition conforme,

la Vice-présidente, Q‘»
cl C‘\”Q’
E e

Madame Claude MELLIER
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CONVENTION
pour le FINANCEMENT des TRAVAUX

de mise a 2x3 voies de

la ROCADE de la METROPOLE BORDELAISE
dans le cadre du CPER 2015-2020

ENTRE

Monsieur Pierre DARTOUT, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet du département de la
Gironde,

et

Monsieur Alain JUPPE, président de Bordeaux Métropole,

VU le contrat de plan Etat - Région (CPER) pour la période 2015-2020 signé le 23 juillet 2015 ;

VU la délibération en date du ...... de Bordeaux Métropole autorisant son président a signer a
signer la présente convention ,

il a été convenu ce qui suit :



Article 1 — Chjet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles I'Etat et Bordeaux
Métropole apportent leurs concours financiers a la réalisation de la mise a 2x3 voies de la rocade
de la métropole bordelaise, inscrite au CPER 2015-2020. Elle prend la suite de la convention du
20 juin 2011, signée au titre du PDMI 2009-2014.

La présente convention précise, par ailleurs, les engagements réciproques de I'Etat et de la
Metropole pour des opérations connexes et le traitement de points durs, non inscrits aux
echéances du CPER 2015-2020, afin d'améliorer les conditions de circulation sur la rocade et
permettre [a pleine mise en ceuvre de la stratégie de Bordeaux Métropole en matiére de mobilité.

Article 2 — Contenu et colit de Popération

L'aménagement consiste a créer, entre les échangeurs 4 et 16, dans chaque sens, une 3éme voie
& la place de I'actuel terre-plein central, en conservant 'ensemble des échangeurs existants et en
réaménageant certains. Il poursuit trois objectifs :
+ améliorer la capacité, la sécurité et la fluidité de I'A630 pour offrir un niveau de service

satisfaisant, notamment aux heures de pointe ;

améliorer la qualité environnementale notamment dans les domaines de I'assainissement

et de la protection contre le bruit ;

optimiser le fonctionnement et I'intégration urbaine des échangeurs.

Le colt de la mise a 2x3 voies de la premiére phase, entre les échangeurs 16 et 10, est estimé &
110 M€. L'estimation prévisionnelle de la deuxiéme phase, entre les échangeurs 10 et 4, est
estimée a 148,9 M€ (valeur mai 2014).

Depuis le début des travaux en 2009, 81,54 M€ ont été mis en osuvre dans le cadre du PDMI
2009-2014, co-financés & 75 % par 'Etat et a 25 % par Bordeaux Métropole.

Le montant retenu dans le cadre du CPER 2015-2020 est de 186,3 ME. L'Etat et Bordeaux
Métropole co-financent ['opération selon la répartition suivante :

49 M€ co-financés par I'Etat & 75 % et par Bordeaux Métropole a 25 %;

137,3 M€ co-financés a parité entre I'Etat et Bordeaux Métropole.

Pour mémoire, les dépenses engagées en 2015 et 2016, dans le cadre du CPER 2015-2020, sur
la base de la convention du 20 juin 2011, se sont élevées respectivement & 8 M€ et 16 ME.

Article 3 — Calendrier et plan de financement des opérations

Bordeaux Métropole apportera sa participation financiére a I'Etat sous la forme de fonds de
concours appelés par titres de perception, conformément au décret n® 2007-44 du 11 janvier 2007,
en fonction de 'avancement des travaux sur la base des échéanciers prévisionnels ci-aprés.

Les montants seront ajustés chaque année en fonction des crédits qui seront réeliement mobilisés.
La Métropole sera informée des crédits demandés pour I'année N en septembre de I'année N-1,

puis lors des demandes d'affectation de crédits par la transmission d’'un échéancier de versement
des fonds de concours correspondant qui lui sera transmis pour information.



Année d’appel de fond Montant total en k€ Part Bordeaux métropole en k€
2015 8 000 2 000 (25%)
2016 . 16 000 4 000 (25%)

25000 6 250 (25%)
2017

6 000 3000 (50%)
2018 32 000 16 000 (50%)
2019 32 000 16 000 (50%)
2020 32 000 16 000 (50%)
2021 35300 17 650 (50%)

TOTAL 186 300 80 900

Article 4 — Développement du covoiturage et des transports collectifs

Pour atteindre les objectifs communs en matiére de développement du covoiturage et des
transports collectifs, I'Etat et Bordeaux Métropole ont animé le 1er juillet 2015, un séminaire
consacré aux nouveaux usages de la rocade bordelaise. A la lumiére de ces échanges, nourris
d'interventions d'experts et de présentations d'expériences menées en France et a I'étranger, la
réservation exclusive de la troisiéme voie de la rocade aux transports en commun et au
covoiturage se heurte a des freins techniques objeciifs, a court et moyen terme.

Il n'en demeure pas moins que le bouclage de la mise a 2x3 voies de la rocade constitue une
opportunité d'innovation. Ainsi, les études menées en 2015 et 2016 confirment la possibilité
d'accueillir un bus sur la rocade. Par exemple, pour relier {'aéroport de Bordeaux Merignac a la
gare de Pessac Alouette en transport collectif, si les conditions de circulation ne permettent pas de
garantir le temps de parcours et un haut niveau de service malgré la mise a 2x3 voies, un projet de
transport collectif pourrait emprunter la bande darrét d'urgence sur la base d'un régime
dérogatoire.

Article 5 — Démarches pour ie fraitement des points durs

Article 5.1 — Amélioration des conditions de circulation au sud de I'agglomération
Un rétrécissement de chaussée en amont du pont Mitterrand (sens extérieur) génére une

importante congestion notamment le soir jusqu'a Vilenave d'Ornon et parfois au-deld de
{"échangeur avec I'autoroute A62. Il est induit par la présence de la piste cyclable permettant la
liaison entre les deux rives de la Garonne.

La mise en service du pont urbain Jean-Jacques Bosc en 2020 offrira un nouveau franchissement
particuliérement adapté aux mobilités actives. Ainsi, étant donné le coiit important de la
construction d'un ouvrage de franchissement spécifique pour les cyclistes au droit du pont
Mitterrand (7M€), le trés fort rapport entre le nombre élevé d'automobilistes pénalisés chaque jour
et le faible nombre de cyclistes concernés, I'Etat et Bordeaux Métropole s'accordent pour
transférer |a circulation cyclable sur le pont Jean-Jacques Bosc au plus tard & échéance de la mise
en service de ce dernier. Les travaux d'aménagement de la rocade nécessaires a la suppression
de ce rétrécissement seront financés dans le cadre de cette convention.

Cet aménagement améliorant trés significativement le fonctionnement de la rocade au droit de
'échangeur intérieur n°20, I'Etat et Bordeaux Métropole examineront la nécessité d'une
amélioration de cet échangeur, dans [a suite des études menées en 2011, en lien avec le
développement logistique du site d'Hourcade, aprés la suppression du rétrécissement.



Article 5.2 — Amélioration de I'échangeur 26 avec la route nationale 89 vers Libourne

Le systéme d'échanges enire la rocade et la RN89, en plus de relier ces deux axes majeurs,
distribue I'ensemble de |'urbanisation commerciale et résidentielle du secteur. 1l connait des
saturations fréquentes et ne répond plus aux besoins d'échanges qui se sont accrus entre
Bordeaux et Libourne.

Pour le réaménagement de I'échangeur 26 et |la réduction des congestions, I'Etat s'engage a
réaliser une étude de faisabilité d'un aménagement & moindre coilt (de l'ordre de 10ME), le projet
etudié en 2010 d'un réaménagement complet, estimé a 76 M€, n'étant pas soutenable
financiérement.

Article 5.3 — le rétrécissermnent de chaussée a Lormont entre les échangeurs 1 et 2

La section d'arrivée sur la rocade depuis 'autoroute A10, entre les échangeurs 1 et 2 constitue un
point de congestion majeur du réseau et ne sera pas traitée dans le cadre du projet de mise & 2x3
voies de |a rocade.

L'Etat s'engage a réaliser les études de faisabilité pour améliorer la capacité de la rocade a ce
niveadl.

Bordeaux Métropole étudie par ailleurs, en partenariat avec ASF, la faisabilité d'aménagements sur
l'autoroute A10 en faveur d'une ligne de transport express. Cette analyse pourra étre croisée avec
I'étude menée par I'Etat sur le réseau non concédé afin de déterminer les meilleures solutions pour
ameliorer les mobilités depuis le nord est de I'agglomération.

En fonction des résultats de ces différentes études, 'Etat et Bordeaux Métropole se rapprocheront
pour confirmer la réalisation des aménagements et déterminer le cas échéant leur plan de
financement,

Article 6 — Prise en compte de la TVA

Les colts d'opérations figurant a l'article 3 de la présente convention sont indiqués toutes taxes
comprises (TTC). Le montant des fonds de concours de Bordeaux Métropole a I'Etat sera calculé
toutes taxes comprises. Bordeaux Métropole pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
gréace au fonds de compensation de la TVA conformément aux dispositions de la loi n® 2004-809
du 13 aolt 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Article 7 — Modalités de réévaluation

Les opérations sont estimées & colt constant.

Article 8 — Modalités de suivi de I'opération

Un comité de suivi regroupant I'Etat et Bordeaux Métropole se réunira au moins une fois par an a
linitiative de I'Etat,

Lors de ce comité Bordeaux Métropole sera informé du déroulement des opérations retragant
l'avancement technique et financier.

Article 9 — Modalités de publicité et information
Les partenaires s'engagent & faire mention de Paide financiére de chacun dans toute publication

ou communication faite sur I'opération, accompagnée des logotypes de dimensions égales
respectifs de I'Etat et de Bordeaux Métropole, conformes a leurs chartes graphiques respectives.



Les partenaires s'engagent & s'informer mutuellement dans les meilleurs délais des actions de
communication qu'ils pourraient étre amenés a réaliser pour cette opération.
Article 10 — Réglement des litiges

Faute d'accord entre les parties dans un délai de six mois suivant le constat de non respect des
termes de la présente convention, celle-ci pourra étre dénoncée de plein droit.

L’Etat et Bordeaux Métropole restent redevables des sommes nécessaires & I'achévement des
fravaux du ou des éléments fonctionnels en cours de réalisation a cette date.

Fait le

Le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Le Président de Bordeaux Métropole
Préfet de la Gironde

Pierre DARTOUT Alain JUPPE



