COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du 17 décembre 2010
(convocation du 6 décembre 2010)

Aujourd’hui Vendredi Dix-Sept Décembre Deux Mil Dix a 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine
de BORDEAUX s’est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président
de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick,
Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Francgoise, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure,
M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas,
M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel,
Mme ISTE Michéle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Francoise,
M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE
FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita,
M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, Mme BALLOT Chantal,
M. BAUDRY Claude, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne,
M. BRUGERE Nicolas, Mme CAZALET Anne-Marie, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michéle,
Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, M. DAVID Yohan,
Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mlle DELTIMPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine,
M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, M. EGRON Jean-

Francois, Mlle EL KHADIR Samira,
Mme FOURCADE Paulette,
. GUICHOUX Jacques,
M. JOANDET Franck,
M. MANGON Jacques,
M. MOULINIER Maxime,
M. PEREZ Jean-Michel,
M
M
M

M. GALAN Jean-Claude,

<

M. JOUBERT Jacques,
M. MAURIN Vincent,
Mme NOEL Marie-Claude,

Mme PIAZZA Arielle,

M. RESPAUD Jacques,

M. SOLARI Joél,

. REIFFERS Josy,
. SIBE Maxime,
me WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. BENOIT Jean-Jacques a M. DUBOS Gérard a partir de 12 h 00
Mme CARTRON Frangoise a M. HERITIE Michel jusqu’'a 09 h 50
Mme CURVALE Laure a M. CHAUSSET Gérard jusqu’a 11 h 20
M. CAZABONNE Didier a M. CAZABONNE Alain

M. FREYGEFOND Ludovic a M. LABISTE Bernard a partir de 11 h 10
M. GAUTE Jean-Michel & M. GAUZERE Jean-Marc

M. LABARDIN Michel a Mme CHAVIGNER Michele jusqu'a 09 h 55
Mme LIRE Marie-Frangoise & M. CAZENAVE Charles a partir de 11 h 50
M. PIERRE Maurice a M. SOUBABERE Pierre jusqu'a 09 h 50
M. ASSERAY Bruno a M. HURMIC Pierre

Mme CAZALET Anne-Marie a Mme COLLET Brigitte jusqu'a 09 h 50

LA SEANCE EST OUVERTE

Mme EWANS Marie-Christine,
M. GARNIER
M. GUILLEMOTEAU Patrick, M. GUYOMARC'H Jean-Pierre,
M. LAGOFUN Gérard,
Mme MELLIER Claude,
M. PAILLART Vincent,
M. QUERON Robert,
M. ROBERT Fabien,
Mme TERRAZA Brigitte,

Mme FAORO Michéle, M. FEUGAS Jean-Claude,
Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude,
Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre,
Mme LAURENT Wanda, M. LOTHAIRE Pierre,
M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry,
Mme PARCELIER Muriel, M. PENEL Gilles,

M. RAYNAL Franck, M. RAYNAUD Jacques,
M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole,
Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOULET Thierry,

M. COUTURIER Jean-Louis @ Mme LACUEY Conchita

Mlle DELTIMPLE Nathalie & M. MOULINIER Maxime & partir de 11 h 00
. EGRON Jean-Frangois 8 Mme FAORO Michéle & partir de 11 h 10

. JOANDET Franck a M. ROSSIGNOL Clément jusqu'a 11 h 45
. JUNCA Bernard & M. BOBET Patrick

. MAURIN Vincent a Mme MELLIER Claude a partir de 11 h 35
. MOGA Alain a M. GUYOMARC'H Jean-Pierre

. POIGNONEC Michel a M. PUJOL Patrick

. QUANCARD Denis a M. DUCASSOU Dominique

. RESPAUD Jacques a Mme DIEZ Martine jusqu'a 11 h 00

. SENE Malick & M. DAVID Alain
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DELIBERATION DU CONSEIL
POLE OPERATIONNEL SEANCE DU 17 décembre 2010

Direction Grands Travaux
N° 2010/0981

Marchés publics - Bordeaux - Pont Bacalan Bastide - Contréle extérieur -
Marché 07 006U - SNCF - Avenant n°l - Autorisation

Monsieur FLORIAN présente le rapport suivant,
Mesdames, Messieurs

Dans le cadre de la conception / réalisation du pont Bacalan Bastide, notre Etablissement
public a confié le marché de contrdle extérieur n0 7006 U a la SNCF, département de
I'Ingénierie, pour un montant de 218 285 € HT.

Compte tenu du phasage du chantier de la construction du pont Bacalan Bastide, il convient
de modifier le volume de prestations confiées a la SNCF, en sa qualité d’assistant a
maitrise d’ouvrage, et notamment sur les quantités relatives aux opérations de « controle
extérieur métal ».

L'augmentation du délai de fabrication, ainsi que la multiplication du nombre d’assemblages
partiels de charpente engendrent un accroissement du nombre de contréles indispensables
a garantir la qualité de construction de I'ouvrage.

La prise en compte de cette évolution au travers d’un avenant n°1 au marché consideré, se
fait au regard de variations dans les quantités prévues.

Etat des prestations supplémentaires

Les prestations supplémentaires concernent exclusivement des prix figurant au bordereau
des prix du marché initial et pour lesquels des ajustements prévisionnels de quantités sont
nécessaires sur certains postes :

- ajustement a la baisse pour des essais de contrdle de granulats pour béton (famille
du prix 2.1)

- ajustement a la hausse pour des essais sur les bétons hydrauliques, afin d’assurer
un contréle plus régulier des différentes phases de bétonnage des éléments
préfabriqués a Bassens (prix 2.33)

- ajustement a la hausse pour les opérations de contrdle extérieur de fabrication en
atelier, d’'assemblage et mise en peinture des pieces constituant la charpente
métallique (famille de prix 4.15, 4.20, 4.25). Ces opérations de contrdle s’effectuent
en usine en Italie principalement et doivent étre exercées de fagon réguliere tout au
long du processus de fabrication.



L’ensemble de ces prestations supplémentaires s’éléve a 33 300 € HT, ce qui représente
une augmentation de 15,26% du marché initial. Le nouveau montant du marché s’établit a
251 585 € HT, soit 300 895,66 € TTC. Cette dépense sera imputée, dans le cadre du
budget principal, au Chapitre 23 — Article 2315 — CRB 0400 — Fonction 8220 — Programme
VD18.

Le montant de l'avenant dépassant de plus de 5% le montant du marché initial, I'avis
préalable de la commission d’appel d’offres a été sollicité sur la passation de cet avenant,
conformément aux dispositions de l'article 49.1 de la loi 93.122 modifiée.

La commission d’appel d'offres a émis un avis favorable lors de la séance du 24 novembre
2010.

En application des articles L2121-12 et 2121-13 du code général des Collectivités
Territoriales, le projet d’avenant est a la disposition des conseillers communautaires qui
peuvent venir le consulter au service des Marchés publics, Tour Guyenne au 6°™° étage.

Ceci étant exposeé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est
votre avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté ,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics,

VU l'avis de la commission d’appel d’offres du 24 novembre 2010

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QUE

La nécessité d’assurer, au travers de la mission confiée a notre prestataire la société
SNCF, département Ingénierie, un bon contréle extérieur des études et travaux des

ouvrages et équipements du pont Bacalan Bastide, apportant ainsi des garanties de qualité
de fabrications tant sur le site qu’en usine.

DECIDE

Article 1 :

Monsieur le Président est autorisé a signer avec la société SNCF, département ingénierie,
ledit avenant n°1l d’'un montant de 33 300 € HT, soit 39 826,80 € TTC, ce qui porte le
montant du marché a 251 585 € HT soit 300 895,66 € TTC.



Article 2 :

Monsieur le Président est autorisé a signer tout acte nécessaire a I'exécution de la présente

délibération.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées a l'unanimite.
Fait et délibéré au siege de la Communauté Urbaine le 17 décembre 2010,

RECU EN PREFECTURE LE
24 DECEMBRE 2010

PUBLIE LE : 24 DECEMBRE 2010

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

M. NICOLAS FLORIAN



