
valeur % valeur % valeur %

DEPENSES EN TTC €

 Études de définition et de suivi de l'opération 450 720 3% 233 018 52% 217 702 48%

 Accompagnement projets immobiliers 198 960 2% 117 727 59% 81 233 41%

 Autres études  251 760 2% 115 290 46% 136 470 54%

 Frais d’acquisition et de libération des sols 6 822 128 52% 4 247 700 62% 2 574 429 38%

  Acquisitions foncières   5 518 786 42% 4 094 798 74% 1 423 988 26%

   -  détail acquisitions  -              0% -              0% -              0%

         * dont foncier métropolitain 2 850 456    22% 2 850 456    100% -              0%

         * dont foncier communal 1 148 400    9% 1 148 400    100% -              0%

         * dont foncier privé 1 519 930    12% 95 942         6% 1 423 988    94%

  Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) 542 346 4% 152 901 28% 389 445 72%

  Libération des terrains   144 000 1% -              0% 144 000 100%

  Aléas  616 996 5% -              0% 616 996 100%

 Frais d'aménagement (*) 3 784 272 29% 344 876 9% 3 439 397 91%

 Maîtrise d’œuvre (10%)  420 480 3% 241 712 57% 178 768 43%

 Travaux et aléas  3 363 792 26% 103 163       3% 3 260 629 97%

 Autres frais  0 0% 0 0% 0 0%

Participation aux equipements publics 0 0% 0 0% 0 0%

Crèche 0 0% -              0% 0 0%

Honoraires concession 900 000 7% 409 565 46% 490 435 54%

900 000 7% 409 565 46% 490 435 54%

Frais de communication 12 000 0% 60 1% 11 940 100%

Frais divers 734 175 6% 247 0% 733 928 100%

 Frais financiers  310 498 2% -              0% 310 498 100%

 Aléas 250 552 2% -              0% 250 552 100%

 Frais divers (Assurance, Taxes…) 173 125 1% 247 0% 172 878 100%

Actualisation 222 540 2% 0 0% 222 540 100%
 Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi 222 540 2% -              0% 222 540 100%

TVA encaissée (-) / reversée (+) 221 700 2% 252 209 114% -30 509 -14%

 TOTAL DES DEPENSES 13 147 535 100% 5 487 674 42% 7 659 862 58%

RECETTES EN TTC €

Charges foncières Prix unit m² SP 9 486 050 72% 0 0% 9 486 050 100%

Locatif social 220 1 928 776 15% -              0% 1 928 776 100%

Accession sociale 220 507 255 4% -              0% 507 255 100%

Accession abordable 200 1 227 638 9% -              0% 1 227 638 100%

Accession libre 600 5 822 381 44% -              0% 5 822 381 100%

Commerces et services 0 0% -              0% 0 0%

Participation constructeurs Prix unit m² SP 0 0% 0 0% 0 0%

Locatif social 0 0% -              0% 0 0%

Accession sociale 0 0% -              0% 0 0%

Accession abordable 0 0% -              0% 0 0%

Accession libre 0 0% -              0% 0 0%

Commerces et services 0 0% -              0% 0 0%

Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur  (superstructures) 0 0% 0 0% 0 0%

Participation équipements d'intérêt général 0% 0% 0%

Subventions 0% 0% 0%

Participation métropolitaine 3 661 485 28% 2 000 000 55% 1 661 485 45%

Participation équilibre 0 0% -              0% 0 0%

Participation remise d'ouvrages 3 661 485 28% 2 000 000 55% 1 661 485 45%

Participation communale 0 0% 0 0% 0 0%

Participation Remise ouvrages de compétence Ville de Pessac 0 0% -              0% 0 0%

-                                                                                                                                                                    0 0% -              0% 0 0%

Autres recettes 0 0% 0 0% 0 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

 TOTAL DES RECETTES 13 147 535 100% 2 000 000 15% 11 147 535 85%

Etat d'avancement

Pessac Le Pontet Sud

Annexe 2b - Bilan prévisionnel : état avancement

CRF 2021 Réalisé à fin 2021 Reste à réaliser
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