
ANNEXE 2b

valeur % valeur % valeur %
DEPENSES EN TTC €

 Études de définition et de suivi de l'opération 2 035 199 5% 1 469 302 72% 565 897 28%
 Accompagnement projets immobiliers 438 000 1% 331 737 76% 106 263 24%
 Autres études  1 597 199 4% 1 137 564 71% 459 635 29%

 Frais d’acquisition et de libération des sols 27 506 793 61% 18 082 359 66% 9 424 434 34%
  Acquisitions foncières   18 613 959 41% 14 296 446 77% 4 317 513 23%
   -  détail acquisitions  -                 0% -                 0% -                 0%
         * dont foncier métropolitain -                 0% -                 0% -                 0%
         * dont foncier communal -                 0% -                 0% -                 0%
         * dont foncier privé -                 0% -                 0% -                 0%
  Frais (notariés et frais de gestion des terrains) 1 489 494 3% 1 075 237 72% 414 257 28%
  Libération des terrains   2 143 558 5% 624 518 29% 1 519 041 71%
 Indemnités d'éviction 4 936 678 11% 2 086 158     42% 2 850 520 58%
  Aléas  323 104 1% -                 0% 323 104 100%

 Frais d'aménagement (*) 9 629 278 21% 4 523 856 47% 5 105 422 53%
 Maîtrise d’œuvre 913 945 2% 432 093 47% 481 851 53%
 Travaux et aléas  8 199 100 18% 3 724 926     45% 4 474 174 55%
Autres travaux raccordements (Enedis, Orange, Suez, Sabom...) 516 233 1% 366 836 71% 149 396 29%

Participation aux equipements publics 172 000 0% 0 0% 172 000 100%
Crèche 172 000 0% -                 0% 172 000 100%

Honoraires concession 3 000 000 7% 2 131 129 71% 868 871 29%
3 000 000 7% 2 131 129 71% 868 871 29%

Frais de communication 407 749 1% 261 940 64% 145 809 36%

Frais divers 479 547 1% 113 683 24% 365 864 76%
 Frais financiers  240 512 1% -                 0% 240 512 100%
 Frais divers (Assurance, Taxes…) 239 034 1% 113 683 48% 125 351 52%

Actualisation 355 254 1% 0 0% 355 254 100%
 Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi 

355 254 1% -                 0% 355 254 100%

TVA encaissée (-) / reversée (+) 1 601 211 4% 1 197 329 75% 403 882 25%

 TOTAL DES DEPENSES 45 187 030 100% 27 779 598 61% 17 407 433 39%

RECETTES EN TTC €

Bilan origine CRF 2022
Charges foncières Prix unit m² SP Prix unit m² SP 18 541 142 41% 4 316 105 23% 14 225 036 77%
Accession libre 390 550 9 968 886 22% 1 635 126 16% 8 333 760 84%
Accession abordable 200 200 1 560 533 3% 531 413 34% 1 029 120 66%
Locatif social 180 220 3 571 982 8% 465 912 13% 3 106 070 87%
Accession sociale 200 220 2 493 779 6% 1 265 717 51% 1 228 062 49%
BRS 0 0 0% 0 0% 0 0%
Commerces et services 167 170 945 962 2% 417 938 44% 528 024 56%

Bilan origine CRF 2022
Participation constructeurs Prix unit m² SP Prix unit m² SP 1 963 255 4% 0 0% 1 963 255 100%
Accession libre 50 80 1 286 680 3% -                 0% 1 286 680 100%
Accession abordable 20 35 45 465 0% -                 0% 45 465 100%
Locatif social 20 35 337 616 1% -                 0% 337 616 100%
Accession sociale 20 35 141 925 0% -                 0% 141 925 100%
BRS 0 0% -                 0% 0 0%
Commerces et services 45 75 151 569 0% -                 0% 151 569 100%

Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur  (superstructures) 0 0% 0 0% 0 0%
Participation équipements d'intérêt général 0% 0% 0%

Subventions 485 000 1% 90 000 19% 395 000 81%

Participation métropolitaine 22 204 548 49% 22 204 548 100% 0 0%
Participation équilibre 8 753 698 19% 8 753 698 100% 0 0%
Participation remise d'ouvrages 13 450 850 30% 13 450 850 100% 0 0%

Participation communale 1 227 078 3% 154 615 13% 1 072 463 87%
Communes de Bègles 1 072 463 2% 0 0% 1 072 463 100%
Communes de Villenave d'Ornon 154 615 0% 154 615 100% 0 0%

Autres recettes 766 008 2% 1 101 577 144% -335 569 -44%
0% 0% 0%

Produits divers 673 943 1% 1 009 512 150% -335 569 -50%
Produits financiers 92 065 0% 92 065 100% 0 0%

0% 0% 0%
0% 0% 0%

 TOTAL DES RECETTES 45 187 030 100% 27 866 845 62% 17 320 185 38%

Etat d'avancement
CRF 2022 Réalisé à fin 2022 Reste à réaliser

Bégles - Villenave d'Ornon - ZAC Route de Toulouse
CRFA 2022 - Bilan prévisionnel : état avancement
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