
valeur % valeur % valeur %

DEPENSES EN TTC €

 Études de définition et de suivi de l'opération 450 720 3% 317 416 70% 133 304 30%

 Accompagnement projets immobiliers 198 960 2% 173 351 87% 25 610 13%

 Autres études  251 760 2% 144 065 57% 107 695 43%

 Frais d’acquisition et de libération des sols 6 772 468 52% 4 411 131 65% 2 361 336 35%

  Acquisitions foncières   5 808 717 45% 4 230 298 73% 1 578 418 27%

   -  détail acquisitions  -                 0% -                 0% -                 0%

         * dont foncier métropolitain 2 850 456     22% 2 850 456     100% -                 0%

         * dont foncier communal 1 148 400     9% 1 148 400     100% 0 -                   0%

         * dont foncier privé 1 809 861     14% 231 442        13% 1 578 418     87%

  Frais (notariés 2% et frais de gestion des terrains) 550 671 4% 180 833 33% 369 838 67%

  Libération des terrains   144 000 1% -                 0% 144 000 100%

  Aléas  269 080 2% -                 0% 269 080 100%

 Frais d'aménagement (*) 3 784 272 29% 1 427 552 38% 2 356 720 62%

 Maîtrise d’œuvre (10%)  420 480 3% 314 808 75% 105 672 25%

 Travaux et aléas  3 363 792 26% 1 112 744     33% 2 251 048 67%

 Autres frais  0 0% 0 0% 0 0%

Participation aux equipements publics 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% -                 0% 0 0%

Honoraires concession 900 000 7% 609 565 68% 290 435 32%
900 000 7% 609 565 68% 290 435 32%

Frais de communication 12 000 0% 60 1% 11 940 100%

Frais divers 733 811 6% 2 064 0% 731 746 100%

 Frais financiers  310 498 2% -                 0% 310 498 100%

 Aléas 250 552 2% -                 0% 250 552 100%

 Frais divers (Assurance, Taxes…) 172 761 1% 2 064 1% 170 696 99%

Actualisation 222 540 2% 0 0% 222 540 100%

 Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi 222 540 2% -                 0% 222 540 100%

TVA encaissée (-) / reversée (+) 124 481 1% 252 209 203% -127 728 -103%

 TOTAL DES DEPENSES 13 000 292 100% 7 019 998 54% 5 980 294 46%

RECETTES EN TTC €

Charges foncières Prix unit m² SP 9 338 807 72% 0 0% 9 338 807 100%

Locatif social 220 1 919 113 15% -                 0% 1 919 113 100%

Accession sociale 220 507 255 4% -                 0% 507 255 100%

Accession abordable 200 1 080 987 8% -                 0% 1 080 987 100%

Accession libre 600 5 831 453 45% -                 0% 5 831 453 100%

Commerces et services 0 0% -                 0% 0 0%

Participation constructeurs Prix unit m² SP 0 0% 0 0% 0 0%

Locatif social 0 0% -                 0% 0 0%

Accession sociale 0 0% -                 0% 0 0%

Accession abordable 0 0% -                 0% 0 0%

Accession libre 0 0% -                 0% 0 0%

Commerces et services 0 0% -                 0% 0 0%

Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur  (superstructures) 0 0% 0 0% 0 0%

Participation équipements d'intérêt général 0% 0% 0%

Subventions 0% 0% 0%

Participation métropolitaine 3 661 485 28% 3 000 000 82% 661 485 18%

Participation équilibre 0 0% -                 0% 0 0%

Participation remise d'ouvrages 3 661 485 28% 3 000 000 82% 661 485 18%

Participation communale 0 0% 0 0% 0 0%

Participation Remise ouvrages de compétence Ville de Pessac 0 0% -                 0% 0 0%

-                                                                                                                                                                     0 0% -                 0% 0 0%

Autres recettes 0 0% 0 0% 0 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

 TOTAL DES RECETTES 13 000 292 100% 3 000 000 23% 10 000 292 77%

Etat d'avancement

Pessac Le Pontet Sud
Annexe 2b - Bilan prévisionnel : état avancement

CRF 2022 Réalisé à fin 2022 Reste à réaliser
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