
Bruges Terrefort - CRFA 2022

Annexe 4b - Programme global de construction - Etat d'avancement

m² SP % m² SP % m² SP %

Logement Locatif social 7 545 19% 0 7 545

Abordable 3 000 8% 0 3 000

Libre 13 818 36% 0 13 818

Sous total logements 24 363 0 0% 24 363 100%

Commerces, activités et 

bureaux 14 489 0 0% 14 489 100%

Total 38 852 0 0% 38 852 100%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

m² SP % m² SP %

Locatif social 0 0% 116 100%
Accession sociale et 

abordable 0 0% 46 100%

Accession libre 0 0% 213 100%

Sous total logements 0 0% 375 100%

* Cession des charges foncières et signature des participations constructeurs
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