
ANNEXE 5

Ecarts Commentaires

DEPENSES € HT € TVA € TTC € HT € TVA € TTC € HT

 Études de définition et de suivi de l'opération 818 000 163 600 981 600 1 138 000 227 607 1 365 607 320 000,00
  Accompagnement projets immobiliers  300 000 60 000 360 000 330 000 66 000 396 000 30 000,00 Ajustement du montant en lien avec la nouvelle durée de l'opération

  Autres études  518 000 103 600 621 600 808 000 161 607 969 607 290 000,00 Augmentation du budget OPCIC ainsi que celui des études environnementales

 Frais d’acquisition et de libération des sols 9 038 570 1 024 260 10 062 830 10 429 021 1 279 590 11 708 611 1 390 451,35
  Acquisitions foncières   5 271 720 532 895 5 804 615 6 548 156 786 334 7 334 490 1 276 436,00 Réévaluation du montant d'aquisition du foncier La Bouquinerie sur la base

   -  détail acquisitions   de valeur de références récentes ainsi que du montant d'acquisition des

         * Fonciers privés 4 896 720 532 895 5 429 615 6 173 156 786 334 6 959 490 1 276 436,00 espaces publics sur la voie nouvelle secteur Somme

         * Foncier BM 375 000 375 000 375 000 375 000

629 980 107 112 737 091 590 401 98 284 688 685 -39 578,65

  Libération des terrains 900 000 180 972 1 080 972 1 020 000 204 972 1 224 972 120 000,00 Augmentation du montant des travaux de démolition au regard des montants

 Indemnités de transferts 1 815 464 119 000 1 934 464 1 920 464 120 000 2 040 464 105 000,00 déjà engagés

  Aléas (5%) 421 406 84 281 505 687 350 000 70 000 420 000 -71 406,00 Baisse de l'aléa foncier

 Frais d'aménagement 7 114 207 1 414 572 8 528 779 7 173 555 1 428 733 8 602 288 59 348,11
 Maîtrise d’œuvre 433 179 85 349 518 528 486 000 95 913 581 913 52 820,93 Des reprises d'études  

 Travaux et aléas  6 316 028 1 256 223 7 572 251 6 316 027 1 258 514 7 574 540 -1,58 nécessitant l'augmentation de la rémunération

 Autres travaux de raccordements (Enedis, 

Suez, Sabom…) 
365 000 73 000 438 000 371 529 74 306 445 835 6 528,76

Participation aux equipements publics de superstructure

Honoraires concession 1 600 000 1 600 000 2 050 000 2 050 000 450 000,00
1 600 000 1 600 000 2 050 000 2 050 000 450 000,00 Augmentation honoraires en lien avec allongement durée de concession

Frais de communication 360 000 69 416 429 416 360 000 69 406 429 406

Frais divers 213 200 16 329 229 529 213 200 16 001 229 201
 Frais financiers  82 249 82 249 82 249 82 249

 Frais divers (Assurance, Taxes…) 130 951 16 329 147 280 130 951 16 001 146 952

Actualisation 521 781 104 356 626 137 521 781 104 356 626 137
521 781 104 356 626 137 521 781 104 356 626 137

TVA encaissée / reversée -194 907 -194 907 -399 116 -399 116
 TVA encaissée / reversée  -194 907 -194 907 -399 116 -399 116

 TOTAL DES DEPENSES 19 665 758 2 597 626 22 263 384 21 885 557 2 726 577 24 612 134 2 219 799,45

RECETTES € HT € TVA € TTC € HT
Bilan origine CRFA 2020

Cessions charges foncières Prix unit m² SP Prix unit m² SP 4 763 447 786 695 5 550 142 4 941 198,40 823 349 5 764 547 177 751,60
Accession libre 393 493 2 286 920 457 384 2 744 304 2 468 639 493 728 2 962 366 181 718,30 Réajustement des recettes perçues sur l'îlot B2 B6 (restitution séquestre 

Accession abordable 143 143 360 918 72 184 433 102 363 802 72 760 436 562 2 883,69 dépollution)

Locatif social (PLUS-PLAI - PLS)  220 220 1 016 627 101 663 1 118 290 1 008 734 100 873 1 109 607 -7 893,61 Augmentation des charges foncières du logement en accession libre (Ilot A8)

Accession sociale (PSLA) 207 207 643 315 64 331 707 646 640 178 64 018 704 196 -3 136,78

BRS

Commerces et services 224 224 454 024 90 805 544 828 458 101 91 620 549 721 4 077,42

Activités 1 642 328 1 971 1 745 349 2 094 102,57

Bilan origine CRFA 2020

Participation constructeurs Prix unit m² SP Prix unit m² SP

NC

Subventions

Participation métropolitaine au titre : 14 799 700 1 804 830 16 604 531 16 835 375 1 896 671 18 732 046 2 035 674,41
Participation équilibre 5 775 549 5 775 549 7 352 019 7 352 019 1 576 469,40 ,

Participation remise d'ouvrages 9 024 151 1 804 830 10 828 981 9 483 356 1 896 671 11 380 027 459 205,00

Participation complément prix

Participation communale à la remise d'ouvrage 20 587 4 117 24 704 18 930 3 786 22 716 -1 656,79
Participation communes 20 587 4 117 24 704 18 930 3 786 22 716 -1 656,79

Autres recettes 82 024 1 983 84 007 90 054 2 772 92 825 8 030,16
Produits divers 53 321 1 983 55 305 57 261 2 772 60 033 3 939,85 Recettes liées aux loyers

Produits financiers 28 702 28 702 32 793 32 793 4 090,31 Produits financiers issus de la trésorerie

 TOTAL DES RECETTES 19 665 758 2 597 626 22 263 384 21 885 557 2 726 577 24 612 134 2 219 799,37

Mérignac Marne
BILAN PRÉVISIONNEL CRFA 2022

Aménageur 

  Frais (notariés et d'enregistrement et autres frais annexes) 
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 Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par 

CRFA 2021 CRFA 2022

Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur (< 50%)


