
Annexe 2b

valeur % valeur % valeur %

DEPENSES EN TTC €

 Études de définition et de suivi de l'opération 3 206 116 4% 840 667 26% 2 365 449 74%

 Accompagnement projets immobiliers 1 280 128 2% 459 081 36% 821 047 64%

 Autres études  1 925 988 2% 381 586 20% 1 544 402 80%

 Frais d’acquisition et de libération des sols 23 436 670 30% 2 799 896 12% 20 636 773 88%

  Acquisitions foncières   18 835 565 24% 2 578 308 14% 16 257 257 86%

   -  détail acquisitions  0 0% 0 0% 0 0%

         * dont foncier métropolitain 0 0% 0 0% 0 0%

         * dont foncier communal 0 0% 0 0% 0 0%

         * dont foncier privé 18 835 565 24% 2 578 308 14% 16 257 257 86%

  Frais (notariés 2%, frais de gestion des terrains, indemnités de transfert) 1 976 914 3% 164 952 8% 1 811 961 92%

  Libération des terrains   84 668 0% 56 636 67% 28 032 33%

  Aléas  2 539 523 3% 0 0% 2 539 523 100%

 Frais d'aménagement (*) 42 682 516 54% 1 555 117 4% 41 127 399 96%

 Maîtrise d’œuvre (10%)  3 922 853 5% 600 604 15% 3 322 249 85%

 Travaux et aléas  38 615 663 49% 954 513 2% 37 661 150 98%

 Autres travaux de raccordements (Enedis, Suez, Sabom…) 144 000 0% 0 0% 144 000 100%

Participation aux equipements publics 0 0% 0 0% 0 0%
0 0% 0 0% 0 0%

Honoraires concession 3 950 000 5% 1 187 258 30% 2 762 742 70%
3 950 000 5% 1 187 258 30% 2 762 742 70%

Frais de communication 653 442 1% 261 400 40% 392 042 60%

Frais divers 2 009 836 3% 106 956 5% 1 902 880 95%

 Frais financiers  1 198 333 2% 0 0% 1 198 333 100%

 Frais divers (Assurance, Taxes…) 811 502 1% 106 956 13% 704 547 87%

Actualisation 1 831 474 2% 0 0% 1 831 474 100%
 Travaux et Hono - IND TP (TP01: augmentation moyenne 2,75% par an) hors foncier, Rem et F.Fi 1 831 474 2% 0 0% 1 831 474 100%

TVA encaissée (-) / reversée (+) 644 024 1% 2 867 574 445% -2 223 550 -345%

 TOTAL DES DEPENSES 78 414 078 100% 9 618 868 12% 68 795 209 88%

RECETTES EN TTC €

Bilan origine CRFA 2022
Charges foncières Prix unit m² SP Prix unit m² SP 8 735 291 11% 0 0% 8 735 291 100%

Accession libre 450 380 4 661 064 6% 0 0% 4 661 064 100%

Accession abordable 130 130 420 791 1% 0 0% 420 791 100%

Locatif social 215 215 1 489 329 2% 0 0% 1 489 329 100%

Accession sociale 213 213 888 220 1% 0 0% 888 220 100%

BRS 0 0 0% 0 0% 0 0%

Commerces 260 260 459 888 1% 0 0% 459 888 100%

Bureaux 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Activités 200 200 816 000 1% 0 0% 816 000 100%

Bilan origine CRFA 2022
Participation constructeurs Prix unit m² SP Prix unit m² SP 0 0% 0 0% 0 0%

Accession libre 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Accession abordable 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Locatif social 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Accession sociale 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Commerces 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Bureaux 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Activités 0 0 0 0% 0 0% 0 0%

Participation équipements d'intérêt général réalisés par l'aménageur  (superstructures) 0 0% 0 0% 0 0%

Participation équipements d'intérêt général 0% 0% 0%

Subventions 0% 0% 0%

Participation métropolitaine 65 923 693 84% 19 980 000 30% 45 943 693 70%

Participation équilibre 5 106 459 7% 270 000 5% 4 836 459 95%

Participation remise d'ouvrages 60 817 234 78% 19 710 000 32% 41 107 234 68%

Participation complément prix 0 0% 0 0% 0 0%

Participation communale 2 663 912 3% 0 0% 2 663 912 100%

Ville de Mérignac 2 663 912 3% 0 0% 2 663 912 100%

Autres recettes 1 091 181 1% 46 432 4% 1 044 749 96%

Autres produits 1 076 181 1% 37 296 3% 1 038 885 97%

Produits financier 15 000 0% 9 136 61% 5 864 39%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%
0% 0% 0%

 TOTAL DES RECETTES 78 414 078 100% 20 026 432 26% 58 387 645 74%

Etat d'avancement

MERIGNAC SOLEIL

CRFA 2022 Bilan prévisionnel : état avancement  

CRF 2022 Réalisé à fin 2022 Reste à réaliser
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