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1. ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
ENTRE 

 

Bordeaux Métropole, représentée par son Président, Monsieur Thomas Cazenave, autorisé par la 

délibération du Conseil de Bordeaux Métropole n°2026-140 en date du 24 avril 2026 

 

Ci-après désignée « Bordeaux Métropole » 

 

 

 

Et 

 

L’Établissement Public d’Aménagement de Bordeaux-Euratlantique, établissement public 

local à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé 3 rue Philippe Jolly – 33800 

Bordeaux – France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le 

numéro SIRET 521 747 444,  

 

Représenté par Madame Valérie LASEK, dûment habilitée à l’effet des présentes par 

délibération du conseil d’administration en date du 14 juin 2024, 

 

Ci-après désigné « l’EPA », 

 

 
Ci-après désignées ensemble « les Parties », 

 
 
PRÉAMBULE 

2. EXPOSE 

 
Par délibération n°2023-14 du 27 juin 2023, le Conseil d’administration de l’établissement public 
Bordeaux-Euratlantique a approuvé l’ensemble des termes de la convention entre l’EPA et 
Bordeaux-Métropole relative à la réalisation du groupe scolaire Armagnac situé sur la ZAC Saint 
Jean-Belcier et a donné mandat au directeur de l’établissement public à signer ladite convention. 
 
Par délibération n°2023-282 en date du 30/06/2023, Bordeaux Métropole a approuvé la 
convention fixant les modalités de réalisation et de financement du groupe scolaire Armagnac 
situé sur la ZAC Saint Jean-Belcier.   
 
La convention relative aux modalités de construction du groupe scolaire Armagnac comprenant 
20 classes a été signée par Bordeaux Métropole et par L’EPA bordeaux-Euratlantique le 29 août 
2023.  
 
Par délibération n°2024-15 du 14 juin 2024, le Conseil d’administration de l’établissement public 
Bordeaux-Euratlantique a approuvé l’ensemble des termes de l’avenant n°1 à la convention entre 
l’EPA et Bordeaux-Métropole relative à la réalisation du groupe scolaire Armagnac situé sur la ZAC 
Saint Jean-Belcier et a donné mandat au directeur de l’établissement public à signer ledit avenant. 
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Par délibération n°2024-543 en date du 26 septembre 2024, Bordeaux Métropole a approuvé 
l’avenant n°1 à la convention fixant les modalités de financement du groupe scolaire Armagnac 
situé sur la ZAC Saint Jean-Belcier ainsi qu’un report prévisionnel du calendrier. 
 
Par délibération n°2026 – …. en date du……………………, Bordeaux Métropole a approuvé l’avenant 
n°2 à la convention fixant les modalités de financement du groupe scolaire Armagnac Sud situé 
sur la ZAC Saint Jean-Belcier. 
 
 
Modification du financement de l’opération  
 
Le présent avenant a pour objet d’acter : 

 
- L’évolution du financement de Bordeaux-Métropole au coût de réalisation du groupe 

scolaire Armagnac Sud pour tenir compte des modifications de programme (FTM) 
souhaitées par les services de Bordeaux-Métropole au cours de l’exécution de l’ouvrage. 

 
1) Evolution du financement de Bordeaux-Métropole au coût de réalisation du groupe scolaire 
Armagnac Sud 
 

• Modifications de programme (FTM) souhaitées par les services de Bordeaux-Métropole   
 
Depuis la signature de la VEFA et de l’avenant n°1 à la convention, des réunions techniques se sont 
déroulées en présence de l’EPA, des services de Bordeaux Métropole, de la Maîtrise d’usage, du 
Maître d’ouvrage de l’opération et des Maîtres d’œuvre. 
 
Ces réunions techniques ont permis d’arrêter plusieurs modifications programmatiques et 
techniques. Ces demandes formulées par les services de la collectivité impliquent des incidences 
financières sur le cout de l’ouvrage à hauteur de 59 692,79 € HT. Il est nécessaire que le présent 
avenant ajuste le montant de la participation de Bordeaux Métropole en conséquence. Le détail 
des Travaux Modificatifs Supplémentaires est détaillé ci-dessous et les devis sont joints en annexe.  
 
 

N° de 
FTM 

Thématique Descriptif de la prestation Origine 
Montant € HT 

validé par BxM 

1 - Quater 
OPTIMAL CUISINES 
Equipement cuisine 

- Suppression équipements de base 
- Ajouts équipements de base 
- Ajouts options PSE 

BxM 27 410,00 € 

1 - Bis 
QUANTHIC OCEAN 

Gros Œuvre 

- Carottage R+1 / R+2 
- Trémie R+2 / R+3 
- Saignées RDC 

BxM 12 679,56 € 

1 - Ter 
ETCHART 

Plomberie sanitaires – 
Chauffage – Ventilation 

- Plomberie : création d’attentes / 
douches 
- CVC : création local remise en 
température 

BxM 19 603,23 € 

TOTAL  59 692,79 € 
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2) Synthèse des évolutions financières  
 
Ainsi en intégrant l’ensemble des évolutions précitées, la participation de Bordeaux Métropole pour 
le financement du groupe scolaire Armagnac Sud est arrêté à ce jour à 17 093 353,79 € HT                                            
y compris logement du gardien. 
 

Programme 
Surface de 
plancher 

m² 

Ventilation 
% 

Montant 
€ HT 

Groupe scolaire de 20 classes- référentiel BM 
y compris salle polyvalente (+120 m²) 

4 141 90,73% 15 265 620 € 

Salle de sports - surplus Ville de Bordeaux 
(hors salle polyvalente : -120 m²) 

423 9,27% 1 559 708 € 

Total Groupe scolaire 4 564 100% 16 825 328 € 

Logement gardien - surplus Ville de Bordeaux : 
48 m² SdP + balcon de 15m² 
+ place de parking en amodiation 

48  208 333 € 

Total Groupe scolaire - Avenant 1 4 612 100% 17 033 661 € 

 

Coût supplémentaire – Avenant 2  100% 59 692,79 € 

 

Total Groupe scolaire recalé - Avenant 2  100% 17 093 353,79 € 

 
Cela étant exposé, Bordeaux Métropole et l’EPA Bordeaux Euratlantique conviennent des 
dispositions suivantes. 
 

3) Modification de la convention  

Article 1 : Modification de l’article 7.2 « Principes de financement »  

Rappel l’avenant 1 à convention initiale signée :  
 
« A ce jour, le coût estimatif des ouvrages du groupe scolaire et de la salle de sports sont détaillés 

comme suit : 

Programme 

Surface de 

plancher

m²

Ventilation

%

Prix avenant 1

€ HT

Groupe scolaire de 20 classes - référentiel BM

y compris salle polyvalente (+120 m²)
4 141                 90,73% 15 265 620 €                   

Salle de sports - surplus Ville de Bordeaux

(hors salle polyvalente : -120 m²)
423                    9,27% 1 559 708 €                     

Total Groupe scolaire 4 564                 100% 16 825 328 €                   

Logement gardien - surplus Ville de Bordeaux : 

48 m² SdP + balcon de 15m²

+ place de parking en amodiation 

48                      208 333 €                         

TOTAL Equipement public 4 612                 100% 17 033 661 €                   
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L’article 7.2 est, à ce jour, complété avec l’avenant 2 comme suit :  
 
« A ce jour, le coût estimatif des ouvrages du groupe scolaire et de la salle de sports sont détaillés 
comme suit : 
 

Programme 
Surface de 
plancher 

m² 

Ventilation 
% 

Prix avenant 1 
€ HT 

Groupe scolaire de 20 classes- référentiel 
BM 
y compris salle polyvalente (+120 m²) 

4 141 90,73% 15 265 620 € 

Salle de sports - surplus Ville de Bordeaux 
(hors salle polyvalente : -120 m²) 

423 9,27% 1 559 708 € 

Total Groupe scolaire 4 564 100% 16 825 328 € 
Logement gardien - surplus Ville de 
Bordeaux : 
48 m² SdP + balcon de 15m² 
+ place de parking en amodiation 

48  208 333 € 

 
Coût supplémentaire – Avenant 2 
 

  59 692,79 € 

TOTAL Equipement public 4 612 100% 17 093 353,79 € 

 
Le montant total des équipements publics (groupe scolaire de 20 classes et salle de sport attenante 
+ logement gardien) est désormais de 17 093 353,79 euros Hors Taxes, soit une évolution de 
+0,35% du coût de l’équipement public. Bordeaux-Métropole participe à hauteur de 85% au coût 
de réalisation de l’opération (hors surplus Ville de Bordeaux) et la Ville de Bordeaux à hauteur de 
15% et finance en outre le surplus de surface constaté par rapport au programme de référence de 
la métropole.  
 
Cela étant exposé, Bordeaux Métropole et l’EPA Bordeaux Euratlantique conviennent des 
dispositions suivantes. 
 
 
 
 
 

 

Fait à Bordeaux, le … … …… Fait à Bordeaux, le … … …… 

 

Pour Bordeaux Métropole, Pour l’Établissement public d’aménagement 

Le Président, Bordeaux Euratlantique, 

 La Directrice Générale, 
 


