

Bruges Petit Bruges - CRFA 2024

Annexe 4 B Programme global de construction - Etat d'avancement

Etat d'avancement du programme de construction en m² SP et %*


Nature du programme	Programme actualisé 2024		Etat d'avancement			
			Réalisé		Reste à réaliser	
	m² SP	%	m² SP	%	m² SP	%
Locatif social	6379	35%	6 379	100%	0	0%
Accession sociale	3590	20%	3 590	100%	0	0%
Accession abordable	3161	17%	3 161	100%	0	0%
Accession libre	5273	29%	5 273	100%	0	0%
Sous total logements	18 403	100%	18 403	100%	0	0%
Commerces	1 181		1 181	100%	0	0%
Bureaux	3 333		3 333	100%	0	0%
Total	22 917		22 917	0%	0	0%


^{*} à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Etat d'avancement du programme de construction en nombre de logements*

	Programme actualisé 2024	Etat d'avancement				
Nature du programme		Réalisé		Reste à réaliser		
		nbre	%	nbre	%	
Locatif social	99	99	100%	0	0%	
Accession sociale	46	46	100%	0	0%	
Accession abordable	35	35	100%	0	0%	
Accession libre	82	82	100%	0	0%	
Sous total logements	262	262	100%	0	0%	

^{*} à la date de signature acte authentique cession des charges foncières





Accusé de réception en préfecture

033-243300316-20250926-lmc1110409-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025