

## Bruges Petit Bruges - CRFA 2024

## Annexe 4 C Programme de construction échelonné dans le temps\*

## Echelonnement prévisionnel du PGC en m² SP

			•						
Nature du programme	Programmation initiale	Programmation actualisée 2024		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Locatif social	5 469	6 379			6 379				
Locatii sociai	3 403	0 37 3			0373				
Accession sociale	4 558	3 590			3 590				
Accession abordable	2 735	3 161			3 161				
Accession libre	5 469	5 273			5 273				
Sous total logements	18 230	18 403			18 403	0			0
Commerces	1 000	1 181			1 181				
Bureaux	3 000	3 333			3 333				
Total	22 230	22 917	0	0	22 917	0			0

## Echelonnement prévisionnel du PGC en nombre de logements

Nature du programme	Programmation	Programmation							
	initiale	actualisée 2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Locatif social	78	99			99				
Accession sociale	65	46			46				
Accession abordable	39	35			35				
Accession libre	78	82			82				
Sous total logements	260	262	0	0	262	0			0

<sup>\*</sup> à la date de signature acte authentique cession des charges foncières

Accusé de réception en préfecture

033-243300316-20250926-lmc1110409-DE-1-1 Date de télétransmission : 03/10/2025

Date de réception préfecture : 03/10/2025 Publié le : 03/10/2025