COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

**EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU
CONSEIL DE COMMUNAUTE**

**Séance du 15 janvier 2010
(convocation du 4 janvier 2010)**

Aujourd'hui Vendredi Quinze Janvier Deux Mil Dix à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, M. SEUROT Bernard, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, Mme LACUEY Conchita, M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, M. ASSERAY Bruno, M. BAUDRY Claude, M. BOBET Patrick, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, Mme CAZALET Anne-Marie, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOUBERT Jacques, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PAILLART Vincent, Mme PARCELIER Muriel, M. PENEL Gilles, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. RAYNAUD Jacques, M. RESPAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole, M. SENE Malick, M. SOLARI Joël, M. TRIJOLET Thierry, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

Mme. CURVALE Laure à M. CHAUSSET Gérard
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. DUPRAT Christophe
Mme. FAYET Véronique à M. ROBERT Fabien
M. GAUTE Jean-Michel à M. DUCASSOU Dominique
M. GAÜZERE Jean-Marc à M. DAVID Jean-Louis
M. GELLE Thierry à M. BONNIN Jean-Jacques
M. LAMAISON Serge à M. GUICHOUX Jacques
M. TURON Jean-Pierre à M. HERITIE Michel
M. TOUZEAU Jean à Mme FAORO Michèle jusqu'à 10 h 40
Mme. DE FRANCOIS Béatrice à M. FREYGEFOND Ludovic
M. ANZIANI Alain à Mme Marie-Christine EWANS jusqu'à 10 h 00
Mme. BALLOT Chantal à M. LABISTE Bernard
Mme CAZALET Anne-Marie à Mme DELATTRE Nathalie jusqu'à 10 h 45

Mlle. DELTIMPLE Nathalie à M. BENOIT Jean-Jacques
M. DUBOS Gérard à M. MOULINIER Maxime
M. EGRON Jean-François à M. DAVID Alain
Mlle. EL KHADIR Samira à M. GUILLEMOTEAU Patrick
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre à M. DAVID Yohan
M. JOANDET Franck à M. ROSSIGNOL Clément
M. LOTHAIRE Pierre à M. DELAUX Stéphan
M. MANGON Jacques à M. BOUSQUET Ludovic jusqu'à 10 H 45
M. PALAU Jean-Charles à M. MOGA Alain
M. POIGNONEC Michel à M. GUICHEBAROU Jean-Claude
M. REIFFERS Josy à Mme. COLLET Brigitte
Mme. TOUTON Elisabeth à Mme. BREZILLON Anne

LA SEANCE EST OUVERTE

**Marchés publics - BORDEAUX - Aménagement du Pôle intermodal St Jean -
Marché 07157U - Lot 1 Infrastructures - Transaction - Autorisation -
Prolongation de la durée du marché - Avenant n°3 - Autorisation**

Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Dans le cadre de l'aménagement du pôle intermodal St Jean et de ses accès à Bordeaux, notre Etablissement public a confié le marché 07157U, représentant le lot 1 -Travaux d'infrastructures - au groupement PEPERIOT- SOBEBO VOIRIE / SAS PORTE ENTREPRISE TP / SOMOPA S.A.S. pour un montant de 4 189 872,55 € HT soit 5 011 087,57 € TTC.

Divers événements étant apparus en cours d'exécution du marché, le Conseil de communauté en sa séance du 10 juillet 2009 et par sa délibération 2009/0448, a autorisé la passation d'un avenant n°1 au marché d'un montant de 512 156,75 € HT soit 612 539,47 € TTC et prolongeant le délai d'exécution de 31 semaines.

Les travaux supplémentaires inscrits dans cet avenant étaient relatifs pour les plus importants à la modification du revêtement des voies circulées par les bus, à celle des installations du bassin d'agrément et de la prise en compte de nouvelles normes en matière de câblages électriques. Les autres prestations non prévues portaient sur du sciage de pavés, du marquage au sol, de la fourniture de dalles calcaires de dimensions différentes, la fourniture et la pose d'un bâti acier d'assainissement EP ainsi que des sondages devenus nécessaires au pied de certains immeubles riverains.

Enfin cet avenant faisait état de diverses variations des quantités initiales du marché.

Transaction portant sur la prise en compte des frais liés à l'allongement du délai d'exécution

Un avenant n°2 a été nécessaire pour permettre la réalisation d'une trappe escamotable couvrant le puits de la nouvelle sortie du parc de stationnement.

Pour ce faire, la CAO a été saisie le 25 novembre 2009 pour avis préalable. Celle-ci a émis un avis favorable pour la réalisation des travaux. Elle a émis en revanche un avis défavorable à l'intégration dans cet avenant des frais réclamés par ailleurs par le titulaire du marché au titre de l'allongement du délai accordé par avenant n°1. Ces frais, dont les

montants ont été négociés, concernent le personnel d'encadrement, géomètre, signalisation et son astreinte, base vie et sa maintenance.

La CAO a considéré que lesdits frais devaient faire l'objet d'une transaction et non pas d'un avenant.

Le Conseil de communauté du 18 décembre 2009, a autorisé la signature de l'avenant n°2 pour la seule dépense correspondant à la réalisation de la trappe et une prolongation du délai d'exécution de 4 semaines soit jusqu'au 15 janvier 2010.

Suite à la décision de la Commission d'appel d'offres et du Conseil de communauté, et au terme des discussions engagées entre les parties, celles-ci ont décidé, conformément à la circulaire du Premier ministre en date du 6 février 1995, relative au développement de la transaction pour régler amiablement les conflits, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose et ont donc décidé, conformément aux dispositions de l'article 2044 du Code civil de transiger.

Il a ainsi établi un protocole d'accord transactionnel pour le règlement des frais liés à l'allongement du délai d'exécution des travaux de 35 semaines.

Toutefois, le règlement de cette transaction n'est pas exclusif d'une réclamation complémentaire sur tout autre objet que le Groupement jugerait opportun de présenter.

Avenant de prolongation de la durée du marché :

L'avenant n°1 a prolongé le délai d'exécution des travaux de 31 semaines. L'avenant n°2 a à nouveau prolongé le délai d'exécution du marché jusqu'au 15 janvier 2010 pour permettre la réalisation de la trappe escamotable.

Il est à nouveau nécessaire d'augmenter cette durée jusqu'au 19 février 2010 en raison :

- d'une part de la nécessité de définir un nouveau phasage des travaux pour permettre le fonctionnement de la gare pendant la période des fêtes de fin d'année,
- d'autre part, que certains travaux restant à réaliser sont dépendants de l'avancement d'un autre marché : pose des garde corps sur trémies du parc de stationnement (marché 08295U-Clos couvert) indispensable avant la pose des portiques de signalisation, prestation relevant du marché 07157U.

Ainsi que le prévoit le protocole d'accord transactionnel, il ne sera pas versé de frais pour la période comprise entre le 15 janvier 2010 et le 19 février 2010.

Afin de pouvoir mettre en œuvre le protocole d'accord et prolonger la durée du marché, il vous est aujourd'hui demandé de bien vouloir :

- ▶ approuver le protocole d'accord transactionnel consultable à l'immeuble Guyenne, direction Centrale des achats et marchés,
- ▶ autoriser Monsieur le Président à signer ledit protocole d'accord transactionnel,

- ▶ approuver l'avenant n°3 prolongeant la durée du marché consultable à l'immeuble Guyenne, direction Centrale des achats et marchés,
- ▶ autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant n°3.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le conseil de communauté

Vu le Code civil,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code des marchés publics,

Vu la décision de la Commission d'appel d'offres en date du 25 novembre 2009,

Vu la délibération du Conseil de Communauté du 18 décembre 2009,

Vu le protocole d'accord et l'avenant n°3 mis à disposition des élus communautaires en application des articles L 2121-12 et L 2121-13 du CGCT,

Entendu le rapport de présentation,

CONSIDERANT :

Que pour permettre d'une part le règlement des frais liés à l'allongement du délai d'exécution du marché 07157U, il est nécessaire de signer un protocole d'accord transactionnel et que d'autre part cela conduisant à allonger la durée du marché il est nécessaire de signer un avenant n°3 prenant en compte cette disposition.

DECIDE :

ARTICLE 1 :

Décide de recourir à la conclusion d'une transaction en application des articles 2044 et suivants du Code civil afin de clore le différend opposant la Communauté urbaine de Bordeaux au groupement PEPERIOT- SOBEBO VOIRIE / SAS PORTE ENTREPRISE TP / SOMOPA S.A.S au titre du marché n°07157U,

ARTICLE 2 :

Approuve l'ensemble des concessions réciproques exposées dans le protocole d'accord transactionnel,

ARTICLE 3 :

Approuve le montant de l'indemnité arrêté à un montant total de 343 768,72€ HT soit 411 147,39 € TTC,

ARTICLE 4 :

Autorise Monsieur le Président à signer le protocole d'accord transactionnel dans les termes des articles 2044 et suivants du Code Civil avec le groupement PEPERIOT-SOBEBO VOIRIE / SAS PORTE ENTREPRISE TP / SOMOPA S.A.S au titre du marché n° 07157U,

ARTICLE 5 :

Approuve l'avenant n°3 relatif à la prolongation de la durée du marché de 5 semaines,

ARTICLE 6 :

Autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant n°3 avec le groupement PEPERIOT-SOBEBO VOIRIE / SAS PORTE ENTREPRISE TP / SOMOPA S.A.S,

ARTICLE 7 :

Autorise Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

M. ASSERAY ne participe pas au vote

Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 15 janvier 2010,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

**REÇU EN PRÉFECTURE LE
25 JANVIER 2010**

PUBLIÉ LE : 25 JANVIER 2010

M. GÉRARD CHAUSSET