MARCHE N° 06092U du 9 Juin 2006

**Bruges - Construction de la 7^{ème} Circonscription de Voirie
Contrôle Technique pour les opérations de Bâtiment
de la Communauté Urbaine de Bordeaux**

AVENANT N° 1

Entre :

La Communauté Urbaine de Bordeaux, dont le siège est situé 2b, Esplanade Charles de Gaulle – 33076 - Bordeaux cedex, représentée par M. Vincent FELTESSE, Président habilité aux fins du présent acte par délibération n° 2010/0111 du 26 mars 2010, portant délégation du conseil au Président, ci-après désignée par la Communauté Urbaine de Bordeaux

D'une part,

Monsieur Michel DENNEULIN – Directeur d'Agence, agissant au nom et pour le compte de la Société QUALICONSULT, dont le siège social est situé, Technoclub – Bâtiment C – Avenue de l'Hippodrome – 33170 – Gradignan

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Un marché à bon de commande n° 06092U en date du 9 Juin 2006 a été attribué à la Société QUALICONSULT portant sur la réalisation de missions de contrôle technique pour les bâtiments de la Communauté urbaine de Bordeaux, avec les caractéristiques suivantes :

- durée du marché de 4 ans à compter de la date de notification du marché,
- durée maximale d'exécution des prestations contribuant à la réalisation de la mission de 12 mois.

Dans ce cadre, une commande a été passée en mars 2007 pour l'opération de construction de la 7^{ème} Circonscription de Voirie de la Communauté Urbaine de Bordeaux portant sur la phase 1 : examen des documents de conception se concrétisant par l'établissement et la remise du Rapport Initial de Contrôle Technique.

Le recalage du calendrier de l'opération, prenant en compte les aléas liés aux délais d'études et de passation des marchés de travaux, conduisent à une date de démarrage des travaux à Janvier 2010, avec achèvement à Juillet 2011 (durée des travaux : 18 mois).

Le présent marché se terminant en juin 2010, et afin de pouvoir réaliser la mission de contrôle technique pour la construction de la 7^{ème} circonscription de voirie à Bruges jusqu'à son terme, il est nécessaire de prolonger sa durée de validité de façon à permettre l'exécution de la prestation jusqu'à son terme, soit 31 juillet 2011 au plus tard.

1. OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet la prolongation de la durée de prestation du contrôleur technique pour l'opération spécifique de réalisation de la 7ème Circonscription de Voirie de la Communauté Urbaine de Bordeaux jusqu'à l'achèvement des travaux, selon les modalités ci-après.

2. MODIFICATIONS APPORTEES AU MARCHE

♦ Durée du marché :

Afin de pouvoir couvrir la mission de contrôle technique jusqu'à l'achèvement de l'opération « Construction de la 7ème Circonscription de Voirie de la Communauté Urbaine de Bordeaux », la durée du marché est prolongée jusqu'à l'achèvement des travaux, soit : 31 Juillet 2011 au plus tard.

♦ Durée d'exécution maximale des bons de commande :

La durée d'exécution maximale des bons de commande des phases 2 et 3 (Examen des documents EXE et examen sur chantier) est portée de 12 mois à 18 mois pour couvrir la durée de réalisation des travaux de l'opération « Construction de la 7ème Circonscription de Voirie de la Communauté Urbaine de Bordeaux ».

♦ La prise en compte de ces modifications n'a pas d'incidence financière. Elles ne modifient pas les montants minimum et maximum du marché, ni le bordereau des prix unitaires.

3. AUTRES CLAUSES DU MARCHE

Les autres clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n° 1, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait à Bordeaux, le

Pour la Société,

QUALICONSULT

Le Président de la
Communauté urbaine de Bordeaux,

Vincent FELTESSE