Marché Public – Marché 07 051 U
Entretien, curage, protection des berges et travaux annexes
des ruisseaux, jalles, esteys et fossés
sur le territoire de la Communauté urbaine de Bordeaux

Avenant n° 1

ENTRE LES SOUSSIGNES,

D'UNE PART,

La Communauté urbaine de Bordeaux, représentée par son président, Monsieur Vincent FELTESSE, autorisé aux fins du présent acte par délibération n° _____ du conseil de Communauté du _____, et faisant élection de domicile au siège de la Communauté urbaine de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle – 33076 – Bordeaux Cedex,

ET

D'AUTRE PART

La Société Fayat Entreprise TP, représentée par Monsieur Luc Gaudillere, agissant en qualité de directeur dont le siège est situé Avenue du Général de Gaulle, B.P. 160 – 33052 – Libourne Cedex

Exposé

Par marché n° 07051 U du 5 avril 2007, la Communauté urbaine de Bordeaux a confié à la société Fayat Entreprise TP, les travaux d'entretien, curage, protection des berges et travaux annexes des ruisseaux, jalles, esteys et fossés sur le territoire communautaire pour un montant de 1 751 019,19 € HT, soit 2 094 218,95 € TTC.

Ce marché de travaux est un marché à prix unitaire pour lequel la dépense a été évaluée au regard d'un patrimoine foncier, connu lors de la mise en concurrence et qui est à gérer sur une période de 4 ans.

Or, dès le 2^{ème} semestre 2008 ainsi qu'au cours de l'année 2009, des acquisitions nouvelles et des événements climatiques imprévues ont accéléré le rythme des dépenses.

De plus, il convient de souligner que le présent marché n'est pas à l'usage exclusif de la direction opérationnelle Eau et Assainissement mais aussi à la disposition d'autres directions communautaires pour exécuter ce type de travaux.

Cela rend d'autant plus difficile, l'adéquation entre la masse des travaux à gérer et le montant initial arrêté pour une période d'entretien et de travaux de 4 ans.

Il apparaît donc à ce jour que la totalité du marché va être consommé avant l'échéance du marché prévue en mars 2011.

Afin d'être en mesure d'assurer la continuité du service public relatif à l'entretien du patrimoine hydraulique communautaire, il est proposé d'augmenter le montant du marché initial de 171 599,87 € HT, soit 205 233,45 € TTC, soit une augmentation de 9,8 % par rapport au montant du marché initial.

Article 1

Le présent avenant a pour objet de porter le montant du marché de 1 751 019,19 € HT à 1 922 619,06 € TTC.

Article 2

Les autres dispositions initiales du marché restent inchangées.

Article 3

Le présent avenant prendra effet après signature des parties et enregistrement en Préfecture.

Fait à Bordeaux, le

Pour la Société
Fayat Entreprise TP

Pour la Communauté urbaine de Bordeaux

Luc Gaudillere
Le directeur

Vincent Feltesse
P/Le Président