**PÔLE OPERATIONNEL
DIRECTION DES GRANDS TRAVAUX**

**BORDEAUX – Aménagement des Quais Rive Gauche de la Garonne
Construction du bâtiment des jardiniers parc Sainte Croix**

MARCHE N° 09 321 U

AVENANT N° 1

entre

La Communauté Urbaine de BORDEAUX représentée par Vincent Feltesse, son Président, autorisé aux fins du présent acte par délibération n° du Conseil de Communauté du et, faisant élection de domicile au siège de la Communauté Urbaine de BORDEAUX, Esplanade Charles de Gaulle, 33076 BORDEAUX Cedex,

d'une part,

et

La société DALY, représentée par Frédéric Daly, agissant au nom et pour le compte de cette société ayant le siège social 29 chemin de lapey 33320 Le Taillan Médoc,

d'autre part,

EXPOSE

La Communauté Urbaine de BORDEAUX a confié à l'entreprise, par marché n° 09 321 U, notifié le 18 septembre 2009, le lot N°9 Electricité-Chauffage-VMC pour la construction du bâtiment des jardiniers situé dans le parc Saint Michel Quai Sainte Croix à Bordeaux.

Les prestations s'inscrivent dans le cadre de l'opération d'aménagement des quais rive gauche de la Garonne entre le Pont Saint Jean et la Rue Lucien Faure.

Suite à la demande de la ville de Bordeaux il a été décidé de remplacer la ventilation simple flux par une ventilation double flux sur l'ensemble du bâtiment et, pour compenser partiellement le surcoût, de retirer la fourniture et la pose des convecteurs électriques prévus au marché et qui ne conviennent plus à la ville de Bordeaux.

Ces travaux représentent une plus value de 6 042.10 € HT portant ainsi le marché à 62 433.10 € HT (soit + 10.7%)

Ci-après un tableau récapitulatif des travaux supplémentaires non compris dans le marché de base :

Désignation des travaux supplémentaires	Montant Hors Taxe des Plus Values
Fourniture et pose d'une VMC double flux	15 012.10 €
Suppression VMC simple flux prévue au marché	- 7 500.00 €
Suppression fourniture et pose des convecteurs prévus au marché	- 1 470.00 €

TOTAL HT : 6 042.10 Euros

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1

Le montant du marché est porté de 56 391.00 € HT à 62 433.10 € HT soit 10.7% d'augmentation.

ARTICLE 2

Les autres dispositions du marché demeurent inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant prendra effet après signature des parties.

Fait à en un exemplaire original

Le

Le Titulaire
(signature)

Pour la Communauté Urbaine de BORDEAUX
Monsieur le Président