COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

Pôle de la proximité
Direction territoriale rive droite
esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux cedex

FLOIRAC – ZAC des Quais

LOT 1 – Voirie réseaux divers – Traitement de sols et petit génie civil

Marché n° 08252U
Titulaire du marché : Entreprise **FAYAT Entreprise TP**

Avenant n° 1

Entre les soussignés

Monsieur Vincent Feltesse, Président de la **Communauté Urbaine de Bordeaux**, autorisé aux fins du présent acte par délibération n° du Conseil de Communauté du et faisant élection de domicile au siège de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle, 33076 BORDEAUX Cedex,

d'une part,

et

Monsieur Luc GAUDILLERE, agissant en premier lieu, au nom de la société **FAYAT Entreprise TP**, domiciliée avenue du Général de Gaulle BP 160 – 33502 Libourne cedex.

d'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Par marché n° 08252U, en date du 22 juillet 2008, La Communauté Urbaine de Bordeaux a confié à l'entreprise **FAYAT Entreprise TP** les travaux du lot 1 "Voirie et réseaux divers - Traitement de sols et petit génie civil" portant sur la création de la deuxième phase de la ZAC des Quais à Floirac.

Ce marché, à prix unitaires, est d'un montant initial **de 1 398 464.00 € HT soit 1 672 562.94 € TTC.**

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier :

- le montant du marché suite à des variations des quantités de certains prix unitaires prévus au détail estimatif du marché et à la création de prix nouveaux nécessaires à la réalisation des travaux modificatifs, supplémentaires ou annulés.
- Le délai d'exécution de la tranche conditionnelle 2, qui était de 22 mois, celui-ci est porté à 24 mois pour prendre en compte le ralentissement dû à la pose des grands mâts d'éclairage et des travaux supplémentaires de pose de dalles béton (OS n°7).

ARTICLE 2 : VARIATIONS DES QUANTITES DES PRIX UNITAIRES ET CREATION DE PRIX NOUVEAUX

2.1) Variation des quantités des prix unitaires du marché :

Les prix unitaires du marché dont les quantités ont varié en diminution et en augmentation, sont détaillés dans l'annexe 2 au présent avenant.

L'incidence financière des prix unitaires du marché dont les quantités ont diminué est de :
- 207 000 € H.T.

L'incidence financière des prix unitaires du marché dont les quantités ont augmenté est de :
+ 61 000.00 € H.T.

Le détail quantitatif et estimatif modifié est fourni dans l'annexe 1.

2.2) Création des prix nouveaux :

Les créations des prix nouveaux, sont les suivantes :

	Prix Provisoires suivant OS MOE	U	P.U.	Quantité	MONTANT
13,00	Fourniture et pose de dalles podotactiles	ml	184,00 €	14	2 576,00 €
13,01	Réalisation d'une dépression charretière sur trottoir existant	Ft	1 890,00 €	1	1 890,00 €
13,06	Plus value pour réalisation d'un béton désactivé type Patrimonial teinte terroir	m ²	12,00 €	280	3 360,00 €
13,09	Fourniture et pose de 2 câbles inox diam 4 mm et presse étoupe sur garde corps longueur 1,45m	u	417,20 €	50	20 860,00 €
13,02	Réalisation de descentes EP acier galvanisé entre l'allée et la noue	ml	350,00 €	16	5 600,00 €
13,04	Démolition et évacuation de deux blocs béton sur emplacement des fondations des gabions	Ft	4 000,00 €	1	4 000,00 €
13,05	Amenée et repli du matériel et de la main d'oeuvre pour la mise en place de 35 ml de mur de soutènement et un gabion dont les travaux ont été suspendus pendant plusieurs semaines	Ft	3 000,00 €	2	6 000,00 €
13,07	Plus value pour potelet hauteur 120 cm	u	40,00 €	10	400,00 €
13,08	Réalisation d'une purge de la couche d'argile et apport de tout venant sur une profondeur de 2 m au niveau du passage de la noue	Ft	2 000,00 €	1	2 000,00 €
TOTAL € HT					46 686,00 €
TVA € HT					9 150,46 €
TOTAL € TTC					55 836,46 €

L'incidence financière de la création des prix nouveaux est de :
+ 46 686.00 € H.T.

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHE

Compte tenu des incidences financières de l'avenant n°1, le montant du marché est modifié comme suit :

Montant initial du marché :	1 398 464.00 € € H.T.
Variation des prix unitaires en moins-value :	- 207 000.00 € € H.T.
Variation des prix unitaires en plus-value :	+ 61 000.00 € € H.T.
Incidence des prix nouveaux :	+ 46 686.00 € € H.T.
Sous total avenant :	-99 314.00 € € H.T.
Nouveau montant hors taxes du marché :	1 299 150.00 € € H.T.
T.V.A (19,6%) :	254 633.40 €
Nouveau montant du marché :	1 553 783,40 € € T.T.C.

Soit : Un million cinq cent cinquante trois milles sept cent quatre-vingt trois euros quarante centimes, Toutes Taxes Comprises.

ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution de 22 mois est porté à 24 mois.

ARTICLE 5 : AUTRES CLAUSES DU MARCHE

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait en un seul original.

A, le
Signature de l'opérateur économique
Porter la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

A, le
Signature de la personne désignée par le
pouvoir adjudicateur