COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

Pôle de la proximité
Direction territoriale rive droite
esplanade Charles de Gaulle
33076 Bordeaux cedex

FLOIRAC – ZAC des Quais

LOT 3 – Adduction d’eau potable et réseau d’arrosage primaire

Marché n° 07266U
Titulaire du marché : Entreprise **SOGEA**

Avenant n° 1

Entre les soussignés

Monsieur Vincent Feltesse, Président de la **Communauté Urbaine de Bordeaux**, autorisé aux fins du présent acte par délibération n° du Conseil de Communauté du et faisant élection de domicile au siège de la Communauté Urbaine de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle, 33076 BORDEAUX Cedex,

d’une part,

et

Monsieur C. SURGET, agissant en premier lieu, au nom de la société **SOGEA Sud-Ouest Hydraulique**, domiciliée 3, Rue Gaspard Monge – BP70160 – 33600 Pessac cedex.

d’autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit :

Par marché n° 07266U, en date du 12 décembre 2007, La Communauté Urbaine de Bordeaux a confié à l’entreprise **SOGEA Sud-Ouest Hydraulique** les travaux du lot 3 " Adduction d’eau potable et réseau d’arrosage primaire " portant sur la création de la deuxième phase de la ZAC des Quais à Floirac.

Ce marché, à prix unitaires, est d’un montant initial **de 910 505.60 € HT soit 1 088964.71 € TTC.**

ARTICLE 1 : OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier :

- Le montant du marché suite à des prestations supplémentaires pour remplacer les éléments de pompage en galva, piqués par la corrosion de l'eau souterraine, par des éléments en INOX.
- Le délai d'exécution.

ARTICLE 2 : VARIATIONS DES QUANTITES DES PRIX UNITAIRES ET CREATION DE PRIX NOUVEAUX

2.1) Variation des quantités des prix unitaires du marché :

Les prix unitaires du marché dont les quantités ont varié en diminution et en augmentation, sont détaillés dans l'annexe 2 au présent avenant.

L'incidence financière des prix unitaires du marché dont les quantités ont diminué est de :

- 22 967 € HT.

Le détail quantitatif et estimatif modifié est fourni dans l'annexe 1.

2.2) Création des prix nouveaux :

Les créations des prix nouveaux, sont les suivantes :

	Prix Nouveaux	U	P.U. HT.	Quantité	MONTANT
PN 1	Remplacement du clapet anti retour de la station de pompage	U	3 085.00 €	1	3 085.00 €
PN 2	Changement de la colonne de forage	U	1 270.00 €	1	1 270.00 €
TOTAL HT					4 355.00 €
TVA					853.58 €
TOTAL TTC					5 208.58 €

L'incidence financière de la création des prix nouveaux est de : **4 355.00 € H.T**

ARTICLE 3 : NOUVEAU MONTANT DU MARCHÉ

Compte tenu des incidences financières de l'avenant n°1, le montant du marché est modifié comme suit :

Montant initial du marché :	910 505,60 € € H.T.
Variation des prix unitaires en moins-value :	- 22 967,00 € € H.T.
Incidence des prix nouveaux :	+ 4 355,00 € € H.T.
Sous-total avenant :	- 18 612,00 € € H.T.
Nouveau montant hors taxes du marché :	891 893,60 € € H.T.
T.V.A (19,6%) :	174 811,15 €
Nouveau montant du marché :	1 066 704,75 € € T.T.C.

Soit : Un million soixante-six mille sept cent quatre euros soixante-quinze centimes, Toutes Taxes Comprises.

ARTICLE 4 : DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution de 13 mois est porté à 20 mois.

ARTICLE 5 : AUTRES CLAUSES DU MARCHÉ

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.

Fait en un seul original.

A, le
Signature de l'opérateur économique
Porter la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

A, le
Signature de la personne désignée par le
pouvoir adjudicateur