COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE -----

Séance du 12 juillet 2013
(convocation du 1 juillet 2013)

Aujourd'hui Vendredi Douze Juillet Deux Mil Treize à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUTE Jean-Michel, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. AMBRY Stéphane, Mme BALLOT Chantal, Mme BONNEFOY Christine, M. BONNIN Jean-Jacques, M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, Mme CAZALET Anne-Marie, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mlle DELTIPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, M. EGRON Jean-François, Mlle EL KHADIR Samira, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUILLEMOTEAU Patrick, M. GUYOMARC'H Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. REIFFERS Josy, M. ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole, M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOLET Thierry, M. VERNEJOUL Michel, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. CAZABONNE Alain à M. GELLE Thierry
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. SOUBIRAN Claude
M. PIERRE Maurice à Mme. CARTRON Françoise
M. ROSSIGNOL Clément à M. JOANDET Franck à partir de 10h30
M. SAINTE-MARIE Michel à M. FELTESSE Vincent jusqu'à 10h et à partir de 10h30
Mme. LACUEY Conchita à M. HERITIE Michel
M. MAURRAS Franck à M. SOUBABERE Pierre à partir de 12h
M. ANZIANI Alain à M. TRIJOLET Thierry
M. BAUDRY Claude à Mme. EWANS Marie-Christine
M. CAZENAVE Charles à M. DUCASSOU Dominique
M. CHARRIER Alain à M. LAGOFUN Gérard
Mme COUTANCEAU Emilie à Mme DELTIPLE Nathalie à partir de 12h15
M. DAVID Jean-Louis à M. SOLARI Joël
M. DOUGADOS Daniel à M. LABISTE Bernard

Mlle EL KHADIR Samira à Mme FOURCADE Paulette à partir de 12h15
M. GUICHOUX Jacques à Mme. DE FRANCOIS Béatrice
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre à M. DAVID Yohan à partir de 12h40
M. JOUBERT Jacques à Mme. CHAVIGNER Michèle
Mme. LAURENT Wanda à M. BOUSQUET Ludovic
Mme. LIMOZIN Michèle à Mme. FAORO Michèle
M. LOTHAIRE Pierre à M. RAYNAL Franck
Mme. MELLIER Claude à Mme. ISTE Michèle
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
Mme. PARCELIER Muriel à Mme. TOUTON Elisabeth
M. PENEL Gilles à M. GUICHARD Max
M. POIGNONEC Michel à M. FLORIAN Nicolas
M. RAYNAUD Jacques à M. MERCIER Michel
M. RESPAUD Jacques à Mme. DIEZ Martine

EXCUSES :

M. ASSERAY Bruno

LA SEANCE EST OUVERTE

**Marchés Publics n°11341U - Réalisation de collecteur d'assainissement unitaire
Amont Carreire / Bordeaux- Mérignac / Rue Eugène Jacquet et rue Francisco
Ferrer - Appel d'offres ouvert - Avenant n°1- Décision - Autorisation -**

Monsieur TURON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

RAPPEL :

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) a décidé de poursuivre le renforcement de la capacité du réseau situé dans l'ancien lit du ruisseau « Les Ontines » en amont du bassin Carreire, maintenant en service.

Pour cela, la CUB décide de construire et de mettre en place un collecteur d'assainissement unitaire Ø1800 et 1600 sur une longueur de 360 mètres environ, à une profondeur de 4 mètres et des ouvrages de raccordement, rue Eugène Jacquet et rue Francisco Ferrer sur les communes de Bordeaux / Mérignac.

Par délibération n° 2011/0225 en date du 25/03/2011, le Conseil de Communauté a autorisé M. le Président à lancer une mise en concurrence dans le cadre d'un appel d'offres ouvert et à signer le marché avec le prestataire qui aura émis l'offre économiquement la plus avantageuse.

A l'issue de cette procédure, la Commission d'Appel d'Offres, réunie le 31/08/2011, a décidé d'attribuer le marché correspondant à l'entreprise SOGEA SUD-OUEST SAS. Le marché a été notifié le 20 octobre 2011 pour un montant de 1 795 448,00 € HT (soit 2 147 355,81 € TTC) pour une durée de 9 mois à compter de la date de démarrage des travaux fixée dans l'ordre de service.

Problématiques

En cours d'exécution du marché, il a été constaté des sujétions techniques imprévues :

1 - Le dossier de consultation des entreprises a été établi au vu des résultats d'une mission géotechnique de type G12 qui permettait :

- l'utilisation d'un blindage de type caisson : simple ou double enfilage en fonction de la profondeur et de la nature des terrains, sur la plupart du tracé ;
- un soutènement adapté (type palplanches) dans les zones perméables avec d'importantes venues d'eau, à proximité immédiate des habitations et notamment à coté des bâtiments de la résidence Clairefontaine.

En l'occurrence, il s'est avéré l'intérêt d'entreprendre une nouvelle mission géotechnique de type G3 permettant d'assurer :

- un suivi géologique précis tout au long du chantier, nécessaire au regard de l'hétérogénéité du sous sol ;
- un suivi des fluctuations de la nappe phréatique consécutive au pompage installé sur l'ensemble de ce chantier afin de permettre une meilleure maîtrise du cône de rabattement de nappe potentiellement néfaste au regard des habitations proches.

De plus, il a été constaté une augmentation de la surface de la réfection de chaussée et la nécessité en chantier de reprendre la couche de base sur l'ancien collecteur.

2 - Le dossier de consultation des entreprises prévoyait la réalisation de sondages préalables à la réalisation des travaux permettant de valider la présence et l'implantation des réseaux tiers donc de valider l'implantation du Ø1800mm.

Les premiers sondages réalisés ont démontré des difficultés ponctuelles d'implantation de la solution retenue qui a du être décalée nécessitant des sondages complémentaires.

3 – Au vu de la période de chantier (de septembre 2011 à mai 2012) et des conditions météorologiques défavorables, le chantier a subi des inondations ainsi que des arrivées d'eau importantes dans la fouille.

Les éléments cités ci-dessus ont pour conséquence une variation des quantités des prix unitaires, l'insertion d'un prix nouveau et la prolongation du délai.

L'avenant n°1 annexé au présent rapport vise donc à insérer dans le marché des dispositions :

➤ **Création d'un prix nouveau**

- Mise en place d'une mission géotechnique de type G3

Numéro de prix	Libellé	Unité	Quantité	Montant
1601	Etude et suivi mission Géotechnique G3	forfaitaire	1	27 401,00 €

L'incidence financière de la création du prix nouveau est de : + 27 401,00 € HT.

➤ **Variation des quantités des prix unitaires du marché :**

Les prix unitaires du marché dont les quantités ont varié en diminution et en augmentation, sont annexés au présent rapport (annexe n°2 de l'avenant) :

- L'incidence financière des quantités en diminution rapportées aux prix unitaires du marché est de :

- 341 217,97 € H.T.

- L'incidence financière des quantités en augmentation rapportées aux prix unitaires du marché est de :

+ 378 161,44 € H.T.

Le détail quantitatif et estimatif modifié est annexé au présent rapport (annexe n°1 de l'avenant).

➤ **Prolongation du délai d'exécution**

Les intempéries ont rendu nécessaire la fermeture du chantier durant 4 jours. Le délai d'exécution du marché est porté de 9 mois à 9 mois et 4 jours.

L'avenant n°1 modifie le contenu :

- du détail quantitatif estimatif,
- du bordereau des prix unitaires.

Le présent rapport a donc pour objet la contractualisation d'un avenant ajoutant un prix au bordereau des prix unitaires, une variation du détail quantitatif estimatif et une prolongation de délais.

En conséquence, ces modifications portent donc le montant du marché de 1 795 448,00 € HT (2 147 355,81 € TTC) à 1 859 792,47 € HT (2 224 311,79 € TTC) soit une augmentation de 64 344,47 € HT correspondant à +3,58%.

Il apparaît dès lors nécessaire :

- d'autoriser M. le Président à signer l'avenant n°1 à intervenir,

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le conseil de communauté,

Vu le Code Général des collectivités territoriales,

Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 20,

Vu la délibération du conseil communautaire n°2011/0225 en date du 25/03/2011,

Vu le projet d'avenant mis à la disposition des élus communautaires en application des articles L 2121-12 et L 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le marché initial n° 11341U,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QUE :

Le présent avenant a pour objet de modifier :

- le montant du marché suite à des variations des quantités de certains prix unitaire prévus au détail estimatif du marché et à la création de prix nouveaux nécessaires à la réalisation des travaux ;
- le délai d'exécution.

Cet avenant n'a ni pour objet, ni pour effet de bouleverser l'économie du marché initiale.

DECIDE :

ARTICLE 1 : Les termes du projet d'avenant n°1 ci-annexé relatif au marché n° 11341U relatif à la réalisation de collecteur d'assainissement unitaire Amont Carreire / Bordeaux – Mérignac / rue Eugène Jacquet – rue Francisco Ferrer sont approuvés.

ARTICLE 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer l'avenant ci-annexé relatif à la réalisation de collecteur d'assainissement unitaire Amont Carreire / Bordeaux – Mérignac / rue Eugène Jacquet et rue Francisco Ferrer.

ARTICLE 3 : La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget principal de l'exercice 2013, chapitre 23, fonction 8310, compte 2315 CRB TE00 et programme PC 26.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.

Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 12 juillet 2013,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

<p>REÇU EN PRÉFECTURE LE 29 JUILLET 2013</p> <p>PUBLIÉ LE : 29 JUILLET 2013</p>
--

M. JEAN-PIERRE TURON