COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE -----

Séance du 14 février 2014
(convocation du 3 février 2014)

Aujourd'hui Vendredi Quatorze Février Deux Mil Quatorze à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUTE Jean-Michel, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL PUECH Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE FRANÇOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita, M. MADRELLE Nicolas, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. VERNEJOUL Michel, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, Mme BALLOT Chantal, M. BAUDRY Claude, Mme BONNEFOY Christine, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mlle DELTIPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, M. EGRON Jean-François, Mlle EL KHADIR Samira, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, Mme LIMOUIZIN Michèle, M. LOTHAIRE Pierre, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PENEL Gilles, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. POIGNONEC Michel, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. RESPAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. ROUYEYRE Matthieu, M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOLET Thierry, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. DAVID Alain à Mme LIMOUIZIN Michèle à partir de 11 h 30
M. DUPRAT Christophe à M. GAUTE Jean-Michel à partir de 12 h 20
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. QUERON Robert à partir de 10 h 55
M. JUPPE Alain à M. DUCHENE Michel à partir de 12 h 00
M. LAMAISON Serge à Mme BALLOT Chantal jusqu'à 9 H 55
M. SAINTE-MARIE Michel à M. ANZIANI Alain à partir de 11 H 10
M. SOUBIRAN Claude à M. GAUZERE Jean-Marc à partir de 12 H 20
M. BONNIN Jean-Jacques à Mme BONNEFOY Christine
M. BOUSQUET Ludovic à Mme BREZILLON Anne
M. BRUGERE Nicolas à M. DUPOUY Alain jusqu'à 10 H 10
Mme CAZALET Anne-Marie à M. MOGA Alain
Mme COLLET Brigitte à M. SOLARI Joël à partir de 12 H 20
M. DAVID Jean-Louis à M. GARNIER Jean-Paul à partir de 11 h 25
Mme DELATTRE Nathalie à M. DUCASSOU Dominique à partir de 12 H 05
M. DELAUX Stephan à M. DAVID Yohan à partir de 12 h 20

Mlle DELTIPLE Nathalie à M. BENOIT Jean-Jacques à partir de 11 H 05
M. EGRON Jean-François à Mme FAORO Michèle à partir de 10 H 50
Mlle EL KHADIR Samira à M. DUBOS Gérard jusqu'à 10 H 30
M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. MOULINIER Maxime jusqu'à 10 H 35
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre à Mme LIRE Marie-Françoise
M. JOANDET Franck à M. ROSSIGNOL PUECH Clément à partir de 11 H 40
M. JOUBERT Jacques à Mme CHAVIGNER Michèle
Mme LAURENT Wanda à Mme PIAZZA Arielle
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
Mme PARCELIER Muriel à M. BRON Jean-Charles
M. PEREZ Jean-Michel à Mme DIEZ Martine jusqu'à 10 H 15
M. RAYNAUD Jacques à M. MERCIER Michel
M. REIFFERS Josy à Mme WALRYCK Anne
M. RESPAUD Jacques à M. ROUYEYRE Matthieu jusqu'à 10 H 15
Mme SAINT-ORICE Nicole à M. SIBE Maxime

EXCUSES :

M. ASSERAY Bruno

LA SEANCE EST OUVERTE

**Marchés Publics - Réseau tramway 2013/14 - LIGNE C Bordeaux Lac - Marché
de travaux - Ouvrage d'art la Jallère - Accès centre de maintenance (dit OA 302)**

-
**Marché n°12 341 U -
Autorisation de signature d'un avenant n°1.**

Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Dans le cadre des travaux du Tramway de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Communauté Urbaine de Bordeaux a passé un marché de travaux pour la réalisation d'un ouvrage d'art la Jallère – accès centre de maintenance (dit OA 302), par la voie d'une d'appel d'offres européen, soumis notamment aux dispositions des articles 160 et 161 du code des marchés publics.

Ce marché, d'une durée de 11 mois, a été notifié le 11 janvier 2013 sous le numéro de marché 12 341U à l'entreprise BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS pour un montant de 1 780 314,90 € HT.

Il concerne l'exécution :

- de l'ouvrage tramway de franchissement de la Jallère (cours d'eau) à Bordeaux Lac,
- de ses rampes d'accès,
- des cadres faunes et hydrauliques dans la rampe Nord.

L'objet du présent avenant n°1 au marché 12 341U est de prendre acte des modifications en vue de la prolongation du délai global, et de la réalisation de travaux supplémentaires, résultant d'un terrain naturel plus défavorable que prévu.

Concernant la prolongation du délai global du marché

Certains travaux de terrassement ont mis en évidence un terrain plus défavorable que les prévisions détaillées dans le rapport géotechnique. La découverte de cet aléa a engendré une reprise des études et la réalisation de purges supplémentaires dans la zone des

rampes d'accès à l'ouvrage. Le volume des purges étant passé de 100 m³ à 1565 m³, il est par conséquent nécessaire d'augmenter le nombre de jours de réalisation de ces dernières.

La date d'achèvement de fin de travaux pour le marché OA 302, initialement fixée au 06 janvier 2014, sera fixée au 03 février 2014.

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 67 250 € HT.

Concernant les travaux supplémentaires résultant d'un terrain naturel plus défavorable que prévu.

Ces travaux consistent en la réalisation de purges supplémentaires, et d'une piste de chantier supplémentaire.

-> des purges supplémentaires :

Les travaux de terrassements dans l'emprise des rampes, des cadres faunes et des massifs renforcés ont mis en évidence un terrain naturel plus défavorable que les prévisions détaillées dans le rapport géotechnique.

Cela nécessite une reprise des études et la réalisation de purges supplémentaires dans la zone des rampes d'accès à l'ouvrage, sur une hauteur de 50 cm, et dans la zone des cadres faunes et massifs renforcés, sur une hauteur de 1.50 m.

De plus, et en l'absence de données géotechniques dans la zone des cadres faunes, versés tardivement au dossier de consultation pour prendre en compte les prescriptions du Conseil National de la Protection de la Nature, (CNPN), il a également été nécessaire de réaliser des purges supplémentaires.

Impact sur le coût des travaux : + 148 681,00 € HT.

-> une piste de chantier supplémentaire

En raison d'un terrain naturel plus défavorable que prévu au droit de l'assise des cadres faunes et des massifs renforcés, il est devenu nécessaire d'aménager une piste de chantier supplémentaire pour permettre l'accès des machines et la réalisation des pieux de l'ouvrage d'art.

Impact sur le coût des travaux : + 27 066,00 € HT.

Incidence financière de l'avenant n°1

Compte tenu de ces évolutions, le montant total de l'avenant n°1, établi sur la base des conditions économiques du mois d'établissement du marché initial (Septembre 2012) et intégrant la somme des dépenses supplémentaires est de 242 997,00 € HT.

Le montant global du marché est ainsi porté à 2 023 311,90 € HT, soit 2 427 974,28 € TTC, représentant un pourcentage d'augmentation de 13,65% par rapport au montant initial du marché.

Le financement de ces prestations est à imputer au budget Annexe Transports, exercices 2014 et suivants, chapitre 23, compte 238, Programme « TCSP Phase 3 » 31P121 - Opération 31P121O008 « extensions ABC ».

En application des articles L.2121.12 et L.2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, le projet d'avenant est consultable par les Conseillers communautaires à l'immeuble Guyenne – Direction de la commande publique – 6^{ème} étage.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics, et notamment son article 20,

VU la délibération n°2012/0793 du 23 novembre 2012, autorisant Monsieur le Président à signer le marché de travaux pour la réalisation d'un ouvrage d'art la Jallère – accès centre de maintenance (dit OA 302),

VU le marché n°12 341U concernant la réalisation d'un ouvrage d'art la Jallère – accès centre de maintenance (dit OA 302) notifié le 11 janvier 2013,

VU le projet d'avenant mis à disposition des élus communautaires en application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT,

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en date du 22 janvier 2014,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU'il convient d'autoriser la signature de l'avenant n°1 au marché n°12 341U notifié le 11 janvier 2013, afin d'acter de modifications en vue de la prolongation du délai global, et la réalisation de travaux supplémentaires résultant d'un terrain naturel plus défavorable que prévu.

DECIDE

Article 1 : Le projet d'avenant n°1, relatif au marché n°12 341U ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage d'art la Jallère – accès centre de maintenance (dit OA 302) est approuvé pour un montant supplémentaire de 242 997,00 € HT portant le montant initial du marché de 1 780 314,90 € HT à 2 023 311,90 € HT et pour une prolongation du délai d'exécution de 20 jours ouvrés.

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer l'avenant n°1 précité relatif au marché n°12 341U ayant pour objet a réalisation d'un ouvrage d'art la Jallère – accès centre de maintenance (dit OA 302).

Article 3 : La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au Budget Annexe Transports, exercices 2014 et suivants, chapitre 23, compte 238, Programme 31P121 « TCSP Phase 3 » - Opération 31P121O008 « extensions ABC ».

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 14 février 2014,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

REÇU EN PRÉFECTURE LE
20 FÉVRIER 2014

PUBLIÉ LE : 20 FÉVRIER 2014

M. GÉRARD CHAUSSET