COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du 14 février 2014
(convocation du 3 février 2014)

Aujourd'hui Vendredi Quatorze Février Deux Mil Quatorze à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUTE Jean-Michel, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL PUECH Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE FRANÇOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita, M. MADRELLE Nicolas, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. VERNEJOUL Michel, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, Mme BALLOT Chantal, M. BAUDRY Claude, Mme BONNEFOY Christine, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mlle DELTIPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, M. EGRON Jean-François, Mlle EL KHADIR Samira, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, Mme LIMOUZIN Michèle, M. LOTHAIRE Pierre, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PENEL Gilles, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. POIGNONEC Michel, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. RESPAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. ROUVEYRE Matthieu, M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOLET Thierry, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. DAVID Alain à Mme LIMOUZIN Michèle à partir de 11 h 30
M. DUPRAT Christophe à M. GAUTE Jean-Michel à partir de 12 h 20
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. QUERON Robert à partir de 10 h 55
M. JUPPE Alain à M. DUCHENE Michel à partir de 12 h 00
M. LAMAISON Serge à Mme BALLOT Chantal jusqu'à 9 H 55
M. SAINTE-MARIE Michel à M. ANZIANI Alain à partir de 11 H 10
M. SOUBIRAN Claude à M. GAUZERE Jean-Marc à partir de 12 H 20
M. BONNIN Jean-Jacques à Mme BONNEFOY Christine
M. BOUSQUET Ludovic à Mme BREZILLON Anne
M. BRUGERE Nicolas à M. DUPOUY Alain jusqu'à 10 H 10
Mme CAZALET Anne-Marie à M. MOGA Alain
Mme COLLET Brigitte à M. SOLARI Joël à partir de 12 H 20
M. DAVID Jean-Louis à M. GARNIER Jean-Paul à partir de 11 h 25
Mme DELATTRE Nathalie à M. DUCASSOU Dominique à partir de 12 H 05
M. DELAUX Stephan à M. DAVID Yohan à partir de 12 h 20

Mlle DELTIPLE Nathalie à M. BENOIT Jean-Jacques à partir de 11 H 05
M. EGRON Jean-François à Mme FAORO Michèle à partir de 10 H 50
Mlle EL KHADIR Samira à M. DUBOS Gérard jusqu'à 10 H 30
M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. MOULINIER Maxime jusqu'à 10 H 35
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre à Mme LIRE Marie-Françoise
M. JOANDET Franck à M. ROSSIGNOL PUECH Clément à partir de 11 H 40
M. JOUBERT Jacques à Mme CHAVIGNER Michèle
Mme LAURENT Wanda à Mme PIAZZA Arielle
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
Mme PARCELIER Muriel à M. BRON Jean-Charles
M. PEREZ Jean-Michel à Mme DIEZ Martine jusqu'à 10 H 15
M. RAYNAUD Jacques à M. MERCIER Michel
M. REIFFERS Josy à Mme WALRYCK Anne
M. RESPAUD Jacques à M. ROUVEYRE Matthieu jusqu'à 10 H 15
Mme SAINT-ORICE Nicole à M. SIBE Maxime

EXCUSES :

M. ASSERAY Bruno

LA SEANCE EST OUVERTE

**Marchés Publics - Réseau tramway 2013/14 - Marché de travaux - Travaux VRD
Mérignac Avenue du Truc - Magudas (VRD 302) - Marché n°12145 U -
Autorisation de signature d'un avenant n°1.**

Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Dans le cadre des travaux du Tramway de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Communauté Urbaine de Bordeaux a passé un marché de Travaux de voirie et d'aménagements urbains – ligne A – Mérignac Avenue du Truc - Magudas (dit VRD 302), par la voie d'une procédure négociée après publicité et mise en concurrence, soumise notamment aux dispositions des articles 165 et 166 du code des marchés publics.

Ce marché, d'une durée de 27 mois, a été notifié le 03 mai 2012 sous le numéro de marché 12145U au groupement d'entreprises EIFFAGE Travaux Publics Sud Ouest / FORCLUM Centre Loire / FORCLUM Aquitaine Limousin pour un montant de 8 631 059,79 € HT.

Il concerne l'ensemble des travaux de voirie et d'aménagement de surface, ainsi que certains aménagements urbains sur une portion de la ligne A de 1650 mètres environ.

Les travaux du présent marché s'étendent de l'avenue des frères Robinson (à la hauteur de l'avenue du Truc, carrefour compris), en passant par la rue Alphonse Daudet, l'avenue de Magudas jusqu'à l'emplacement projeté pour le Parc Relais Magudas. Le franchissement de la Rocade est assuré par l'intermédiaire d'un ouvrage d'art juxtaposé à l'ouvrage existant.

Outre l'aménagement de certaines de ces voies et les travaux proprement liés au tramway, le marché comprend :

- la réalisation du parc relais « Les Pins » situé Rue Alphonse Daudet,
- la création d'un parking situé également Rue Alphonse Daudet au voisinage de l'école maternelle André CABIRAN.

Objet de l'avenant n°1 :

L'objet du présent avenant n°1 au marché 120145U est de prendre acte des modifications suivantes qui s'ajoutent aux obligations contractuelles du titulaire.

Ces modifications ont pour objet :

La mutualisation des installations de chantier

L'entreprise EIFFAGE étant le mandataire des deux marchés de travaux de voirie et d'aménagements urbains de la ligne A de Mérignac centre à Magudas VRD301 et VRD302, il est proposé de mutualiser les installations de chantier des deux marchés afin de minimiser le coût.

Impact sur le coût estimatif des travaux : - 15 742,00€ HT.

La modification réseaux assainissement

Dans le cadre des études dite EXE menées par le titulaire, et considérant l'encombrement des réseaux existants découverts lors des terrassements, il serait nécessaire d'installer des ouvrages supplémentaires dont les caractéristiques ne figuraient pas au marché. Le système d'évacuation des caniveaux de voie est adapté pour ces besoins nouveaux : utilisation de regards "Ø 800".

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 47 770,00€ HT.

La réalisation d'enrobés à la main

Compte tenu de l'étroitesse des trottoirs, il serait nécessaire de réaliser tous les revêtements bitumineux de la ligne A, avec un enrobé qui serait mis en place "à la main". Les spécifications du marché initial ne peuvent répondre à ce type de travaux, il conviendrait ainsi d'enrichir le cahier des charges de cette nouvelle prestation.

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 87 021,52€ HT.

L'ajout clôtures et murets

A la demande de la maîtrise d'ouvrage, il serait nécessaire de mettre en place des clôtures provisoires sur les futures limites de propriété pour faciliter les travaux de dévoiement de réseaux et de VRD avant les acquisitions définitives.

Devant l'inertie du propriétaire quant au déplacement de la clôture, la CUB a dû se substituer à lui pour effectuer ces travaux. Leur coût sera déduit des négociations foncières, dans le cadre de la procédure d'expropriation en cours.

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 18 375,00€ HT.

L'ajout de massifs LAC

A la suite des recommandations complémentaires des EOQA, relatives à la sécurité, les poteaux LAC situés en axe de la plateforme et proches d'un accès riverain devraient être déplacés vers le fond du trottoir avec des adaptations des massifs.

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 76 102,94€ HT.

L'ajout d'une détection magnétique sur les boucles du Tramway

Afin de fluidifier la circulation dans les carrefours traversés par le Tramway, il serait nécessaire d'ajouter une détection magnétique sur les boucles de courte distance et d'acquiescement. Ces travaux consistent en la modification des boucles prévues sous les voies ferrées.

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 7 455,35€ HT.

La modification des réseaux d'éclairage

En premier lieu, il serait nécessaire de procéder à des études et des travaux de dévoiement du réseau d'éclairage spécifique de l'échangeur 9 de la rocade, sur le domaine de la DIRA. Ces études concernent le dévoiement des réseaux, et intègrent le génie civil aux aménagements VRD du tramway. Les autres réseaux présents (éclairage ville, signalisation lumineuse tricolore -SLT- CUB) ont été déviés et approfondis pour dégager les emprises nécessaires à la réalisation de la plateforme.

Sur le domaine de la DIRA, concerné par le périmètre du projet objet du marché, aucun plan de position des réseaux occupant cet espace n'était disponible.

L'avancée du chantier a permis de les découvrir, et il a été nécessaire de procéder à leur déplacement.

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 249 401,00€ HT.

En second lieu, afin de réaliser les travaux de déviation de réseaux et de VRD avant les acquisitions définitives, il serait nécessaire de réaliser un poste provisoire préfabriqué de transformation de 400KVA pour la concession Renault Magudas.

Une décision juridictionnelle a fixé en novembre 2011 (soit postérieurement à la production du DCE) les conditions d'expropriation sur cette zone, et met à la charge de la CUB le déplacement du transformateur privé situé sur l'emprise expropriée.

Impact sur le coût estimatif des travaux : + 118 885,00€ HT.

Incidence financière de l'avenant n°1

Compte tenu de ces évolutions, le montant total de l'avenant n°1, établi sur la base des conditions économiques du mois d'établissement du marché initial (janvier 2012) et intégrant la somme des montants de l'ensemble des travaux supplémentaires demandés au titulaire du marché VRD 302 est de 589 268,81 € HT.

Le montant global du marché serait ainsi porté à 9 220 328,60 € HT, soit 11 064 394,32 € TTC, représentant un pourcentage d'augmentation de 6,83 % par rapport au montant initial du marché.

Le financement de ces prestations serait à imputer au budget Annexe Transports, exercices 2014 et suivants, chapitre 23 – article 238, Programme 31P121 « TCSP Phase 3 », opération 31P121O008 « extension ABC ».

En application des articles L.2121.12 et L.2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, le projet d'avenant est consultable par les Conseillers communautaires à l'immeuble Guyenne – Direction de la commande publique – 6^{ème} étage.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics, et notamment son article 20,

VU le projet d'avenant mis à disposition des élus communautaires en application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT,

VU la délibération n°2012/0125 du 16 mars 2012, autorisant Monsieur le Président à signer le marché n°12 145U - Travaux VRD ligne A - Mérignac Avenue du Truc – Magudas (dit VRD 302),

VU l'avis favorable de la commission d'appel d'offres du 22 janvier 2014,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU'il convient d'autoriser la signature de l'avenant n°1 au marché n°12 145U afin d'acter de modifications contractuelles regardant la mutualisation des installations de chantier ; la modification réseaux assainissement ; la réalisation d'enrobés à la main ; l'ajout de clôtures et murets ; l'ajout de massifs LAC ; l'ajout d'une détection magnétique et la modification des réseaux d'éclairage.

DECIDE

Article 1 : Le projet d'avenant n°1, relatif marché n°12145U ayant pour objet les travaux de VRD ligne A - Mérignac Avenue du Truc - Magudas (dit VRD 302), est approuvé.

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer l'avenant n°1 précité relatif au marché n°12 145U.

Article 3 : La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au Budget Annexe Transports, exercices 2014 et suivants, chapitre 23 – article 238, Programme 31P121 « Réseau Phase 3 », opération 31P121O008 « Extension ABC ».

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 14 février 2014,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

<p>REÇU EN PRÉFECTURE LE 20 FÉVRIER 2014</p> <p>PUBLIÉ LE : 20 FÉVRIER 2014</p>

M. GÉRARD CHAUSSET