COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE -----

Séance du 14 février 2014
(convocation du 3 février 2014)

Aujourd'hui Vendredi Quatorze Février Deux Mil Quatorze à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. CAZABONNE Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAUTE Jean-Michel, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL PUECH Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE FRANÇOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita, M. MADRELLE Nicolas, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. VERNEJOUL Michel, M. AMBRY Stéphane, M. ANZIANI Alain, Mme BALLOT Chantal, M. BAUDRY Claude, Mme BONNEFOY Christine, Mme BREZILLON Anne, M. BRUGERE Nicolas, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER Alain, Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, M. DAVID Jean-Louis, M. DAVID Yohan, Mme DELATTRE Nathalie, M. DELAUX Stéphan, Mlle DELTIPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. DUPOUY Alain, M. EGRON Jean-François, Mlle EL KHADIR Samira, Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-Claude, M. GARNIER Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JUNCA Bernard, M. LAGOFUN Gérard, Mme LIMOUZIN Michèle, M. LOTHAIRE Pierre, M. MANGON Jacques, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOGA Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PENEL Gilles, M. PEREZ Jean-Michel, Mme PIAZZA Arielle, M. POIGNONEC Michel, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, M. RESPAUD Jacques, M. ROBERT Fabien, M. ROUYEYRE Matthieu, M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOLET Thierry, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. DAVID Alain à Mme LIMOUZIN Michèle à partir de 11 h 30
M. DUPRAT Christophe à M. GAUTE Jean-Michel à partir de 12 h 20
M. FAVROUL Jean-Pierre à M. QUERON Robert à partir de 10 h 55
M. JUPPE Alain à M. DUCHENE Michel à partir de 12 h 00
M. LAMAISON Serge à Mme BALLOT Chantal jusqu'à 9 H 55
M. SAINTE-MARIE Michel à M. ANZIANI Alain à partir de 11 H 10
M. SOUBIRAN Claude à M. GAUZERE Jean-Marc à partir de 12 H 20
M. BONNIN Jean-Jacques à Mme BONNEFOY Christine
M. BOUSQUET Ludovic à Mme BREZILLON Anne
M. BRUGERE Nicolas à M. DUPOUY Alain jusqu'à 10 H 10
Mme CAZALET Anne-Marie à M. MOGA Alain
Mme COLLET Brigitte à M. SOLARI Joël à partir de 12 H 20
M. DAVID Jean-Louis à M. GARNIER Jean-Paul à partir de 11 h 25
Mme DELATTRE Nathalie à M. DUCASSOU Dominique à partir de 12 H 05
M. DELAUX Stephan à M. DAVID Yohan à partir de 12 h 20

Mlle DELTIPLE Nathalie à M. BENOIT Jean-Jacques à partir de 11 H 05
M. EGRON Jean-François à Mme FAORO Michèle à partir de 10 H 50
Mlle EL KHADIR Samira à M. DUBOS Gérard jusqu'à 10 H 30
M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. MOULINIER Maxime jusqu'à 10 H 35
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre à Mme LIRE Marie-Françoise
M. JOANDET Franck à M. ROSSIGNOL PUECH Clément à partir de 11 H 40
M. JOUBERT Jacques à Mme CHAVIGNER Michèle
Mme LAURENT Wanda à Mme PIAZZA Arielle
M. PAILLART Vincent à M. AMBRY Stéphane
Mme PARCELIER Muriel à M. BRON Jean-Charles
M. PEREZ Jean-Michel à Mme DIEZ Martine jusqu'à 10 H 15
M. RAYNAUD Jacques à M. MERCIER Michel
M. REIFFERS Josy à Mme WALRYCK Anne
M. RESPAUD Jacques à M. ROUYEYRE Matthieu jusqu'à 10 H 15
Mme SAINT-ORICE Nicole à M. SIBE Maxime

EXCUSES :

M. ASSERAY Bruno

LA SEANCE EST OUVERTE

**Marchés Publics - Réseau tramway 2013/14 - réalisation d'un ouvrage d'art -
LIGNE C - ROCADE BORDEAUX LAC (PONT DES HOTELS) - (dit OA 301) -
Marché n°12181 U - Autorisation de signature d'un avenant n°1.**

Monsieur CHAUSSET présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Dans le cadre des travaux du Tramway de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la Communauté Urbaine de Bordeaux a passé un marché de travaux pour la réalisation d'un ouvrage d'art "Ligne C - Rociade Bordeaux Lac (Pont des Hôtels) " - (dit OA 301), par la voie d'un appel d'offres européen, soumis notamment aux dispositions des articles 160 et 161 du code des marchés publics.

Ce marché, d'une durée de 19 mois, a été notifié le 04 juin 2012 sous le numéro 12181U à l'entreprise EIFFAGE TP SUD OUEST SAS pour un montant de 5 966 119,60 € HT.

Il concerne l'exécution d'un ouvrage de franchissement de la rocade pour le tramway à Bordeaux Lac au niveau de l'échangeur n°4b de la rocade (Pont des Hôtels). Les travaux se situent le long de l'ouvrage existant.

Objet de l'avenant n°1 :

L'objet du présent avenant n°1 au marché 12181U est de prendre acte de la prolongation du délai d'exécution, et des modifications de la déviation des réseaux, du produit anti-graffiti, de la signalisation provisoire, et de certains matériaux.

Prolongation du délai d'exécution

La durée globale du marché doit être prolongée de 12 jours calendaires. Cette prolongation de délai prend en compte l'ensemble des jours d'intempéries constatés à ce jour, défalqués du nombre de jours d'intempéries prévus dans les documents contractuels. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la date d'achèvement de fin de travaux pour le marché OA 301, initialement fixée au 10 janvier 2014, est fixée au 22 janvier 2014, sans contrepartie financière.

Modification de la déviation des réseaux du Terre-Plein Central

Lors des opérations de repérage des réseaux DIRA à dévier en Terre-Plein Central, des écarts ont été constatés entre les plans de recollement et la réalité. Les réseaux concernés par ces écarts sont le réseau d'éclairage public et le réseau de communication DIRA, assurant l'éclairage de voies de communication - rocade A630 et pont d'Aquitaine.

Cet imprévu nécessite de faire réaliser les travaux suivants :

- Pour les réseaux d'éclairage en TPC : fournir et mettre en place deux boîtes de jonction HT supplémentaires et une chambre de tirage L6T ;
- Pour le réseau fibre optique : fournir et poser des câbles et accessoires nécessaires (fourreaux, câbles, boîte de jonction...).

Impact sur le coût prévisionnel des travaux : + 16 389,00 € HT

Modification de la nature du produit anti-graffiti

Il a été jugé nécessaire d'utiliser un produit anti-graffiti permanent, suite à une demande du service ouvrage d'art de la CUB, afin de faciliter la gestion de l'ouvrage.

Impact sur le coût prévisionnel des travaux : + 10 628,50 € HT

Modification de la signalisation provisoire

Au moment de l'établissement des plans de signalisation provisoire sur la rocade, la DIRA a demandé que soit mis en place un atténuateur de choc court jumelé avec des balisettes type K5d en lieu et place d'un seul atténuateur de choc de grande longueur.

Impact sur le coût prévisionnel des travaux : - 346,00 € HT

Modifications de matériaux

En premier lieu, afin d'améliorer l'entretien des murs de soutènement, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de soutènement en murs préfabriqués en béton, et non en palplanches comme initialement prévu.

En second lieu, afin d'améliorer la portance des blocs techniques et la répartition des charges sur les inclusions rigides, il est nécessaire de procéder à la réduction du diamètre des inclusions rigides, tout en augmentant leur nombre, et de réduire l'épaisseur du matelas de répartition. Ces éléments venant utilement modifier la conception des prédimensionnements des inclusions rigides prévus dans l'étude géotechniques initiale (de type G2).

Impact sur le coût prévisionnel des travaux : 270 945,00 € HT

Incidence financière de l'avenant n°1

Compte tenu de ces évolutions, le montant total de l'avenant n°1, établi sur la base des conditions économiques du mois d'établissement du marché initial (Décembre 2011) et intégrant la somme des dépenses supplémentaires, est de 297 616,50 € HT.

Le montant global du marché est ainsi porté à 6 263 736,10 € HT, soit 7 516 483,32 € TTC, représentant un pourcentage d'augmentation de 4,99 % par rapport à son montant initial.

Le financement de ces prestations est à imputer au budget Annexe Transports, exercices 2014 et suivants, chapitre 23, compte 238, Programme « TCSP Phase 3 » 31P121 - Opération 31P121O008 « extensions ABC ».

En application des articles L.2121.12 et L.2121.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, le projet d'avenant est consultable par les Conseillers communautaires à l'immeuble Guyenne – Direction de la commande publique - 6^{ème} étage.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Communauté,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des marchés publics, et notamment son article 20,

VU la délibération n°2011/0609 du 23 septembre 2011, autorisant Monsieur le Président à signer le marché de travaux pour la réalisation d'un ouvrage d'art "Ligne C - Rocade Bordeaux Lac (Pont des Hôtels) " - (dit OA 301),

VU le marché n° 12181 U,

VU le projet d'avenant mis à disposition des élus communautaires en application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU'il convient d'autoriser la signature de l'avenant n°1 au marché n°12181U notifié le 04 juin 2012, afin d'acter de la prolongation du délai du marché, et des modifications de la déviation des réseaux, du produit anti-graffiti, de la signalisation provisoire, et de certains matériaux.

DECIDE

Article 1 : Le projet d'avenant n°1, relatif au marché n°12181U ayant pour objet la réalisation d'un ouvrage d'art "Ligne C - Rociade Bordeaux Lac (Pont des Hôtels)" - (dit OA 301), est approuvé pour un montant supplémentaire de 297 616,50 € HT, portant le montant initial du marché de 6 263 736,10 € HT, soit 7 516 483,32 € TTC, et pour une prolongation du délai d'exécution de 12 jours.

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer l'avenant n°1 précité relatif au marché n°12181U ayant pour objet a réalisation d'un ouvrage d'art "Ligne C - Rociade Bordeaux Lac (Pont des Hôtels)" - (dit OA 301).

Article 3 : La dépense résultant du présent marché sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au Budget Annexe Transports, exercices 2014 et suivants, chapitre 23, compte 238, Programme TCSP Phase 3, Opération 31P121O008 - extensions ABC.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.
Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 14 février 2014,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

<p>REÇU EN PRÉFECTURE LE 20 FÉVRIER 2014</p> <p>PUBLIÉ LE : 20 FÉVRIER 2014</p>

M. GÉRARD CHAUSSET