Agenda d'Accessibilité Programmée des Bâtiments de Bordeaux Métropole

L'Agenda d'Accessibilité Programmée établi pour les bâtiments de Bordeaux Métropole recevant du public a été approuvé par la préfecture le 05 janvier 2016 pour deux périodes de 3 ans, soit 6 années au total.

Cet agenda d'accessibilité porte sur un patrimoine riche de 45 Etablissements Recevant du Public (ERP), dont 40 écoles, un centre de vacances, deux cimetières métropolitains et enfin, deux immeubles de bureaux, répartis sur 11 communes.

Le présent rapport vise à dresser le bilan à l'issue des 6 années de l'agenda d'accessibilité programmé.

Evolution du périmètre

Les travaux de mise en accessibilité ayant été amorcés par Bordeaux Métropole sur son patrimoine en amont de l'approbation de l'AD'AP, l'agenda d'accessibilité programmé porte in fine sur la mise en accessibilité de 40 établissements recevant du public (37 écoles, 2 parcs cimetières et le centre de vacances de Lacanau).

Sur les 37 écoles concernées par la mise en accessibilité, 13 d'entre elles ont été cédées aux villes de Bordeaux, Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Pessac et Lormont, amenant le nombre d'écoles à mettre en accessibilité au nombre de 24.

Aussi, plusieurs équipements d'intérêt métropolitain sont entrés dans le patrimoine de Bordeaux Métropole, ils sont au nombre de 4 : la stade Pierre Paul Bernard à Talence, la Maison des Iris à Lormont, le Stade Matmut Atlantique et le Carré des Jalles à Saint-Médard-en-Jalles.

Cette évolution patrimoniale amène à revoir le périmètre de l'agenda, avec désormais un total de 31 ERP concernés par la mise en accessibilité.

Etablissements recevant du public rendus accessibles

A la rédaction du présent rapport de synthèse, 8 ERP ont été rendus accessibles, il s'agit des ERP suivants :

- Ecole maternelle Nuyens à Bordeaux,
- Ecole élémentaire Nuyens à Bordeaux,
- Ecole maternelle Fournier à Cenon,
- Ecole élémentaire Michelet à Cenon,
- Ecole maternelle Rosa Bonheur à Lormont,
- Ecole maternelle Condorcet à Lormont,
- Ecole élémentaire Condorcet à Lormont,
- Stade Matmut Atlantique à Bordeaux.

L'école maternelle Pablo Picasso à Talence a été mise en accessibilité, les dernières réserves ont été levées. L'attestation d'accessibilité du bureau de contrôle est à venir.

Etablissements recevant du public en cours de travaux

A la rédaction du présent rapport de synthèse, 4 ERP est en cours de travaux au titre de la mise en accessibilité. Il s'agit des ERP suivants :

- École maternelle Michelet à Cenon – fin des travaux 3^{ème} trimestre 2023
- École élémentaire Rostand à Lormont - fin des travaux 3^{ème} trimestre 2024,
- Le stade Pierre Paul Bernard à Talence – fin des travaux 3^{ème} trimestre 2023
- Le Carré des Jalles à Saint-Médard-en-Jalles – fin des travaux en 2028.

Etablissements recevant du public en cours d'études

A la date du présent rapport, les études liées aux travaux de mise en accessibilité sont en cours pour 12 ERP. Il s'agit des ERP suivants :

- Ecole élémentaire les Aubiers Lac II à Bordeaux – fin des travaux dernier trimestre 2025
- Ecole maternelle Pergaud – fin des travaux dernier trimestre 2024
- Ecole élémentaire Léon Blum – fin des travaux dernier trimestre 2024
- Ecole maternelle Malartic – fin des travaux dernier trimestre 2024
- Ecole élémentaire Malartic – fin des travaux dernier trimestre 2024
- Ecole élémentaire Cap de Bos – fin des travaux dernier trimestre 2024
- Ecole élémentaire Albert Camus à Lormont – fin des travaux dernier trimestre 2025
- Ecole maternelle St Exupéry – fin des travaux dernier trimestre 2024
- Ecole maternelle Poulbot – fin des travaux dernier trimestre 2024
- Parc cimetière rive Gauche de Pessac – fin des travaux 2025
- Parc cimetière rive droite d'Artigues – fin des travaux 2025
- Maison des Iris à Lormont – fin des travaux 2025

Etablissements recevant du public reportés

La mise en accessibilité des 6 ERP suivants a été reportée :

- Ecole élémentaire St Exupéry à Talence – études en 2024 et travaux prévus de 2025 à 2026 / report lié à la crise sanitaire et à la stratégie immobilière en raison de travaux d'accessibilité réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation
- Ecole maternelle Maurice Ravel à Talence – études en 2024 et travaux prévus de 2025 à 2026 / report lié à la stratégie immobilière en raison de travaux d'accessibilité réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation
- Ecole élémentaire Maurice Ravel à Talence – études en 2024 et travaux prévus de 2025 à 2026 / report lié à la stratégie immobilière en raison de travaux d'accessibilité réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation
- Ecole maternelle Montaigne à Lormont – études en 2024 et travaux prévus de 2025 à 2026 / report lié à la stratégie immobilière,
- Ecole élémentaire Marcel Pagnol à Lormont – études en 2024 et travaux prévus de 2025 à 2026 / report lié à la stratégie immobilière en raison de travaux d'accessibilité réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation,
- Centre de vacances de Lacanau – études en 2024 et travaux prévus de 2025 à 2026 / report lié à la stratégie immobilière en raison de travaux d'accessibilité réalisés dans le cadre de l'opération de réhabilitation.

Date du rapport : 19/06/2023